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Madde 1.  Sözleşmenin tarafları 
 

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (bundan 

sonra İşveren olarak anılacaktır) ile diğer tarafta .......................... (bundan 

sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde 

akdedilmiştir. 

 

Madde 2. Taraflara ilişkin bilgiler 
 

2.1. İşveren’in 

  

 a) Adı:   

 b) Adresi:   

 c) Telefon numarası:  ...........................................................................................  

 ç) Faks numarası:  ................................................................................................  

 d) Elektronik posta adresi (varsa):  .......................................................................  

 

2.2. Yüklenici’nin 

  

 a) Adı, soyadı/ticaret unvanı: . ..............................................................................  

 b) T.C. Kimlik No:  ................................................................................................  

 c) Vergi Kimlik No:  ...............................................................................................  

 ç) Yüklenici’nin tebligata esas adresi:  ..................................................................  

 d) Telefon numarası:  ...........................................................................................  

 e) Bildirime esas faks numarası:  .........................................................................  

 f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :  ................................................  

 

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi 

olarak kabul etmişlerdir. Bu adresteki vaki değişmeler en geç 3 (üç) takvim günü 

içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirilecektir. Değişiklik karşı tarafa tebliğ 

edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.  

 

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks 

veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. 
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Madde 3. İşin Adı, Yapılma Yeri 
 

3.1. İşin adı   : YENİ KAMPÜS BİNALARI I. ETAP İNŞAATI 

YAPISAL ÇELİK İŞLERİ YAPIM İŞİ  

3.2. İşin yapılma yeri : MERAM / KONYA 

 

Madde 4. Sözleşmenin dili 
 

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe’dir. 

 

Madde 5. Tanımlar 
 

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında,  

 

İş: Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işini, 

 

İşyeri: Yapım işinin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli 

olarak kullanılan bina, arazi, arsa, vb. yerleri,  

 

Kontrollük: İşveren tarafından, İşlerin kontrolü ve işbu sözleşmenin Yüklenici 

tarafından doğru şekilde icra edilmesi için görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya 

kişileri ve/veya İşveren dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen kişi veya bir 

heyeti,  

 

Sözleşme Bedeli: Sözleşmede belirlenen koşullara göre İşveren tarafından İşte 

yapılması muhtemel artma ve azalmalara açık olmak kaydıyla, İşler’in gerçekleştirilip 

tamamlanması ve bunlardaki her türlü kusurun Sözleşme hükümleri uyarınca 

giderilmesi karşılığında Madde 6’da Yüklenici’ye ödeneceği belirtilen tutar demektir. 

 

Birim Fiyat: Sözleşme eki keşif cetvelini ve sözleşme bedelini oluşturan birim 

fiyatlardır. 

 

Projeler: Yüklenici’nin teklifine esas proje ve detaylar ile bilahare Sözleşmeye göre 

İşveren’in Yüklenici’ye verdiği tüm çizim ve hesaplar, benzer nitelikteki her türlü 

teknik bilgi ve bunların İşveren tarafından zaman zaman yapılan revizyonları ile 

Yüklenici’nin sunup da İşveren’in onayladığı tüm çizimler, hesaplar, numuneler, 
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şablonlar, modeller, çalıştırma ve bakım yönergeleri ile benzer nitelikteki teknik 

bilgileri, 

 

İş kalemi: Teknik ve özel yapım şartları belirtilen, birim fiyat tarifleri bulunan ve 

sözleşmede bedeli gösterilen veya sonradan yeni birim fiyatı yapılan imalatları, 

 

Ünite: Bağımsız kullanıma sahip ana binalar ya da binaların ana bölümleri, 

 

Gün: Takvim gününü, 

 

Yıl: Takvim yılını,        

 

Uygulama Ayı: İşveren’ce onaylanmış iş programına göre işlerin gerçekleştirildiği 

ayı,  

 

Alt Yüklenici: Sözleşme konusu işin nevi itibariyle bir kısmını Yüklenici ile yaptığı 

sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi, 

İfade eder. 

 

Madde 6. Sözleşmenin Konusu ve Bedeli  
 

6.1. Sözleşmenin Konusu: İşveren’in “YENİ KAMPÜS BİNALARI I. ETAP 

İNŞAATI YAPISAL ÇELİK İŞLERİ YAPIM İŞİ”,  Sözleşmenin Konusunu oluşturur. 

İş, Yüklenici tarafından sözleşme hükümlerine, teknik ve sanat kurallarına, 

yürürlükteki şartnamelere, ulusal ve uluslararası standartlara, İşveren tarafından 

verilecek proje ve teknik şartnamelere göre tam ve kusursuz yapılarak İşveren’e 

teslim edilecektir. 

 

6.2. Sözleşme Bedeli: Yüklenici, İş’i bu sözleşmenin imzalanmasından itibaren 

sözleşme, eki şartnameler ve projelere uygun olarak belirtilen esaslar çerçevesinde 

tam ve kusursuz, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmayı ve İş’in sözleşmenin 

ayrılmaz bir kısmını teşkil eden ara terminlere göre yürütülmesini, kabul ve taahhüt 

ettiği bedeldir.  

 

6.3. Bu Sözleşme, birim fiyatlı sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan 

projelere, teknik şartnameler ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, İşveren’ce 
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hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 

kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 

bulunan tutarların toplamı olan ……..................... (rakam ve yazıyla) 

............................. bedel üzerinden akdedilmiştir. 

 

Yüklenici, bu Sözleşme’nin konusunu teşkil eden işleri; İşin mahiyetini mahalli 

şartları, ihale evrakını, projeleri İşin süresini, İşin yapılmasın için gerekli bilgileri, 

malzeme kaynaklarını, işçilik şartlarını vs. hususları tetkik ettiğini, tamamen bildiğini, 

anladığını ve teklifini bu çerçevede fiyatlandırarak, sözleşme konusu işler için birim 

fiyat esasıyla teklif verdiğini kabul eder. 

 

6.4. Yüklenici, projenin uygulanması sonucu keşifteki imalat kalemlerinde oluşacak 

artış veya azalışlar toplam İş tutarında artış ve eksiliş olma olasılığını kabul etmiş 

olup, İşler’in artmasında hiçbir itirazda, eksilmesinde de kârdan mahrumiyet, iş 

gücünün bağlanması, vs. sebeplerle hiçbir talep ve iddiada bulunmayacaktır. 

 

6.5. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde 

Yüklenici’nin teklif ettiği ve/veya sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar 

ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır. 

 

Bu iş için, iç ve dış fiyat, ücret, vergi, sigorta vb. artışlardan dolayı herhangi bir ek 

ödemede bulunulmayacaktır. Yüklenici hiçbir sebeple yargı yoluna başvurarak veya 

başka bir şekilde Sözleşme Bedeli ile ilgili uyarlama talebinde bulunmayacağını kabul 

eder. 

 

Madde 7. Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler 
 

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç vb. giderler 

ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri, işin yapılması için 

gereken, kalıcı ve geçici işler de dahil olmak üzere tüm giderler ile iş güvenliği ile ilgili 

giderler, sözleşme eki şartnamelere göre Yüklenici tarafından yapılması gereken 

tüm hizmet ve giderler sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca 

hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İşveren 

tarafından Yüklenici’ye ayrıca ödenir. 
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7.2. Genel olarak Birim Fiyatlar; malzeme, makine, işçilik, mobilizasyon, yükseklik, 

derinlik, su boşaltma vb. her türlü müşkülat zamları, bütün zayiatlar ve yedek 

parçalar, Yüklenici karı ve genel giderleri ile her türlü yükleme ve boşaltma, nakliye, 

yatay ve düşey taşıma ve boşaltma giderleri, montaj, uzmanlık, müşavirlik, ekip, 

ekipman giderleri, bunların sigorta, yolluk, vergi, resim, harç, prim masrafları, imalat 

garantileri, atölye giderleri, yapılacak testler, eğitim ve kontrolleri, gerekli montaj 

malzemeleri ve genel giderleri, reddedilen çalışma ve imalatlarla ilgili her türlü 

malzeme ve zayiatlar, işçilik, İşin ifası için patent hakkı, sistem, metot, marka, isim 

hakları ile diğer mahfuz hakları, her türlü proje, hesap, koordinasyon ve imalat 

çizimleri (shop drawings) ile İş sonu (as-built) projelerinin yapılması ve diğer bütün 

masrafları kapsamaktadır.  

 

7.3. Yüklenici, tarifleri yukarıdaki giderleri kapsamıyor olsalar dahi, teklif analizi ile 

oluşturduğu teklif birim fiyatlarına yukarıda zikredilmese de gerekli her türlü masraf 

karşılığının dahil edildiğini kabul eder.  

 

Yüklenici, Sözleşme’nin imzalanmasından sonra gerek normal İş süresi, gerekse 

herhangi bir şekilde uzatılan süre zarfında, İş’in tamamen ifasına kadar yeni vergi, 

fon, harç, resim vb. ödemeler konması veya mevcutlara zam yapılması, fiyatların 

veya nakliye, sigorta, işçi ücretlerinin artması vb. sebeplere dayanarak ilave ödeme 

yapılmasını talep edemez. Sözleşme konusu İş için malzeme ve eskalasyon fiyat 

farkı ödenmez.  

 

Madde 8. Sözleşmenin Ekleri 
 

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı, proje ve teknik şartnameler ile birim fiyat 

tarifleri ve diğer belgelerle bir bütündür, İşveren’i ve Yüklenici’i bağlar.  İşbu 

Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki ve tutarsızlık olması halinde, ve/veya 

her türlü çelişkinin değerlendirmesinde İşveren’in yapacağı yorum esas alınmak 

üzere, Sözleşme ve ekleri aşağıdaki öncelik sırasına göre değerlendirilecek ve 

yorumlanacaktır. 

 

8.2. Sözleşmeyi Oluşturan Belgeler 

 

8.2.1. Sözleşmeyi oluşturan belgeler ve aralarındaki öncelik sıralaması aşağıdaki 

gibidir; 
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 İşbu sözleşme 

 Teklif Alma Şartnamesi, 

 Teklif Formu 

 Özel Şartname 

 Projeler, 

 Teknik Şartnameler, 

 Birim Fiyat Tarifleri, 

 İş Programı Şartnamesi, 

 Kalite Kontrol Prosedürü, 

 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Şartnamesi, 

 Keşif Listesi 

 Şantiye Elektrik Şartnamesi 

 

Yüklenici bu sıralamaya uygun olarak iş görmeyi taahhüt etmiştir. Varsa Zeyilnameler 

(soru ve cevaplar), ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.  

 

8.2.2. Bu Sözleşme konusu işlerin yapımı süreci içerisinde, tarafların karşılıklı 

mutabakatı ile Sözleşmeye ek olarak, bu sözleşmede belirtilmemiş hususlar ile işin 

yapımı sırasında ortaya çıkabilecek diğer hususlar için protokoller düzenlenebilir. Bu 

protokollerde Sözleşmeye atıf yapılacak ve sıra numarası verilecektir.  

 

8.3. Yer Teslimi 

Yüklenici, işyeri teslim zaptı öncesinde, Yüklenici, İşveren tarafından SGK ya 

verilen İnşaat Ruhsatı üzerinden SGK işyeri numarasını alacaktır.  

   

İşveren Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 takvim günü içinde, bir tutanakla 

iş sahasını Yüklenici’ye teslim edecektir. İşveren lüzum görürse inşaatın ilgili 

bölümlerini peyderpey de Yüklenici’ye teslim edilebilir. İşyerlerinin herhangi bir 

sebeple yukarıda belirtilen süre ve şekilde teslim edilememesi halinde, Yüklenici’nin 

ara teslim tarihlerinde İşveren onayı ile bir revizyon yapılabilir, ancak işin tamamının 

teslim tarihi hiç bir koşulda değiştirilemez. Yüklenici bu sebeple, ara terminlerin 

değiştirilmesi haricinde başka bir hak iddia edemez ve başka hiçbir talepte 

bulunamaz. 
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Yukarıda belirtilen süre içerisinde Yüklenici işyerinin teslimi talebinde bulunmaz 

ve/veya teslim alma işlemine gelmezse, Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 

takvim günü sonunda, işyeri teslim edilmiş kabul olunur. 

 

 

 

 

Madde 9. İşe Başlama, Bitirme Tarihi ve Gecikme Cezaları 
 

9.1. Yüklenici yer tesliminden itibaren en geç 3 gün içinde fiilen işe başlayarak, 

sözleşme konusu işleri iş programına uygun olarak belirtilen tarihte bitirmeye, 

taahhüdündeki tüm işleri sözleşme imza tarihinden itibaren 150 takvim günü (yüzelli 

gün) olan 30/08/2016 tarihinde onaylı İş Programına uygun olarak tamamlayıp 

Geçici Kabule hazır hale getirmeye mecburdur.  

 

Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan 

dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı 

verilmez. 

 

9.2. İşveren, Yüklenici firmayı istediği imalatlarda çalıştırmaya yetkilidir. Yüklenici 

kendisiyle aynı anda iş yerinde çalışan diğer Yüklenicilerle koordineli çalışacaktır. 

İşveren, Yüklenici firmayı, diğer Yüklenicilerin iş sırasına göre yapacağı imalatlar ve 

montaj nedeni ile durdurabilir ya da başka imalatlar yaptırabilir. 

 

9.3. İş yerindeki fiziki koşullar, her ne sebeple olursa olsun çalışılmayacak günler 

ve sözleşme kapsamında verilebilecek ilave işler dahil sürenin hesabında dikkate 

alınmış olduğundan bu ve/veya benzeri nedenlerle iş bitim tarihinin değiştirilmesi söz 

konusu değildir. 

 

9.4. Yüklenici sözleşmenin imzalanmasından 15 gün içerisinde ve bu 

Sözleşmenin ayrılmaz bir eki olan, her bina ve ünite için sözleşmede yer alan ara 

teslimleri, bitim tarihlerini, aylık harcama dilimlerini ve pursantaj oranlarını gösteren 

detaylı İş Programını İşveren’e teslim edecektir. Yüklenici, İşveren’ce onaylanacak 

iş Programına aynen uymaya mecburdur. 
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9.5. Yüklenici tarafından yukarıda belirtilen süre içerisinde işe başlanılmaması,  

imalatların sözleşmede tanımlanan ara teslim tarihlerinde bitirilmemesi ve/veya 

verilen süre uzatımı hariç işlerin tamamının sözleşme süresi içerisinde bitirilememesi 

hallerinde, işe başlanılmayan her gün ve/veya her bir ara terminin gecikmesi ve/veya 

işin süresinde tamamlanmaması için ayrı ayrı uygulanmak üzere, geçen her takvim 

günü için Yüklenici’nin hakedişinden ara termin gecikmeleri için sözleşme bedelinin 

(KDV Hariç) %0.05’i (onbinde beşi), işin süresinde tamamlanmaması durumunda 

sözleşme bedelinin (KDV Hariç) %0.2’i (binde iki), tutarında gecikme cezası 

kesilecektir. Her hangi bir konuda gecikmenin 30 günü geçmesi halinde, her 30 gün 

için bir evvelkinin iki misli ceza uygulanır. İşveren gecikme cezalarını herhangi bir ön 

bildirimde bulunmaksızın uygulama hak ve yetkisine sahiptir. Yüklenici 

gerçekleştirdiği ara terminleri resmi yazı ekinde kanıtlayıcı belgeler ile vaktinde 

sunmak mecburiyetindedir. 

 

9.6. İşin tümüne ait işe geç başlama ve/veya gecikme cezaları ve/veya ara termin 

gecikme cezaları Yüklenici’ye hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya hacet 

kalmaksızın hakedişlerden kesilir. Bu cezalar, hakedişlerden karşılanamadığı 

takdirde Yüklenici’nin teminatından, bu da yetmediği takdirde Yüklenici’den ayrıca 

tahsil edilir. Ara termin cezaları işin tamamının süresinde bitirilmesi halinde iade 

edilir. 

 

9.7. Herhangi bir ara teslim tarihindeki gecikme 30 günü geçtiği takdirde ve/veya 

İşlerin ve/veya bir Bölümü’nün ilerleme hızı, herhangi bir anda, Yüklenici’ye sürenin 

uzatılması hakkını kazandırmayan bir nedenle, İşveren’e göre İş Programı ile 

uyuşmayan bir yavaşlıkta ise İşveren gecikme cezalarını keserek işi devam 

ettirmeye ve/veya tek taraflı olarak sözleşmenin ilgili hükümlerine göre Sözleşmeyi 

feshetmeğe kesin yetkilidir. Bu hususta ihtarname bildirimine ya da yargı yoluna 

başvurmaya gerek olmayacaktır. 

 

9.8. Sözleşme’nin ve eklerinin herhangi bir yerinde öngörülen cezalar ifaya ilave 

cezai şart niteliğinde olup, cezanın uygulanıp Yüklenici’den tahsil edilmesi, 

İşveren’in Yüklenici’den, Sözleşme’ye göre üstlendiği taahhütlerini yerine 

getirmesini ayrıca talep etme hakkına halel getirmez. Bu Sözleşmede Yüklenici için 

öngörülmüş bir yaptırım hakkının İşveren tarafından kullanılmamış olması veya daha 

düşük oranda ceza uygulanması yahut yapılmış ödemelerin bu cezalar kesilmeden 
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yapılması, hiçbir şekilde İşveren’in bu hakkından vazgeçtiği anlamında 

değerlendirilemez. 

 

9.9. Yüklenici’nin işi sözleşmede belirtilen teslim tarihi içinde yetiştirmemesi 

nedeniyle meydana gelen süre uzamalarından dolayı oluşan Kontrollük firması ve 

bu iş ile ilgili görevlendirilen İşveren personelinin, süre uzatım tarihinden itibaren 

oluşan giderleri, gecikme cezalarına ilave olarak Yüklenici hakedişinden kesilecektir. 
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Madde 10. Teminata İlişkin Hükümler 
 

10.1. Kesin Teminat 

 

10.1.1. Bu işe ait Kesin Teminat, ihale bedelinin % 10’u  olan ……………..…….,- TL. 

(………..…………….. Türk Lirası)' dır. Yüklenici, Kesin Teminatın tamamını aksi 

belirtilmedikçe Sözleşmenin imzasından önce verecektir. 

 

10.1.2. Kesin Teminat işin sözleşme ve eklerinde uygun şekilde kısmen de olsa 

yerine getirilmemesi durumunda ve Yüklenici’nin işin bitiminde kesin hesap sonucu 

doğabilecek her türlü borçlarını karşılamak için İşveren’ce nakitse doğrudan 

doğruya, değilse nakde çevrilerek işlem görür ve gereken miktar gelir kaydedilir. 

 

10.1.3. Kesin Teminat, Türkiye’de faaliyette bulunan Bankaların verecekleri, ilk 

talepte ödenebilecek ve geriye alınamayan, süresiz ve limit içi teminat mektubu, 

nakit para, devlet tahvili, hazine bonosu şeklinde olabilir. 

 

10.1.4. Kesin teminatın devlet tahvili ve/veya hazine bonosu olarak verilmesi halinde 

bunların değerleri KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ’ye teslim 

tarihlerindeki Resmi Gazetede yayınlanan günkü değerler üzerinden hesaplanır. 

 

10.2. Ek Kesin Teminat 

 

10.2.1. Yapılan işlerin tutarı kesin teminata esas olan ihale bedelini herhangi bir 

sebeple aştığı takdirde, kesin teminat miktarı da bu fazlalığın % 10’ u oranında 

artırılır. Bu artış hak edişlerden kesilir ve/veya ek bir kesin teminat mektubu ile 

karşılanır. 

 

10.2.2. Ek Kesin Teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat 

mektubunun süresi, Kesin Teminat Mektubunun süresinden daha az olamaz. 

 

10.3. Avans Teminatı 

 

10.3.1. Bu İş için avans verilmeyecektir. 
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10.4. Kesin Teminatın ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi 

 

10.4.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine 

getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek Geçici Kabul 

tutanağının onaylanmasından, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi 

getirilmesinden, kesin hesabın tamamlanmasından ve Yüklenici’nin bu işten dolayı 

İşveren’e herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan Kesin 

Teminat ve varsa Ek Kesin Teminatların yarısı; Kesin Kabul tutanağının 

onaylanmasından 1 yıl sonra ise kalanı, Yüklenici’ye iade edilir.  

 

10.4.2. Yüklenici’nin ilişiksizlik belgesini sunmaması halinde, durum Sosyal 

Güvenlik Kurumundan yazı ile sorularak, Yüklenici’nin sözleşme konusu işle ilgili 

borcunun bulunmadığının anlaşılması durumunda, Geçici Kabul tutanağının 

onaylanmasından sonra Kesin Teminat ve varsa ek kesin teminatın yarısı; Kesin 

Kabul tutanağının onaylanmasından 1 yıl sonra ise kalanı, Yüklenici’ye iade edilir. 

 

Yüklenici’nin bu iş nedeniyle İşveren’e ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları 

ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin Kesin Kabul 

tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 

kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, 

varsa kalanı Yüklenici’ye iade edilir.  

 

Yüklenici’nin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildireceği sigorta primine esas kazançlar 

toplamı SGK mevzuatının bu iş için zorunlu kıldığı orandan az olamaz. 

 

10.4.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan 

hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl 

içinde İşveren’in yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade 

edilemeyen Kesin Teminat Mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade 

edilir. Teminat Mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde İşveren tarafından 

gelir kaydedilir. 

 

10.4.4. Her ne suretle olursa olsun, İşveren’ce alınan teminatlar haczedilemez ve 

üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 
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Madde 11. Ödeme Yeri ve Şartları 
 

11.1. Hakedişler ve Ödeme 

 

11.1.1. Geçici Hakediş raporları, sözleşme, şartname ve eklerine uygun olarak aylık 

bazda, Yüklenici tarafından 4 (dört) kopya halinde düzenlenecektir. Hakedişlere 

konulan imalat kalemlerinin yapılan kısmının en az iki (2) adet olmak üzere fotoğrafı 

çekilerek eklenecektir. Yüklenici bununla ilgili boş Excel sayfasını ve formatı 

Kontrollük’ten alacaktır.  

 

11.1.2. Tamamlanmış olan işlerin, uygulama projelerine uygun olarak Kontrollük 

tarafından yapılan saha tespitlerinden, sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme 

niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş raporları ile 

ödenir. Hakediş başvuruları, Keşif Cetvellerinde her bir iş kalemi için belirtilen birim 

fiyat/tutar ve hakedişin ait olduğu ay itibariyle gerçekleştiği miktar/oran esas alınarak 

düzenlenecektir. 

 

İşe ilaveten yapılmış işler varsa, bu işler de Hakediş Raporu’na uygun tutanaklar 

tanzim edilerek dahil edilecektir. İşveren’in Sözleşme’ye uygun bulmadığı, yada 

düzeltilmesini istediği herhangi bir İş ile ilgili hiçbir yekun Hakediş Raporu’na dahil 

edilmeyecektir. 

 

11.1.3. İşveren işin her hangi bir kısmında tespit ettiği kusur ve eksikler varsa bu 

imalatın düzeltilmesinin temin maksadı ile Ara Hakedişlere ilgili imalatları dahil etmez. 

Ayrıca İşveren, daha önce herhangi bir Ara Hakediş’te ödeme onayı verdiği bir işi, 

takip eden Ara Hakediş’lerde gerekli düzeltme ve/veya değişikliğe tabi tutabilir ve 

kendisini tatmin eden şekilde gerçekleştirilmeyen İşleri herhangi bir Ara Hakediş’ten 

çıkarmaya ve/veya bedelini azaltmaya yetkilidir. Bu durumlarda Yüklenici’nin 

herhangi bir itiraz hakkı yoktur. 

 

Yüklenici, as-built proje çizimlerini ve kesin hesapları da, işe paralel olarak yürütmek 

zorundadır. Bu halde, ünite bazında, herhangi bir imalatın kesin hesabı yapılıp 

Kontrollük tarafından onaylanıncaya kadar, geçici hakedişlerde ilgili pozun %90’ı 

hakedişe dahil edilir.  
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11.1.4. Saha imalat tespitleri ve/veya ataşman, metraj esasına göre hazırlanan 

hakediş raporundan sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak 

kesintiler de çıktıktan sonraki miktar, hakediş bedelini oluşturur. 

 

11.1.5. Yüklenici’nin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin 

neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, İşveren’e vereceği ve bir örneğini de 

hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporuna 

"İşveren’e verilen …../….. /...... tarihli dilekçemde yazılı itirazı kayıtla" cümlesini 

yazarak imzalaması gereklidir. Eğer Yüklenici’nin, hakediş raporunun 

imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından 

hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine 

ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile 

İşveren’e bildirmek zorundadır. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde 

hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır. 

 

Her hakediş tutarından, bir evvelki hakediş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan miktara, 

İşveren’ce ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra 

bulunan miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa Yüklenici’nin İşveren’e olan 

borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir.  

  

11.1.6. İhzarat bedeli adı altında bir ödeme yapılmaz.  

 

11.1.7. Hakediş raporları her ayın son gününde İşveren’in onayına sunulacak, 

Kontrollük’e incelemek üzere teslim edilecektir. Hakedişler Kontrollük tarafından 10 

gün içerisinde kontrol edilerek uygun görülürse imzalanacak ya da yazılı itirazları ile 

birlikte düzeltilmesi için Yüklenici’ye iade edilecektir.  Hakedişler Kontrollük ve 

İşveren tarafından onaylanmasını müteakip düzenlenecek fatura karşılığında KONYA 

ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  tarafından ödenir. 

 

11.1.8. Yüklenici inşaatın bağlı bulunduğu SGK müdürlüğünden onaylı işyeri 

bildirgesi ile çalıştırılmaya başlanan işçilere ait sigortalı işe giriş bildirgelerini (SGK 

tasdikli), Aylık Prim ve Hizmet Belgesi sureti ve bildirilen bedelden tahakkuk eden 

bedeli SGK’ya yatırdığına dair belgeyi, işçi ücretlerinin ödendiğine dair belgeler 

(imzalı-tasdikli ücret bordroları ve aylık prim makbuzu suretleri) ile birlikte her 

hakedişinden önce İşveren’e vermek zorundadır. Yukarıda belirtilen işlemler 

yapılmadan Yüklenici’ye hakediş ödemesi yapılmayacaktır.  
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11.1.9. İşveren, hakediş raporlarının onaylanmasını müteakip 30 gün içerisinde  

Yüklenici’ye ilgili ödemeleri yapacaktır. 

 

11.1.10. İnşaat taahhüdü ile ilgili vergi sorumluluğu (G.V.K. md.42)   Yüklenici’nin 

sorumluluğundadır. 

 

11.1.11. İşveren’in kesin hesap aşamalarında her türlü hakları, geçici hakedişlere 

bağımlı olmaksızın saklıdır. 

 

11.1.12. Hakediş ve fatura düzenlenmesinde, İşveren’in yöntemine uyulacaktır. 

 

11.1.13. Yüklenici her türlü hakediş ve alacaklarını, İşveren’in izni olmaksızın 

başkalarına temlik edemez, ancak İşveren tarafından uygun görüldüğü taktirde 

temliknamelerin Noterlikçe düzenlenmesi ve İşveren’ce istenen kayıt ve şartları 

taşıması gerekir. 

 

Madde 12. İş programı 
 

12.1. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili hususlarda İş Programı 

Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

 

Madde 13. Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı 
 

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir. 

 

Madde 14. Vergi ve Fiyatların Değişmesi 
 

14.1. Yüklenici, Sözleşmeye ekli birim fiyatlarının sabit ve kesin olduğunu kabul ve 

beyan eder. Yüklenici, bu işin ihale tarihinden itibaren gerek iş süresi, gerekse 

herhangi bir sebeple verilen süre uzatımı içinde, taahhüdün tamamen ifasına kadar, 

mevzuat, kanun, tüzük vb.ndeki değişikliklerden dolayı, vergilere zam yapılması 

ve/veya yeni vergiler konulması, malzeme, işçilik, nakliye fiyatlarının yükselmesi gibi 

sebeplerle sözleşme konusu işler yada oluşabilecek ilave işler için zam talebinde 

bulunamaz. Birim Fiyatlara hiçbir şekilde eskalasyon uygulanmayacağı gibi proje ve 

şartnamelerde belirtilen ve Birim Fiyata içerisine giren her türlü malzeme fiyatlarına 
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zam olması, resmi fiyatlarda meydana gelebilecek artışlar sebebiyle dahi fiyat farkı 

verilmeyecektir.  

14.2. Yüklenici’nin fiyat bakımından teklifinin doğruluğu ve yeterli olduğu 

konusunda tatmin olduğu kabul edilir. 

 

14.3. Bu işte hiç bir şekil ve ad altında eskalasyon ya da malzeme fiyat farkı 

uygulanmayacak, fiyat Farkı verilmeyecektir. 

 

Madde 15. Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları 
 

15.1. İşin Alt yüklenicilere Verilmesi 

 

15.1.1. İş programının gerçekleştirilmesine yönelik olarak Yüklenici, İşveren’e karşı 

sorumluluğu baki kalmak kaydıyla işin uygun gördüğü kısımlarını alt yüklenici / 

taşeron marifetiyle yaptırabilir. Alt Yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu 

Yüklenici’nin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

 

15.1.2. Yüklenici işbirliği yapacağı taşeron firmaları seçerken bu firmaların yeterli ve 

tecrübeli olmalarına önem verecektir. Yüklenici taşeron firmalarla çalışma yapmadan 

yeterli süre önce İşveren’in onayını alacaktır. İşveren taşeron firmayı yetersiz 

görmesi halinde işe başlatmaz. Yüklenici, İşveren nin bu kararına derhal uyarak en 

kısa zamanda gerekli bütün tedbirleri alacaktır. İşveren taşeron firmaya karşı hiçbir 

yükümlülük, sorumluluk ve/veya görev yüklenmiş olmayacak Yüklenici ile taşeron 

arasında imzalanmış olan sözleşmelerden doğan hukuki münasebetler hiçbir surette 

İşveren’i ilgilendirmeyecektir. 

 

15.1.3. İşin yapımı sırasında, yetersiz ve/veya uygunsuz olduğu görülen Alt 

Yükleniciyi, daha önceden onay verildiği halde İşveren değiştirilmesini talep etme 

hakkına sahiptir. Bu durumun ortaya çıkması halinde, yeni alt yüklenici 

görevlendirilene kadar Yüklenici ilgili alt yükleniciye ancak İşveren oluru ile imalat 

yaptırabilir ve bu değişiklik dolayısı ile Yüklenici hiç bir hak talebinde bulunamaz. 

 

15.2. İstihdam 
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15.2.1. Yüklenici, çalıştıracağı personel ve işçisinin, ulaşımı, barınması, beslenmesi 

ve ücretlerinin ödenmesi için kendi düzenlemesini yapmakla yükümlüdür. Uygun 

olması halinde bölgede bulunan iş gücünden faydalanmaya öncelik verilecektir. 

 

15.2.2. Yüklenici bu işte çalıştırdığı işçi ve personelin hakedişlerini muntazam 

ödeyeceği gibi, bunlara ait her türlü vergi ile yürürlükteki Sosyal Sigortalar Kanununa 

istinaden iş kazaları, meslek hastalıkları, analık ve ihtiyarlık vb. sigorta primleri vs.yi 

zamanında ilgili mercilere bildirecek ve ödeyecektir. Bu mevzuatlarla ilgili bütün 

sorumluluk Yüklenici’ye aittir. 

 

15.2.3. Yüklenici yer teslimi tarihinde taahhüdü altındaki bu işin yeri ile iş konusu ve 

mevzuatı gereğince bildirmesi gereken diğer bilgileri, Bölge Çalışma Müdürlüğü, 

Sosyal Güvenlik Kurumu ve gerekli diğer resmi kurumlara bildirecektir. Yüklenici Bu 

bildirimlerin birer suretini  bildirim tarihinden itibaren üç gün içerisinde İşveren’e 

vermek zorundadır. 

 

15.2.4. Yüklenici, aynı zamanda inşaatta kullanılan malzeme bedellerini de 

zamanında vermiş olacaktır. 

 

15.3. İşçi ve Personelin Kazaya Uğraması 

 

15.3.1. Yüklenici İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili kanunlar, kararnameler, 

yönetmelikler uyarınca çıkartılan yönerge ve tebligatlar ve standartlara uyacaktır. 

 

15.3.2. Yüklenici, İşyerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili yasa, tüzük ve 

yönetmelik hükümlerine göre İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin sağlanması için 

öngörülen gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak 

ve bu araç ve gereçlerin gerektiği gibi kullanımını sağlamak zorundadır. Yüklenici 

işçilerini İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda alınan her türlü önlem hakkında bilgi 

sahibi yapmak, bu hususlarda gerekli eğitimi vermek, karşı karşıya bulundukları 

mesleki riskler yönünde uyarmak, bu tedbirlere uyulup uyulmadığını, Kişisel 

Koruyucu Malzemelerin kullanılıp kullanılmadıklarını devamlı denetlemek zorundadır. 

 

15.3.3. Yüklenici Sözleşme eki İş Güvenliği Şartnamesi hükümlerini yerine 

getirmekle yükümlüdür. Yüklenici işyerinde işçilerin hayatının tehlikeye düşmemesi 

için gerekli bütün emniyet tedbirlerini kendisi alacaktır. İş başında ve/veya iş 
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yüzünden ölen ve/veya kazaya uğrayarak yaralanan personele yapılacak tedavi vs. 

masraflar, sigorta primleri gibi mali ve hukuki sorumluluk tamamen Yüklenici’ye ait 

olup Kontrollük’ün bu konuda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. 

 

Yapı sırasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan 

doğrudan doğruya Yüklenici sorumlu olacaktır. Bu gibi kazaları Yüklenici derhal 

Kontrollük’e ve kanunun emrettiği süre içinde ilgili makamlara bildirmek 

mecburiyetindedir. 

 

15.4. İşçilerin ve Teknik Personelin Değiştirilmesi  

 

Yüklenici, İşveren ve Kontrollük tarafından değiştirilmesi istenen teknik personeli 

ve işçileri, yapılacak tebligata itiraz etmeden derhal uzaklaştıracak, 3 gün içerisinde 

yeni personeli getirecektir. 

 

Madde 16. İdari Mercilere Yapılacak Müracaat 
 

Yüklenici, işe başlarken ve Sözleşmenin ifası boyunca idari mercilere gereken 

müracaatlarını vaktinde yapacak, kanuni defterlerini tutacaktır. Yüklenici, bu işlerin 

kusursuz ve noksansız olarak yapılmasından sorumlu olacaktır. Bu mercilere yazılı 

müracaatlarının birer nüshasını en geç üç gün içerisinde bilgi için İşveren’e 

verecektir. 

 

Madde 17. İşin ve İş Yerinin Korunması ve Sigortalanması 
 

17.1. Kanuni Sigorta 

 

SGK primleri İşveren’in inşaat ruhsatına bağlı olarak Yüklenici tarafından açılmış 

işyeri sicil nosu altında yatırılacaktır. Bu işlemlerle ilgili belgelerin kopyaları Yüklenici 

tarafından İşveren’e derhal ibraz edilecektir. Bu belgeler ibraz edilmeden hakediş 

ödemesi yapılmayacaktır. Yüklenici bu sözleşme kapsamındaki bütün personeli için 

sigortayı yaptıracak ve primini ödeyecektir. Bu mevzuatlarla ilgili bütün sorumluluk 

Yüklenici’ye aittir. 

 

17.2. Construction All Risk (CAR) Sigortası 
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Sözleşme bedelinin değeri üzerinden, iş başlangıcından, Kesin Kabulüne kadar bu iş 

ile ilgili All Risk Sigortası yaptırılacaktır. Bu sigorta Yüklenici tarafından yaptırılacak 

ve tanzim ettirilen poliçenin bir nüshası İşveren’e tanzim tarihinden itibaren, 7 gün 

içinde, ödeme belgeleri ile birlikte ibraz edilecektir.  
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17.3. İşsahibi Mali Mesuliyet Sigortası  

 

Yüklenici, bu sözleşme kapsamında çalıştırdığı personelini ve taşeron işçilerini; işin 

ifası esnasında uğrayacakları kazaları kapsayacak şekilde, Sözleşme bedeline göre 

Mali Mesuliyet Sigortası yaptıracaktır. Bu Poliçe; işçilerin rücu’unu, S.G.K. rücu’unu 

ve maddi manevi tazminatları kapsayacaktır. 

 

Yüklenici,  tali yükleniciler ve taşeronlar bu poliçeye müşterek sigortalı olacaktır.  

 

Poliçenin süresi iş bitim süresi (kesin kabul itibar tarihi) ile eşit olacaktır. 

 

Bu sigorta, İşveren tarafından onaylanacak sigorta meblağlarına göre Yüklenici 

tarafından yaptırılacak ve tanzim ettirilen poliçenin bir nüshası İşveren’e tanzim 

tarihinden itibaren, 7 gün içinde ödeme belgeleri ile birlikte ibraz edilecektir. 

 

17.4. Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet (TPL) Sigortası  

 

Sözleşme bedeli üzerinden CAR sigortası koşullarında, üçüncü şahısların tazminat 

taleplerine karşı güvence olması amacı ile yaptırılacaktır. Bu sigorta Yüklenici 

tarafından yaptırılacak ve tanzim ettirilen poliçenin bir nüshası İşveren’e tanzim 

tarihinden itibaren, 7 gün içinde ödeme belgeleri ile birlikte ibraz edilecektir. Poliçenin 

süresi, işin bitim süresi (kesin kabul itibar tarihi) ile eşit olacaktır. 

 

Bu sigorta, İşveren tarafından onaylanacak sigorta meblağlarına göre Yüklenici 

tarafından yaptırılacak ve tanzim ettirilen poliçenin bir nüshası İşveren’e tanzim 

tarihinden itibaren, 7 gün içinde ödeme belgeleri ile birlikte ibraz edilecektir. 

 

Madde 18. Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları 
 

18.1. Sözleşme süresinin uzatılmasını gerektiren mücbir sebepler aşağıda 

belirtilmiştir. Bu mücbir sebeplerle sürenin uzatılabilmesi için Yüklenici’ye atfı 

mümkün bir kusurun bulunmaması ve mücbir sebebin iş üzerinde gecikmeye müessir 

olması ve mahiyetine göre bu sebepleri Yüklenici’nin ortadan kaldırmaya gücü 

yetmemiş bulunması icap ettiği gibi, mücbir sebebin vukuundan itibaren 7 gün içinde, 

Yüklenici’nin İşveren’e yazılı olarak haber vermek suretiyle yetkili makamlar 

tarafından usulüne göre tanzim edilmiş müspet belgelerle mücbir sebebin varlığını 
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ispat etmesi lazımdır. Yüklenici tarafından usulüne göre tanzim edilmiş müspet 

belgeler ile mücbir sebebin zamanında bildirilmemesi nedeninden dolayı Yüklenici 

herhangi bir talepte bulunamaz. 

 

18.2. Yüklenici süre uzatımını her ne gerekçe ile haketmiş olursa olsun, işin 

süresinin uzatılmasını sebep göstererek genel gider, zarar, ziyan, tazminat, fiyat farkı 

vs. talep edemez.  

 

18.3. Sosyal sebepler dolayısıyla süre uzatımının vaki olduğu haller; 

 

a) Olağanüstü tabiat hadiselerinden ve bunların sonucu çalışılamayan günlerin 

olması ya da doğabilecek hasar neticesinde işte bir gerileme ve gecikme 

olması, 

b) İş yerinde kanuni genel grev uygulanmış olması; 

c) İşin devamına engel olacak şekilde bir bulaşıcı hastalığın yayılması; 

d) Kısmi ve/veya genel seferberlik ilan edilmesi; 

 

18.4. Aşağıda belirtilen işlerin ve/veya imalatların yapımı için de İşveren, 

Yüklenici’ye süre uzatımı vermeyecektir: 

 

a) Daha önce yapılan imalatların bozukluğundan dolayı fazla malzeme ve işçilik 

harcanması, 

b) Proje revizyonu ve/veya başka bir nedenle tamamlanmış imalatlarda 

oluşabilecek sökme ve takmalar, 

c) Başka bir Yükleniciye bağlı olarak yapılacak imalatlar esnasında oluşabilecek 

beklemeler. 

 

Madde 19. Sözleşmede Değişiklik Yapılması ve İlave İşler 
 

19.1. İlave İşler 

 

19.1.1. İşveren bu sözleşmede ahdedilen işlerin tamamını ve/veya bir kısmını, 

kısmen ve/veya tamamen yaptırıp yaptırmamakta serbesttir. 

 

19.1.2. İşveren, İşler’in ve İşler’in herhangi bir Kısmı’nın türü, yapılış şekli, niteliği 

ve/veya miktarı üzerinde kendi görüşüne göre gerekli olabilecek her türlü değişikliği 
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(İş Değişikliği) yaptırabilir ve bu amaçla ve/veya herhangi bir başka nedenle, kendi 

görüşüne göre faydalı mülahaza ettiği takdirde Yüklenici’ye aşağıda belirtilen 

değişiklikleri yapması talimatını verebilir. Yüklenici bu tür bir talimata uymak 

zorundadır. 

 

a) Sözleşmenin içerdiği her türlü iş miktarını azaltmak ya da çoğaltmak; 

b) Sözleşmenin içerdiği herhangi bir işi iptal etmek; 

c) İşlerden herhangi birisinin türünü, yapılış şeklini ve niteliğini değiştirmek; 

d) İşlerin herhangi bir bölümünün kotlarını, hatlarını, konumunu, boyutlarını 

değiştirmek; 

e) İşlerin tamamlanması için gereken, yada İşveren’in yapılmasına ihtiyaç 

duyduğu her türlü ilave işi yaptırmak; 

f) İşlerin herhangi bir kısmı için belirlenmiş yapım sırasını ve zamanlamasını 

değiştirmek; 

 

19.1.3. Taahhüde dâhil işlerde değişiklik zarureti hasıl olduğunda, ihaleden sonra 

kararlaştırılmış işler çıktığı ve bu yüzden iş bedellerinin toplamında artma ve/veya 

eksilme hasıl olduğu takdirde Yüklenici, sözleşme bedeli tutarının % 10‘u kadar 

artan ve/veya % 30’u kadar eksilen işleri bu Sözleşme ve eki olan şartnameler 

hükümleri dahilinde yapmaya mecburdur. 

 

19.1.4. Bu kapsamda İşveren bazı işleri Yüklenici’nin yükümlülüğünden çıkararak 

kendi uhdesine alabilir. Yüklenici bu sebeple işlerin eksilmiş olmasından dolayı 

İşveren’den kazanç / genel gider vb. kaybı adı altında hak ve tazminat talebinde 

bulunamaz. 

 

19.1.5. Yüklenici iş değişikliği ile oluşan işleri de sözleşme birim fiyatlarından, (yada 

Özel Şartname esaslarına göre belirlenecek yeni birim fiyatlar ile) yapacağı için de 

imalat fiyat farkı ve buna bağlı süre uzatımı isteyemez. Artan miktarın yukarıda 

belirtilen oranı geçmesi halinde bu işlerin yapılmasına Yüklenici’nin mutabakatı 

şarttır. 

 

19.1.6. Fiyat hususunda (yukarıdaki maddeye göre) mutabakat sağlanması gerekip 

te sağlanamayan işlere, fiyat tespiti beklemeden İşveren’in talebi halinde ve gereken 

hallerde İşveren’in uygun göreceği fiyat geçici olarak uygulanmak üzere Yüklenici 
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tarafından başlanılacaktır. Yüklenici yeni fiyat tespiti ile ilgili herhangi bir hususu 

gerekçe göstererek İşleri durduramaz ve/veya yavaşlatamaz. 

 

Madde 20. Teslim, Muayene ve Geçici Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar 
 

20.1. Kalite Kontrol 

 

20.1.1. İş süresince İşveren her türlü kontrol ve denetim yetkisine sahiptir.  

 

20.1.2. Yüklenici Sözleşme eki şartname hükümlerine uygun bir biçimde kendi kalite 

kontrol ekibini organize etmek, gerekli kalite kontrol metotlarını geliştirmek ve 

uygulamakla yükümlüdür. İşveren’in onay ve kontrol yetkisi, ya da işe nezaret 

etmesi, Yüklenici’nin İş’in herhangi bir aşamasında ve neticede olabilecek kusur, 

noksan ve hatalı işler dolayısıyla sonuçta doğabilecek cezai, mali, idari ve hukuki 

sorumluluğunu kaldırmaz. 

 

20.1.3. İşveren tarafından yetkili kılınan diğer şahısların, inşaat sahasına, malzeme 

ve ekipmanın imal edildiği, test edildiği ve/veya hazırlandığı atölye ve diğer yerlere 

girip denetimleri yapabilmesi için her türlü imkanın sağlanması ve gerekebilecek 

izinlerin alınması Yüklenici’nin yükümlülüğündedir. 

 

20.1.4. İnşaat ve Bina işlerinin sonradan incelenmesi mümkün olmayan bölümlerinin 

üzeri, İşveren’in yazılı onayı olmadan kapatılmayacak ve Yüklenici, İşveren’e kalıcı 

İşlerin tamamlanması ve üzeri örtülmesinden önce inceleme ve ölçümler için gerekli 

imkânı sağlayacaktır. Yüklenici, İşveren’in gerekli gördüğü hallerde, İş’in herhangi 

bir yerinde kapatılmış herhangi bir parçayı bilabedel açacak ve inceleme sonrası 

kapatacaktır. 

 

Yüklenici’nin, İşveren’in bu taleplerini yerine getirmemesi halinde,  İşveren dilerse 

işbu sözleşmeyi fesh eder dilerse bu işlemleri re’sen yaptırır ve doğacak tüm giderleri 

Yüklenici’nin hakedişlerinden düşer. 

 

20.2. İş Kalitesi ve Kusurlar 

 

20.2.1. Yüklenici taahhüt ettiği İş’i Sözleşme eki Şartname’ye, yapı tekniğine, fen ve 

sanat kurallarına uygun biçimde özenle ve bizzat yapmayı açıkça taahhüt ve vaad 
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etmiştir ve İşveren’in vaad edilen nitelikleri taşımayan işin bu nedenle masrafın 

büyüklüğüne bakılmaksızın düzeltilmesini isteyebileceğini kabul eder. 

 

20.2.2. Yüklenici bütün işleri Teknik Şartname’de tariflenen en iyi işçilikle yapacak, 

İş Programı’nda belirtilmiş aktivitelerin başlama ve bitiş tarihlerine kesinlikle uyacak, 

İşveren’in uygun görmediği yer ve işlerde çalışmayacaktır. Herhangi bir imalatın 

Projesi’ne aykırı, hatalı ve kusurlu; kullanılan Malzeme’nin ve/veya Tesis’in 

şartnamesine aykırı bulunduğu, ya da buna dair emare ve deliller görüldüğünde, 

İşveren’in yazılı talimatı üzerine, o kısımdaki faaliyetini derhal durduracaktır. Şüpheli 

durumun araştırılması ve saptanması için kırma, sökme gibi işlemlere ve gereken 

deneylere, her iki tarafın huzurunda Yüklenici tarafından vakit geçirmeden 

başlanacaktır. Yapılan araştırma sonucunda Tesis, Malzeme ve/veya imalatın 

hatalı/kusurlu olduğu sonucuna varılırsa verilen süre içerisinde Yüklenici tarafından 

sökülüp bilabedel yeniden imal ve monte edilecektir. 

 

20.2.3. Montaj sırasında kullanılmayacak durumda zarar verilen Tesis ve Malzeme 

bedelleri hakedişlerden kesilecektir. Yüklenici bu konuda süre ve bedel olarak hiçbir 

hak iddia edemez. 

 

20.2.4. Yüklenici’nin, İşveren’in yapacağı talepleri yerine getirmemesi halinde, 

İşveren dilerse işbu sözleşmeyi fesh eder dilerse bu işlemleri re’sen yaptırır ve 

doğacak tüm giderleri Yüklenici’nin hakedişlerinden keser ve/veya doğrudan tahsil 

eder. Bu amaç doğrultusunda tespit edilen kusurlar giderilene ve/veya uygunsuz 

imalat düzeltilene kadar, Yüklenici İşveren’in hakedişlerden nefaset kesebileceğini 

peşinen kabul eder. 

 

20.3. Ağır Kusur 

 

Yüklenici, İşleri tecrübeli ve üstün nitelikli yeterli sayıda kadrolarla itinalı ve tedbirli 

bir tarzda ve yüksek standartta ve yeterli miktarda teknik donanımla yapmayı ve 

yaptırmayı taahhüt etmektedir. 

 

Belirtilen standardı oluşturamadığı her durumda Yüklenici’nin ağır kusuru vardır. Bu 

durumda İşveren aleyhinde oluşacak tüm zararları Yüklenici karşılayacaktır. 

 

 



KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 
YENİ KAMPÜS BİNALARI I. ETAP İNŞAATI  

YAPISAL ÇELİK İŞLERİ YAPIM İŞİ 
 

SÖZLEŞME 

20.4. Uygun Vasıfta Olmayan Malzemeler 

 

20.4.1. Yüklenici işlerin yapımı sırasında uygulayacağı kalite kontrol prosedürünü 

yazılı olarak Kontrollük’ün onayına sunacaktır. 

 

20.4.2. Aksi belirtilmedikçe İşlerin ifası ile ilgili olarak gerekli her türlü Tesis, 

Malzeme, yardımcı malzeme, sarf malzemesi ve aksesuarlar Yüklenici tarafından 

temin edilecektir. İşveren tarafından temin edilerek Yüklenici’ye teslim edileceği 

açıkça belirtilen Tesis ve Malzemeler Yüklenici tarafından İşyerinde (ve/veya 

belirlenecek başka bir yerde) teslim alınarak kendi malzemesiymiş gibi muhafaza 

altına alınacaktır. Teslim alınan Tesis ve Malzemelerin depolanması, istiflenmesi, 

taşınması ve güvenliğinin sağlanması Yüklenici’nin sorumluluğundadır. Yüklenici, 

İşveren tarafından temin edilen Malzemeleri Sözleşmede belirtilen azami zayiat 

oranları ile kullanacak, kullandığı Malzemeler için İşveren’e hesap verecek, imalat 

sonucu ortaya çıkan zayiatı İşveren’e iade edecektir. Zayiat oranlarının Sözleşmede 

belirtilen oranlardan fazla olması durumunda, bu oranın üzerindeki zayi Malzemenin 

maliyeti Yüklenici’den kesilecektir. 

 

20.4.3. Tüm inşaat işlerinde tüm malzemeler için önceden İşveren’in yazılı onayı 

alınacaktır. Onaysız malzeme siparişi verilmeyecektir. Yüklenici işin bünyesine 

girecek malzemeler için Sözleşmede aksi belirtilmemişse en az üç değişik firmanın 

ürünlerini Kontrollük’e onay için sunacaktır. Kontrollük bu numunelerden birini 

seçebileceği gibi bunları reddedebilir ve yeni malzeme numunesi sunulmasını 

isteyebilir. Bu malzemeler için gerekli kalite sertifikası ve gerektiğinde test raporları 

malzeme onayı sırasında Kontrollük’e verilecektir. 

 

Fenni vasıfları ve belli şartları yeterli olmayan malzeme işyerinde ihzar edilemez. 

Yüklenici uygun evsafta olmayan malzemeyi üç gün içerisinde değiştirmek ve 

işyerinden kaldırmakla mükelleftir. Yüklenici üç gün içerisinde bu malzemeyi şantiye 

dışına çıkarmadığı takdirde, Kontrollük bu malzemeyi bütün masrafları Yüklenici’ye 

ait olmak üzere şantiye dışına çıkaracak ve yapılan masraflar Yüklenici’nin ilk 

hakedişinden kesilecektir. 

 

Bu malzemenin hasar ve kaybolmasından dolayı Yüklenici hiç bir hak talep 

etmemeyi peşinen kabul eder. Bu yüzden olabilecek gecikmeler için ara terminlerde 

ve/veya iş süresinde bir değişiklik yapılmaz. 



KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 
YENİ KAMPÜS BİNALARI I. ETAP İNŞAATI  

YAPISAL ÇELİK İŞLERİ YAPIM İŞİ 
 

SÖZLEŞME 

20.4.4. Fenni nitelik ve şartlara haiz olmayan bozuk, çürük, hatalı ve/veya 

standartlara uygun olmayan malzeme ile yapılan imalatlar Kontrollük’çe kabul 

edilmeyerek düzeltilmesi istenir ve gerekirse durdurulabilir. Verilen süre içinde 

Yüklenici kusurlu imalatları düzeltecek, kusurlu imalatlar düzeltilmezse, elemanlarına 

işi bıraktıracak ve şantiye sahasından çıkmasını temin edecektir. Uygun olmayan 

malzeme ile yapılan imalatlar yıkılarak yeniden yapılacak ve/veya yıkılmasına gerek 

duyulmayan hallerde Kontrollük tarafından belirlenecek bir nefaset kesintisi 

uygulanacaktır. Bu imalatların yıkılarak yeniden yapılması gerektiğinde, 

Yüklenici’nin bu hususa uymaması halinde, iş sahibi dilerse işbu sözleşmeyi fesh 

eder dilerse yıkım işlemini Kontrollük vasıtası ile yaptırarak masraflarını 

Yüklenici’nin hakedişinden keser. 

 

20.4.5. İşveren’in İşyeri’nde ya da resmi laboratuvarlarda yapılmasını talep edeceği 

her türlü deney, masrafları Yüklenici’ye ait olmak üzere Yüklenici tarafından 

yapılacak yahut İşveren’in talep ettiği laboratuvarda yaptırılacaktır. Test ve deneyler 

için İşveren, Yüklenici tarafından önerilen ve/veya uygulanan kalite kontrol 

işleyişinin gerekli kalite test ve deneylerini vaktinde gerçekleştiremeyeceğini öngörür 

ya da tespit ederse, bağımsız deney, muayene firmalarını/kurumlarını görevlendirir 

ve bedelini Yüklenici’nin hakedişinden keser. 

 

20.5. İş Sahasının Temizlenmesi  

 

20.5.1. İşlerin ilerlemesi sırasında Yüklenici, İşyeri’ni bütün gereksiz 

engelleyicilerden uzak tutacak, gereği kalmamış donanımlarını ve fazla malzemelerini 

depolayacak ve/veya düzenleyecek, enkaz ve çöp atıklarını İşyerinden 

uzaklaştıracaktır. İşyerini her imalattan sonra yapacağı ara temizlik dışında İşin 

tamamlanmasından sonra ve son hakedişten önce Yüklenici, işyerindeki fazla 

malzeme ve inşaat kalıntılarını kaldırmak, kurduğu baraka, depo gibi geçici yapıları 

ve işleri sökerek, sökülmüş ve/veya hasar görmüş yeraltı ve yer üstü tesislerini 

yeniden kurup ve tamir ederek, arıza varsa düzeltip, düzgün temiz ve boş olarak 

işyerini temizlemekle mükelleftir. Bu işler için hiçbir bedel ödenmez. Yüklenici’ye ait 

olan bu işlerin yapılmaması ve/veya eksik yapılması halinde Geçici Kabul Heyetince 

takdir edilecek bir bedel son hak edişten kesilir.  
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20.6. İlk Muayene ve Geçici Kabul 

 

20.6.1. Sözleşme konusu işlerin tamamlanmasından sonra, Yüklenici yazılı olarak 

Geçici Kabulün yapılmasını talep eder. Yüklenici’nin işin sözleşme ve eklerine uygun 

olarak bittiğini ve kontrole hazır olduğunu İşveren’e yazılı olarak bildirmesini takip 

eden 7 gün içinde Yüklenici’nin katılımı ve İşveren’in teşkil edeceği heyet 

tarafından işin Ön Kabul yapılır. Ön kabul, Geçici Kabul şartlarının hazır olup 

olmadığının belirlenmesi amacını taşır.  

 

20.6.2. Yapılan işlerdeki noksanların, sözleşme bedelinin % 5 ‘inden az olması ve 

bu noksan ve kusurların inşaatın teslimine, binanın kullanılmasına engel teşkil 

etmemesi ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olması halinde 

Geçici Kabul işlemi başlatılır.  

 

20.6.3. İş Geçici Kabule hazır değilse, eksik ve kusurlu işleri gösteren ve işin 

bitirilmesi için gerekli yaklaşık bir süreyi de belirten bir tutanak tanzim edilir. 

Yüklenici bu süre içerisinde işi Geçici Kabule hazır hale getirmeye mecburdur. 

 

20.6.4. Geçici kabul itibar tarihi olarak esas alınacak tarih, işin geçici kabule elverişli 

bir halde tamamlandığı tarih olup bunu geçici kabul komisyonu tespit ederek 

tutanağa geçirir. Ancak Yüklenici tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken 

eksik ve kusurlardan, teknik bakımdan tamamlandıktan sonra bir deneme süresi 

geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden 

başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyeti belirleyerek 

tutanağa yazar. 

 

İşin süresinden önce bitirilmesi halinde Geçici Kabul tarihi olarak işin fiilen bitirildiği 

tarih esas alınır. 

 

20.6.5. Eksik ve kusurlu işler, bir tutanak ile tespit edilip tamamlanması için teknik 

yönden uygun bir süre verilir. Eksik işlerin Yüklenici tarafından tamamlanması, 

kusurlu işlerin yıkılıp sökülerek yeniden yapılması istenir. Ancak yıkım ve sökümünde 

güçlük bulunan ve mevcut hali ile kullanılabilir durumda olan kusurlar için Kontrollük 

tarafından belirlenecek bir nefaset kesintisi yapılarak işin kabulü yapılabilir. Geçici 
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Kabul konusunda yapılan tespitler ve varsa uygulanacak nefaset indirimleri bir 

tutanakla tespit edilerek Geçici Kabul Protokolü düzenlenir. 

 

20.6.6. Geçici Kabul tutanağında tespit edilen noksan ve kusurların, aynı tutanakta 

belirtilen süre içerisinde Yüklenici tarafından tamamlanması halinde kabul işlemi 

sonuçlandırılır. Aksi halde, tutanakta belirtilen cezalar ve nefaset indirimleri, yine bir 

tutanakla tespit edilerek Yüklenici’nin kesin hak edişin den kesilir. 

 

20.6.7. Geçici Kabul Protokolü imalat işleri ve projenin değişik üniteleri için kısmi 

olarak yapılabilir. Ara terminlerde herhangi bir ünitenin işin tamamlanma süresinden 

önce bitmesi öngörülmüş ise, Yüklenici bu ünitenin tamamlandığını belgelemek için 

kısmi geçici kabul başvurusunda bulunmak zorundadır. Bu başvuru gerçekleşmez 

yada başvuru sonrasında ünitenin kısmi geçici kabule hazır olmadığı İşveren 

tarafından tespit edilirse, ilgili ceza maddeleri uygulanır. 

 

20.6.8. Yüklenici ve/veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır 

bulunmazsa ve/veya kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus 

ayrıca belirtilir, kabul re’sen gerçekleştirilir. Bu duruma Yüklenici’nin herhangi bir 

itiaz hakkı yoktur. 

 

20.7. Geçici İşgal 

 

İşin bitmiş, Geçici Kabule hazır hale gelmiş üniteleri, İşveren’in isteği üzerine Geçici 

kabul şartlarına zarar vermemek kaydıyla Yüklenici ile birlikte yapılacak tutanakla 

İşveren’e teslim edilir. Bu tutanaklarda her haldeki noksan ve kusurlu işler ayrı ayrı 

belirtilmek suretiyle tespit edilir. 

 

Bu hususta İşveren’ce yapılacak isteğe Yüklenici tarafından hiçbir itirazda 

bulunulamayacağı gibi Yüklenici İşveren’in malzeme, makine, eleman ve 

çalışmalarına zarar vermemek için gerekli tedbirleri alacaktır. 

Ön kabulden sonra Geçici Kabulün yapılmasını müteakip yapının işgal edilmesi, işin 

Kesin Kabulü mana ve hükmünü taşımaz. 

 

Madde 21. Kesin Kabul 
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21.1. Geçici Kabulden sonra 1 yıl olan kusur sorumluluk süresinin bitiminde 

Yüklenici’nin yazılı isteği üzerine kesin kabul işlemleri yapılacak, İşveren ile 

Yüklenici arasında Kesin Kabul Protokolü tanzim edilecektir.  

Kesin Kabule mani bir durumun tespit edilmemesi halinde Kesin Kabul Protokolü 

düzenlenerek kabul işlemi tamamlanır. 

 

21.2. İnşaatın kullanımından doğan normal aşınma ve bozulmaların dışında, 

sözleşme şartlarına uymayan şekilde ve kalitesiz yapılmasından doğan ve/veya 

Geçici Kabulde tespit edilemeyen ve/veya Geçici Kabulden sonra ortaya çıkmış 

noksan ve/veya kusurlar tespit edilerek Kesin Kabul Tutanağına eklenir. Tespit edilen 

bu noksan ve/veya kusurların tahmini bedelleri bu tutanağa yazılır ve 

tamamlanmaları için uygun bir süre verilir. Verilen sürenin sonunda eksik ve/veya 

kusurlardan giderilmeyenlerin bedelleri kesin teminattan kesilerek kabul işlemi 

tamamlanır.  

 

Madde 22. Kesin Hesaplar 
 

22.1. Kesin Hesap Hakedişi, bütün İşlerin tamamlanması ve Geçici Kabul’ün 

yapılması sonunda yapılacaktır. Ancak İşin feshi ve/veya tasfiyesi halinde o ana 

kadar yapılmış işler itibariyle kesin hesap çıkarılarak Kesin Hesap Hakedişi 

düzenlenir. 

 

22.2. Asbuilt projeleri teslim edilmeden Kesin Hesap Hakedişi hazırlanmayacaktır. 

  

22.3. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı 

süresince hazırlanması için gerekli elemanı işbaşında bulundurmağa ve her kalem 

imalatın tamamlanmasını takiben Kontrollük’le birlikte hesaplarını hazırlatarak 

peyderpey tetkik için Kontrollük’e vermeğe mecburdur.  

 

22.4. İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, kesin hakediş raporunda geçici hakediş 

tanzim esaslarına uygun olarak iç sayfalar yapılacaktır. Yüklenici’nin kesin hakediş 

raporunun düzenlenmesinde, geçici hakediş raporlarındaki rakamlara itibar edilmez. 

 

22.5. Yüklenici kendi hazırladığı kesin hesapları geçici kabul yapıldıktan sonra en 

geç 2 ay içerisinde, en az dört suret halinde Kontrollük’e incelenmek ve onaylanmak 
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üzere teslim edecektir. Kontrollük teslim aldığı kesin hesapları, teslim tarihinden 

başlamak üzere en çok iki ay içinde inceleyip onaylayacaktır.  

 

22.6. Kesin hesaplarının incelendiği sürece Yüklenici hesapların incelendiği yerde 

bulunmak zorundadır. Kesin hesapların incelenmesi sırasında Yüklenici, 

Kontrollük’ün yazılı tebliğine rağmen hazır bulunmadığı takdirde, Kontrollük geçici 

kabul tarihinden başlamak üzere en çok iki ay içinde hesapları tek taraflı olarak 

hazırlar ve Yüklenici’ye, hazırlanmış bu kesin hesapları iki ay içinde incelemesi için 

tebligat yapılır. Tebligattan sonraki bir hafta içerisinde Yüklenici dönüş yapmaz ise 

kesin hesapla ilgili bütün belgeleri kayıtsız kabul etmiş sayılır ve bundan sonra bu 

hususta yapılacak herhangi bir itiraz dikkate alınmaz. 

 

22.7. Kesin hesapların Kontrollük’e tesliminden sonra Kontrollük’çe incelenmesi 

sırasında yapılabilecek değişikliklere Yüklenici’nin bir itirazı olursa itirazlarının 

yerlerini de açık seçik belirtmek suretiyle bu husustaki karşı görüşlerinin neler 

olduğunu ve dayandığı gerekçeleri hakediş maddesindeki usuller çerçevesinde 

dilekçe ile İşveren’e bildirir. Böyle yapmadığı takdirde kesin hesapla ilgili bütün 

belgeleri kayıtsız kabul etmiş sayılır ve bundan sonra bu hususta yapılacak herhangi 

bir itiraz dikkate alınmaz. 

 

22.8. Hesap kesme işleminde, gerçekleştirilen bütün işlerin kesin hakediş raporuna 

geçirilen bedelinden iş sırasında geçici hakediş raporları ile ödenen miktarlar düşülür. 

Daha sonra geçici hakediş ödeme usulleri çerçevesinde, hakedişe yapılan ek ve 

kesintilerden sonra kalan tutar Yüklenici’ye ödenir. 

 

22.9. Kesin Hesap Hakedişi bedelinin ödenebilmesi için; 

 

a) Yüklenici’nin İşveren’i ibra etmesi; 

b) Yüklenici’nin SGK ilişiksizliğini ilgili kurumdan alınan evrakla belgelendirmesi, 

ayrıca işçi ve işçilik borçlarının olmadığını destekleyecek gerekli belgelerin 

olması; 

c) Varsa, İşveren’in Yüklenici nezdinde olan alacakları, cezalar, hasar bedelleri, 

teminat kesintilerinin yapılması gerekmektedir. 

 

22.10. Hesap kesme işlemi sonucunda, Yüklenici İşveren’e borçlu kaldığı takdirde, 

borcu genel hükümlere göre tasfiye edilir.  
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Kesin hesapların incelenip onaylanmasına ve kesin hakedişin düzenlenmesine ait 

yukarıdaki süreler, ancak mücbir sebeplerle, İşveren’in onayı ile yeteri kadar 

uzatılabilir. 

 

Madde 23. Teminat Süresi – Kusur Sorumluluk Dönemi – Garanti Süresi 
 

23.1. Teminat Süresi  

 

Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir. Teminat süresi 

(12) aydır. Bu süre Geçici Kabulün itibar edildiği gün başlar. 

 

Kısmi geçici kabulü yapılan müstakil kullanıma elverişli bölümlerin teminat süresi, 

kısmi geçici kabul tarihinden itibaren başlar ve teminat süresi sonunda işin tümünün 

kesin kabulünün yapılması için şartlar oluşmamış ise, kısmi geçici kabulü yapılmış iş 

kısmının teminat süresi sona erer. 

 

İşin sözleşmede öngörülen bitim tarihinden önce bitirilmesi ve iş bitim tarihini 

beklemeksizin işin kabulünün yapılması halinde, teminat süresi geçici kabul itibar 

tarihinden itibaren başlar.  

 

Bu süre, Özel Garanti süreleri kapsamlı alet, araç, makine ve ekipmanlar için geçerli 

değildir. Teminat Mektubu garanti süresi sonuna kadar İşveren tarafından saklı 

tutulacaktır. 

 

23.2. Kusur ve Sorumluluk Dönemi  

 

Kesin Kabul yapılıncaya kadar yapıda Yüklenici’nin kusur ve hatası yüzünden 

meydana gelecek hasar ve zararların giderilmesi Yüklenici’ye aittir. 

 

23.3. Garanti Süresi 

 

Sözleşmede bahsedilen işlerin tamamı, Sistem çalıştırılıp, kesin kabul yapıldıktan 

sonra, en az 2 yıl süreyle Yüklenici’nin garantisi altında olacaktır. Bu süre özel 

garanti süre kapsamlı alet, araç, makine ve ekipmanlar için geçerli değildir. Bu 

malzemeler için 2 yıldan az olmamak kaydıyla kendi garanti süreleri geçerlidir. 
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Garanti süresi içinde bir arıza olması durumunda, Yüklenici’ye sorunu çözmek için 

derhal haber verilecek ve Yüklenici 24 saat içinde İşveren’e cevap vererek 3 gün 

içinde sorunu çözecektir. 

 

Yüklenici’nin Garanti Sorumlulukları Kapsamında Tamir Edilmiş ve/veya 

Değiştirilmiş Mallar İçin Garanti Süresi tamir ve değişimden sonra 2 yıldır. 

 

Yüklenici’nin gizli ayıplara karşı 15 yıl sorumluluğu vardır. 

 

Madde 24. İşin Kontrolüne İlişkin Şartlar 
 

24.1. İş süresince, İşveren ’nce bir Kontrollük firması tayin edilecektir. 

Kontrollük’ün fenni şartlara, keşif ve sözleşme eklerine göre lüzumlu göreceği 

hususları Yüklenici yerine getirmekle görevlidir. Şu kadar ki, Kontrollük’ün yapılan 

işleri uygun bulması, Yüklenici’yi bu Sözleşme hükümlerine uyma sorumluluğundan 

kurtarmaz.  

24.2. Yüklenici Sözleşmeden dolayı doğrudan İşveren’i ilgilendiren konular dışında 

bütün yazışmaları İşveren nin görevlendirdiği Kontrollük Firması ile yapacak olup, 

Kontrollük’ün vereceği bütün yazılı ve sözlü talimatlara uymaya mecburdur. 

 

24.3. Formatı, Kontrollük’çe verilecek Şantiye defteri, günlük raporlar, yeşil defter, 

ataşman ve diğer evrak Kontrollük ve Yüklenici tarafından karşılıklı olarak 

düzenlenir ve imzalanır.  

 

24.4. Kontrollük Firmasının Yetkileri 

 

24.4.1. Kontrollük sözleşme ve eklerinde Yüklenici’nin her türlü sorumluluğuna 

ilişkin tüm onay ve denetim hizmetlerini İşveren temsilcisi olarak ve tam yetki ile 

yürütür. Yüklenici bütün işleri Kontrollük’ün, sözleşme ve eklerindeki hükümlere 

aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır. 

 

24.4.2. Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi Kontrollük’e gösterip iş için 

elverişli olduğunu kabul ettirmeden imalatta kullanamaz montajını vs. yapamaz. 

24.4.3. Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden 

geçirmek için Kontrollük istediği şekilde ister işyerinde, ister özel ve/veya resmi 
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laboratuvarlarda deneyler yapabilir ve bedeli Yüklenici tarafından karşılanır. 

Yüklenici, iş yerinde yapılması uygun görülen deneyler için gerekli araç ve teçhizatı 

kendisi temin eder. 

 

24.4.4. Kontrollük’ün kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri 

mühürlenerek işin geçici kabulüne kadar saklanır. 

 

24.4.5. Yüklenici’nin işyerine getirdiği malzemenin, teknik şartnamesine ve/veya 

daha önce alınmış mühürlü örneğine uygun ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı 

takdirde Yüklenici, Kontrollük’ün bu husustaki yazılı tebliğ tarihinden başlamak 

üzere derhal bu malzemeyi işyerinden kaldırıp uzaklaştırmak zorundadır. Bunu 

yapmadığı takdirde Kontrollük bu malzemeyi, bütün zarar ve giderleri Yüklenici’ye 

ait olmak üzere, işyeri çevresi dışına çıkarmaya yetkilidir. 

 

24.4.6. Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları 

anlaşılan iş kısımlarını yıktırıp Yüklenici’ye yeniden yaptırmak hususunda 

Kontrollük yetkilidir. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat 

üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin 

söküp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu 

Yüklenici’ye aittir.  

 

Madde 25. Teknik Personel, Makine, Teçhizat ve Ekipman Bulundurulması 
 

25.1. Yüklenici, sözleşmenin imzalanması ile birlikte derhal, İşin yapılması için Özel 

Şartnamede belirtilen teknik personeli bulunduracaktır. Ayrıca Yüklenici makine, 

teçhizat ve işçi temini ile (varsa) malzeme ihzarı çalışmalarına girişip, İşlerin önemi ile 

uyumlu ve İş Programı’na uygun bir faaliyete başlayacak ve İşlerin süresi içinde 

tamamlanması için gerekli sayıda yetenekli işçiyi, teknik personeli, malzemeyi, 

makine, ekipman, teçhizat vb.’ni devamlı olarak İşyeri’nde hazır bulunduracak, 

bunların sahaya montaj için sevkinden sonra çelik malzemelerin hasar görmesini 

önleyecek her türlü tedbiri alacaktır. 

 

Sözü geçen malzeme, araç gereçler İşlerin tamamlanmasına kadar İşveren’in yazılı 

izni alınmadan İşyeri’nden çıkarılmayacaktır. 
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25.2. Yüklenici, Özel Şartname’de istenen teknik elemanların isimlerini yeterlilik ve 

referans belgeleriyle birlikte Sözleşmenin imza tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde 

Kontrollük’e bildirmek mecburiyetindedir. Kontrollük bu elemanlar hakkında gerekli 

incelemeyi yaptıktan İşveren onayı alındıktan sonra kabul edip etmediğini, bahse 

konu müracaat belgelerini teslim aldığı tarihten itibaren (7) gün içinde Yüklenici’ye 

tebliğ edecektir. Yüklenici bu tebliğe uymağa mecburdur. Bu tebliğ yapılmadığı 

takdirde teklif kabul edilmiş addolunacaktır. 

 

25.3. Yüklenici, teknik personel bulundurmadığı takdirde, Özel Şartnamede istenen 

her personel için günlük 1.000,- TL (Bin Türk Lirası)  ceza kesilir. 7 gün iş sahasında 

teknik personel bulundurulmaması durumunda günlük ceza tutarı 2 katına çıkartılır.  

 

25.4. İşyerinde bulundurulması gereken teknik elemanı (bu elemanlardan birini, 

birkaçını ve/veya hepsini) bulundurmadığı takdirde Kontrollükçe tespit edilecek 

günler için her bir elemanın düzenlenecek tutanakta karşılarında yazılı günlük ceza 

miktarlarına göre tahakkuk ettirilecek ceza toplamı, varsa diğer gecikme cezaları ile 

birlikte, müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. 

 

25.5. Yukarıda öngörülen teknik personelin iş başında bulundurulmaması 

durumunda Kontrollük öngörülen teknik personel iş başına getirilene kadar, 

herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın işi durdurabilir.  

 

25.6. Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, 

zorunlu hallerde ve yerine yine aynı niteliklere sahip olduğu Kontrollük’çe kabul 

edilmiş vekil bırakarak; diğerleri ise, hastalık, Kontrollük’ün yazılı onayı ile yıllık izin 

kullanılması ve/veya işle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle işyerinden 

ayrılabilirler.  

 

25.7. Yüklenici, makine ve işgücü ile ilgili yeterli kaynakları iş yerinde 

bulunduramadığı taktirde, İşverenni’n gerekli ilave ekipman, işgücü, tesis ve 

malzemeyi temin ederek, bunların bedellerini Yüklenici’den almaya, hakedişlerinden 

kesmeye hakkı olduğunu peşinen kabul eder. 

 

25.8. Yüklenici ayrıca, İşveren’in bu durumda yukarıda belirtildiği gibi 

davranabileceğini kabul ettiği gibi, istediği takdirde, bir kısım İşleri Yüklenici’den 

alarak onun nam ve hesabına başkalarına yaptırmasını da kabul eder. Ancak 
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İşveren’in böyle bir eylemi Yüklenici’nin bu Sözleşme ile belirlenen sorumluluklarını 

değiştirmeyeceği gibi süre, maliyet v.b. yönlerden bir hak da kazandırmayacaktır.  

 

25.9. Yüklenici, İşveren’in İşyeri’nde tesis edeceği düzene ve çalışma 

prensiplerine kesinlikle uymak durumundadır. İşveren tarafından temin edilen 

hizmetlerin ve/veya malzemelerin, Yüklenici’nin kusuru ve/veya yanlış uygulaması 

sonucu israf edilmesi, ve/veya kusurlu ve eksik İşler’de kullanılmış olması ve/veya 

İşveren’in ya da başka Yüklenicilerin malzeme, tesis ve ekipmanına bir zarar 

verilmesi halinde bunların bedeli İşveren tarafından belirlenerek Yüklenici 

hakedişlerinden kesilir. 

 

Madde 26. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi 
 

26.1. Yüklenici’nin, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun 

olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt 

yükleniciye yaptırılması ve/veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, 

sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, iş programının aksatılması, işçi ve/veya 

piyasa ödemelerinin ısrarla geciktirilmesi, İşveren ve/veya Kontrollük talimatlarının 

yerine getirilmemesi vb. gibi sözleşmeye aykırı her türlü davranışlar) ve/veya işi 

süresinde bitirmemesi, geçici kabul eksiklerinin verilen sürelerde tamamlanamaması 

vs. hallerinde, sözleşme dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası 

uygulanmak üzere, İşveren’in en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen 

ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek 

kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar cezai şart olarak gelir 

kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

 

26.2. Yüklenici’ye atfedilecek nedenlerle bir kaza, hata ya da işlerin herhangi bir 

bölümünde ortaya çıkacak olumsuz ve/veya tehlikeli bir durum nedeniyle İşveren, 

işlerin güvenliği, mahiyeti ya da önemi açısından ivedi bir müdahale gereği duyabilir. 

Böyle bir müdahalenin gereği; Yüklenici’nin açıkça aciz ve isteksiz olması 

durumunda İşveren, müdahale gereklerini yerine getirmek amacıyla üçüncü şahısları 

çalıştırabilir ve bunlara ödeme yapabilir. Böyle bir durumda Yüklenici hiç bir hak 

ve/veya zarar talebinde bulunamaz. Yapılan ödemeler ve doğan tüm masraflar 

Yüklenici hakedişinden ve/veya teminatından %25 fazlası ile kesilecek ve/veya 

doğrudan tahsil edilecektir. Yüklenici buna itiraz etmeyeceğini şimdiden beyan ve 

kabul eder. 
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26.3. Yüklenici, İşveren’ce verilecek talimatı makul bir süre içinde yerine 

getirmezse, İşveren söz konusu talimatın yerine getirilmesi için başka şahısları 

çalıştırıp onlara para ödemeye mezundur; İşveren’in değerlendirmesine göre bu 

işler, Sözleşme’ye göre Yüklenici’nin masrafını kendi karşılayarak yapması gereken 

işler ise, o zaman, bunlarla ilgili ve/veya bunların sonucunda ortaya çıkan her türlü 

masraf, İşveren’ce tespit edilerek Yüklenici’den tahsil edilir, yahut yine İşveren’ce, 

Yüklenici’ye hak olan ve/veya olacak paralardan kesilebilir. 

Madde 27. Cezalar 
 

27.1. Yüklenici, işleri sözleşme ve eklerinde tariflenmiş süresel terminleri 

gerçekleştiremez ise gecikilen her gün için uygulanacak cezalara ve sözleşmede 

bahsedilen diğer cezai yaptırımlara ilave olarak, aşağıdaki belirlenmiş olan cezalar 

başkaca ihtara ve/veya hüküm almaya hacet kalmaksızın İşveren tarafından ifaya 

ilave cezai şart olarak tahsil edilir varsa Yüklenici hakedişlerinden kesilir. 

 

a) Yüklenici, Geçici ve/veya Kesin Kabul noksanlarını verilen süre sonunda 

tashih ve tamamlamaz ise gecikilen her gün için Sözleşme Bedeli’nin %0,5’i 

(bindebeş) tutarında; ……………… TL, Kabul Noksanları Cezası; 

b) Yüklenici, Yürürlükteki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüklerine ve Sözleşme 

eki İş Güvenliği Şartnamesine, aykırı hareket ederse, İşçi Sağlığı İş Güvenliği 

ve Çevre Koruma Planı’nda belirtilen diğer cezalar haricinde, her  bir münferit 

olay için Sözleşme Bedeli’nin %0,5’i (bindebeş) tutarında; ……………TL, ve  

c) Yüklenici, İş sonunda İşyeri’ni boş ve temiz olarak teslim etmez ise Sözleşme 

Bedeli’nin %1’ini (yüzdebir) geçmemek üzere Geçici Kabul Heyeti’nin takdir 

edeceği miktarı ceza olarak. 

 

İşveren’in bu ceza haklarını saklı tutmadan yaptığı ödemeler, ceza uygulamasından 

feragat ettiği anlamına gelmez.  

 

27.2. İşveren bu ceza miktarını, Yüklenici’nin doğmuş ya da doğacak 

alacaklarından ve/veya alacaklarının yetmemesi durumunda Kesin Teminatı’ndan bu 

da yeterli olmaz ise kendisinden nakden tahsil edebilecektir. 

 

Madde 28. Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar 
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28.1. Sözleşme yapıldıktan sonra Madde 26 koşullarının oluşması ve/veya mücbir 

sebep halleri dışında Yüklenici’nin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü 

yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca 

protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir 

kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

 

28.2. Yüklenici, bu sözleşme ve ekleri ile tayin ve tespit olunan vecibelerini kısmen 

ve/veya tamamen yerine getirmediği ve/veya sözleşmenin icrasında sözleşme ve 

ekleri ile şartnamede yazılı hükümlere herhangi bir surette riayet etmediği ve/veya işi 

tatil ettiği ve/veya süresi içerisinde bitirmemesi halinde yukarıda belirtilen oranda 

gecikme cezası uygulanmak üzere, İşveren’in nedenleri belirtecek 10 gün süreli 

ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi ve/veya İşveren’ce Yüklenici’nin işi 

yürütüp zamanında ikmal edemeyeceğine kanaat getirildiği takdirde, İşveren protesto 

keşidesine hüküm istihsaline ve sair kanuni merasime hacet kalmaksızın sözleşmeyi 

tek taraflı olarak feshe yetkilidir. (İşveren’ce fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini 

izleyen 5 gün içerisinde Yüklenici’ye bildirilir.) 

 

28.3. Sözleşme bu surette fesih edildiği takdirde Yüklenici’nin kesin teminatı ve 

diğer teminatlarının tamamı irat kaydedilir. Bundan başka işin yeniden ihale edilmesi 

ve/veya İşveren’ce bizzat yapılması ve/veya yaptırılması sebepleri ile orada 

meydana gelebilecek fiyat farkları ile yapılacak masraflar tutarı, Yüklenici’den ayrıca 

talep ve tahsil edilir. İşveren’in yukarıda zikredilen zararı tespit edilinceye kadar 

Yüklenici’nin mevcut hakedişleri, zarara mahsup edilmek üzere bloke tutulur.  Kesin 

ve diğer teminatları iade edilmez. 

 

28.4. Gelir kaydedilen kesin teminat Yüklenici’nin borcuna mahsup edilemez. 

İşveren’in uğradığı zararın tazminini talep hakkı devam eder. 

 

Madde 29. Projeler 
 

Sözleşme’nin imzası ile birlikte, Şartnameler ve ilk elden gerekli Projeler 

Yüklenici’ye teslim edilmiştir. Projelerin kalan kısmı ve detaylar Yüklenici’ye İşleri 

aksatmayacak şekilde peyderpey verilecektir.  

 

Gerekli görülmesi halinde İşveren işin uygulaması sürecinde dahi proje değişikliği 

yapabilecektir.  İmalatına başlanmamış işlere ait projelerin Tadilat ve/veya revizyon 

projeleri dolayısıyla Yüklenici hiçbir hak ve talepte bulunamaz. 
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Yüklenici İşleri gerçekleştirebilmek ve/veya Sözleşme’yi yerine getirebilmek için 

ihtiyaç duyduğu, kendisine teslimi yapılanlar dışındaki Proje ve Şartnameleri yeterli 

süre öncesinden İşveren’den yazılı olarak isteyecek, İşveren de bunların makul bir 

süre içinde hazırlanarak gönderilmesini temine çalışacaktır.  

 

Yüklenici, projelerin kendisine verilmesini takip eden beş gün içerisinde İşveren’in 

verdiği planları, projeleri ve diğer dokümanları amaca uygunluk, ölçümler, teknik 

tamlık ve doğruluk açılarından kontrol ve teyit edecek ve bu inceleme sırasında tespit 

ettiği tutarsızlıkları ve/veya kuşkularını Kontrollük’e yazılı olarak bildirecektir. 

Yüklenici, bu planları, projeleri ve diğer dokümanları, kendi ek planlama 

çalışmalarında kendi planları, projeleri ve diğer dokümanlarıymış gibi hesaba katacak 

ve kendi sorumluluğu altında uygulayacaktır. 

 

Yüklenici, İşveren tarafından verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen 

uygulamaya mecburdur. Yüklenici mutabakat sağlanmamış proje değişikliklerini 

yapamaz. Yüklenici projenin uygulanması sırasında doğabilecek sorun ve 

uyumsuzlukları o iş kalemine başlamadan önce (iş programını aksatmayacak bir süre 

önce) bildirmek ve çözmek zorundadır. 

 

Onaylanmış malzemelerin imalat detayları (shop drawingler), uygulama çizimleri,  

süreç içerisinde gerekebilecek diğer detay ve çizimler Yüklenici tarafından 

düzenlenecek ve iş programını aksatmayacak şekilde onay için Kontrollük’e 

verilecektir. Proje detaylarıyla seçilen ürün detayları arasında uyumsuzluk olması 

durumunda, seçilenin detayına göre yapılacak proje değişikliği Yüklenici tarafından 

yapılacaktır. Bu uyarlama iş programında aksatma yapmayacak şekilde Kontrolün 

onayıyla gerçekleştirilecektir. Yüklenici projeyle ilgili sorunları süre uzatımı için 

mücbir sebep sayamaz. 

 

Yüklenici, imalat sırasında yapılan değişiklikleri iş süresince As-built proje olarak 

mevcut projeler üzerine işleyerek İşveren’e onay için teslim edecektir. 

 

Madde 30. Yüklenicinin Genel Sorumlulukları  
 

30.1. Yüklenici, işbu Sözleşmenin 9. Maddesinde belirtilen süre içinde işe 

başlayacak ve iş programının gerektirdiği sürat ve ihtimamla işi yürütecektir. 
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Yüklenici Sözleşmenin bütün şartlarına ve İşveren’in arzusuna uygun olarak işi 

yapacak, işin yapımı ile ilgili olarak Kontrollük tarafından verilen emir ve talimatları 

yerine getirecektir. Buna rağmen herhangi bir işin Kontrollük tarafından tasdik 

edilmiş olması Yüklenici’nin Sözleşme ile yüklendiği sorumlulukları ve işin Proje ve 

Şartnamelerine göre inşa edilmesi ile ilgili yükümlülüklerini hafifletmez. 

 

30.2. Yüklenici’nin, şartnameleri ve projeleri iyice etüt etmiş, iş sahası ve işin 

nitelikleri hakkında yeteri kadar bilgi edinmiş ve işin Sözleşme Şartlarına uygun 

olarak yapılması için tam bir sorumluluk yüklenmiş olduğu kabul edilir. 

30.3. Yüklenici Sözleşmeyle yüklendiği sorumluluklarını yerine getirmek üzere 

atölye ve iş sahasında, her zaman yeteri kadar malzeme, makine, teçhizat ve insan 

gücü ve işbu sözleşmede belirlenen ile ihtiyaç olması halinde gerekli diğer teknik 

personeli  hazır bulunduracaktır. Bu husustaki noksanları Kontrollük tarafından 

kendisine yazı ile bildirilmesinden sonra en geç 3 (üç) gün içinde tamamlayacaktır.  

 

30.4. İşlerin Muhafazası 

 

30.4.1. Yüklenici, kendi araç-gereç, tesis, malzeme, makine ve ekipmanının, kendi 

personeline ait malların korunması ve güvenliğinin sağlanmasından sorumludur. 

Ayrıca iş sahasında İşveren’e ait alanların ve tesislerin güvenliğini de Yüklenici 

sağlayacak olup meydana gelen tüm zararlardan sorumludur. 

 

30.4.2. Yüklenici, tamamladığı imalatları Geçici Kabul yapılıp üniteler İşveren’e 

teslim edilene kadar, kendi çalışmaları ve her türlü diğer yüklenici faaliyetlerine karşı, 

İşveren’in uygun göreceği nitelik ve içerikte koruma tedbirlerini bilabedel 

uygulayacaktır. 

 

30.4.3. İşlere ait her türlü imalat, Tesis, Yüklenici’ye teslim edilen malzeme, tesisat, 

teçhizat vb. Geçici Kabul Tarihi’ne kadar Yüklenici tarafından korunacaktır.. 

 

30.5. Aplikasyon 

İşveren, İşin aplikasyonu için gerekli olan bütün röper, eksen ve referans noktalarını 

ve diğer işaretleri İşe başlamadan önce Yüklenici’ye teslim edecektir. Teslim edilmiş 

olan röper, eksen ve referans noktaları ve diğer işaretler Yüklenici tarafından 

korunacaktır. 
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Yüklenici İşin doğru olarak aplike edilmesinden, İşin bütün kısımlarının doğru 

olmasından ve bu hususlar için gerekli bütün mühendislik araç ve gereçlerinin ve 

işçiliğin temininden sorumlu olacaktır. İşlerin ilerlemesi sırasında herhangi bir 

zamanda işin herhangi bir parçasında bir hatanın görülmesi durumunda; Yüklenici, 

masrafı kendisine ait olmak üzere İşveren’i tatmin edecek bir şekilde düzeltecektir. 

Herhangi bir aplikasyonun, Kontrollük tarafından kontrol edilmiş olması, bunların 

doğruluğu hususunda Yüklenici’yi sorumluluktan kurtarmayacaktır. 

 

 

30.6. Yüklenici’nin Üçüncü Şahıslara Karşı Yükümlülükleri 

30.6.1. Sözleşme İmza Tarihinden itibaren İşlerin tüm sorumluluğu (İşveren 

Mensupları ve Temsilcileri ile Üçüncü Şahıslara verilen her türlü zararlar dahil), 

İşyeri’nde yapılan ve/veya işlerin amacına uygun olarak getirilen ve/veya yapılan 

geçici binaların ve malzemelerin sorumluluğu Yüklenici’ye ait olacaktır. 

 

30.6.2. Yüklenici’nin üstüne aldığı ve yerine getirmekle yükümlü olduğu önceden 

belirlenmiş işlerde de, Üçüncü Şahıslara karşı bütün sorumluluk Yüklenici’ye aittir. 

 

30.6.3. Yüklenici, çalışanlarının T.C. mevzuatına aykırı davranışlarını önleyici 

tedbirleri ve İş çevresindeki komşu mülk ve kişilerin korunması konusunda gerekli 

önlemleri alacaktır. İşin gereklerini dikkate alarak kendiliğinden ve/veya İşveren’in 

ve/veya diğer yetkili kurum ve kuruluşların istemlerine uygun olarak yapılan işlerin ve 

İş çevresinin korunması ve çalışanlarla, İşveren’in ve/veya İşveren adına hareket 

edenlerin ve üçüncü şahısların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm 

önlemleri tüm giderler kendisine ait olmak üzere sağlayacaktır. Bu önlemler alınırken 

gündelik yaşam konforu da dikkate alınacaktır. 

 

30.6.4. Yüklenici, kamunun rahatını sağlamak için İş’i mümkün olabildiğince en az 

engelleme ile ve en az rahatsızlık verecek şekilde yürütmek için elinden gelen tüm 

çabayı gösterecek ve belirli bir anda yürütebileceğinden daha fazla inşaat 

faaliyetlerine girişmeyerek, kamunun haklarına gereken saygıyı gösterecektir. 

Yüklenici, Valilik ve Belediye, Çevre il Müdürlüğü vb. kurum ve kuruluşların 

talimatlarının ve yapım standartlarının gerekli kıldığı tedbirleri alacaktır. İşveren’in bu 

konuda tüm talimat verme hak ve yetkileri saklıdır. 
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30.6.5. İşlerin yürütülmesi sırasında, Sözleşmede istenilenlerin elverdiği ölçüde, özel 

ve/veya resmi, yol, yaya yolu ve mülklere, bunlar İdare malı olsun ve/veya olmasın 

engelleme yaratılmayacaktır. Yüklenici bu gibi durumlardan doğacak iddia, dava, 

hasar, bedel, ücret maliyetlerden sorumlu olacaktır. 

 

30.6.6. Yüklenici kendisi ya da Alt Yüklenicilerinin yaratacağı trafiğin İşyeri ile 

bağlantılı ya da İşyerine ulaşım güzergahında olan şehir içi ve/veya şehirlerarası 

karayollarına ve/veya köprülere zarar ve hasar vermemesi için gerekli tedbirleri 

alacaktır. Yüklenici İşyerine ya da İşyerinden malzeme ve/veya tesisin taşınması 

ve/veya inşası için gerekli ancak kaçınılmaz olağandışı trafiğe, İşyerine ulaşım 

zamanı ve güzergahına, araç seçimi, yük kısıtlaması ve dağılımı yaparak sınırlama 

getirecek, bu köprü ve yolları hasar ve zarardan koruyacaktır. 

 

30.6.7. İnsan hayatını etkileyen, İş ve/veya çevredeki mülkler üzerinde olumsuz 

etkileri olan acil bir durumda, Yüklenici, İşveren’den özel bir talimat ve yetki 

almaksızın kendi takdiriyle söz konusu zarar ve ziyanı önlemek amacıyla gerekli 

tedbirleri alacaktır. 

 

30.6.8. Yüklenici, İşi yaparken ve/veya herhangi bir durumda işler/kısımlarına 

kendisinin ve/veya Alt Yüklenicilerin çalışmalarından dolayı meydana gelebilecek 

hasarlardan ve bu tür işlemler sırasında işlerin herhangi bir kısmı yapılırken, 

sökülürken ve yer değiştirirken meydana gelebilecek hasar ve kayıplardan Üçüncü 

Şahıslara verilen zararlar da dahil olmak üzere sorumludur. 

 

30.6.9. Yüklenici, kusurlu işçilik, kusurlu malzeme ve benzeri nedenlerle, kişilere 

ve/veya mallara vereceği zarar ve hasarlardan dolayı, (doğrudan ve/veya dolaylı) 

İşveren’e ve Üçüncü Şahıslara karşı sorumludur. Yüklenici, bu kapsam içinde 

oluşacak her türlü iddia, talep, masraf, harç ve giderler ile tazminatı üstlenecektir. 

 

30.6.10. Yüklenici, taahhüdü süresince, gerek kendisinin, gerekse İşveren’in 

personeli de dahil herhangi bir kişiye ve/veya herhangi bir mala gelebilecek olan 

herhangi bir bedeni ve/veya maddi hasardan ve hasarın tazmininden bütün sonuçları 

ile sorumludur. Yüklenici, İşveren’in ve/veya Üçüncü Şahısların mülklerinde 

meydana gelebilecek hasar ve ziyanlar ile bedensel zararlar için oluşan tazminatları 

ödeyecek ve İşveren’in bu olaylara karıştırılmasını önleyecektir. 
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30.6.11. Yüklenici, kendisine ve/veya Alt Yüklenicilerine ait ve/veya denetimleri 

altında bulunan kamyon, otomobil, iş makineleri ve/veya diğer mekanik düzende 

çalışan araçların bulundurulması, bakımı ve kullanımı nedeniyle açılabilecek her türlü 

dava, talep edilecek her türlü tazminat, her türlü kanuni takibat ve tahkikat ve 

işlemden meydana gelebilecek hasar, zarar, ziyan ile ilgili masraf ve harcamalardan 

İşveren’in zarara uğramasını önleyecek ve İşveren’i masun tutacaktır. 
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30.7. Yüklenici’nin Davalardan ve Cezalardan sorumluluk 

 

30.7.1. Davalardan Sorumluluk 

 

Yüklenici’nin iş bu sözleşme kapsamından ve sahada gösterdiği faaliyetlerden 

doğan; İşveren aleyhine açılacak her türlü dava ve takibin yürütülmesinde Yüklenici 

İşveren’in yanında yer alacak, davayı takipten imtina etmeyecek, İşveren tarafından 

söz konusu davaya dair yapılan tüm harç, gider (vekalet ücretleri dahil) ve avukatlık 

masraflarını peşinen üstlenecektir. Ayrıca istenecek her türlü bilgi ve belgeleri 

geciktirmeden tevdi edecektir. Yüklenici, İşveren aleyhine münferiden ve/veya 

Yüklenici ile birlikte açılacak her türlü dava ve/veya takip sonucunda, İşveren 

aleyhine hükmedilecek meblağı eklentileri (fer’ileri) ile birlikte ayrıca ihtar çekmeye, 

rücu davası açmaya gerek kalmaksızın ilk talebinde İşveren’e nakden ve def’aten 

ödeyecektir.  

 

30.7.2. Cezalardan Sorumluluk 

 

Yüklenici, Yetkili Kamu/Belediye ve diğer resmi merci elemanları tarafından 

İşyerinde yapılacak teftiş ve incelemelerde Yüklenici’nin faaliyetlerinden dolayı 

herhangi bir gerekçe ile İşveren aleyhine herhangi bir idari mali vs. para cezasına 

hükmedildiği takdirde bu ceza tutarını/tutarlarını İşveren’in Yüklenici’nin hak 

edişinden ve/veya teminatlarından mahsup ve tahsil etme bunların yetmemesi 

halinde doğrudan talep etme hak ve yetkisine haiz olduğunu beyan ve taahhüt eder. 

 

30.7.3. Tazminat 

 

30.7.3.1. Yaralanma ve/veya Ölüm Vakası: 

 

Yüklenici, iş bu sözleşme konusu iş ve hizmetlere (işlerin yürütülmesi, 

tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sırasında)  ilişkin olarak ve/veya bunun 

sonucunda vuku bulabilecek dolaylı ve/veya dolaysız kişisel yaralanma ve ölüm 

halinde münferiden sorumlu olarak işçi tazminatı ile ilgili yasada belirlenmiş hastalık 

ve maluliyet de dahil olmak üzere herhangi mesuliyet, zarar, hasar, dava takibi, talep, 

hukuk davası, masraf ve/veya dava muameleleri karşısında İşveren’in zararını 

herhangi bir hükme, mahkeme kararına gerek olmaksızın derhal nakden tazmin 

edecektir.  
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30.7.3.2. Mülk Tahribatı ve/veya Zararı: 

 

Yüklenici, iş bu sözleşme konusu iş ve hizmetlere ilişkin olarak ve/veya bunun 

sonucunda vuku bulabilecek dolaylı ve/veya dolaysız zarardan, kullanım kaybından, 

İşveren’inki de dahil olmak üzere gayrimenkul ve/veya kişisel mülk tahribatından 

münferiden sorumlu olacaktır. 

 

30.8. Eski Duruma Dönüştürme Yükümlülüğü 

 

30.8.1. Yapılan işe, geçici binalara ve/veya malzemelere ve/veya bunların herhangi 

bir parçasına, üçüncü şahıslara ait mal, mülk ve malzemelerine her ne sebeple olursa 

olsun gelecek olan hasar, kayıp ve zararlardan Yüklenici sorumludur. Yüklenici, 

(öncesinde eski duruma dönüştürmesi gerekenler dışında- ki bu durumda olanların 

eski duruma getirilmesi için geçici kabul tarihi beklenmez) geçici kabul tarihinde, eski 

duruma dönüştürme ile ilgili olarak Sözleşmenin gereklerine ve İşveren’in 

talimatlarına uymak zorundadır. 

 

30.8.2. İşlerin yapımı ve/veya altyapı aktarımları sırasında çalışma alanı içinde 

kaldığı için zorunlu olarak yıkılan, sökülen, kaldırılan, Belediye ve/veya üçüncü 

şahıslara ve/veya iş sahibine ait her türlü yapı, altyapı, bahçe, duvar vb. yapılar; devir 

teslim tarihini beklemeksizin o bölgedeki işin tamamlanmasıyla Yüklenici tarafından 

eski haline getirilecektir. Eski konumunda yapılamayan işlerin hangi konumda 

yeniden yapılacağına İşveren ve üçüncü şahıs müşterek karar verecektir. 

 

30.8.3. Sözleşme ve İşveren talimatları doğrultusunda Yüklenici, İşlerin 

tasarımında, yapılmasında ve tamamlanmasında, zarar, ziyan ve kayıplarla sınırlı 

kalmamak üzere masrafını kendisi ödemek kaydıyla ve mümkün olduğu kadar çabuk, 

İşyerindeki tahrip edildiği tespit edilen imalatların eski haline getirilmesi ve molozların 

atılıp sahanın temizlenmesi için gereğini yapacaktır. Aksi takdirde İşveren tarafından 

bu işlemle ilgili yapılacak tüm masraflar Yüklenici’den tahsil edilecek varsa 

hakedişlerinden kesilecektir. 

 

30.9. Çevre 

30.9.1. Yüklenici, İşlerin ifası sırasında çevreyi ve doğal varlıkları koruma 

konusunda hassas davranacak, bu konuda İşveren ve/veya kamu kurum ve 
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kuruluşlarının talimatlarına riayet edecektir. İşler tamamlandıktan sonra, Yüklenici, 

çevreyi tekrar eski haline getirme konusunda gerekli çalışmaları yapacaktır. 

 

30.9.2. 30.9.2. 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan 

yönetmelikler kapsamında alınması gereken ruhsat, izin ve onay çalışmaları 

Yüklenici tarafından yapılır; ilgili çalışmaların yapılmaması nedeniyle oluşacak tüm 

maddi zarar Yüklenici’den tahsil edilecek varsa hakedişinden kesilir. 

 

30.10. Yüklenici’nin Diğer Yükümlükleri  

 

30.10.1. Yüklenici, İşi Sözleşme koşullarına bağımlı olarak, azami dikkat ve gayret 

ile onaylı proje ve çizimlerde belirtildiği şekilde yapacaktır. Yüklenici kendi donatımı, 

malzemeleri, tesis için ve kendi sorumluluklarını yerine getirmek üzere gerekli 

Yüklenici Donanımını Sözleşmede belirtildiği şekilde sağlayacaktır. 

 

30.10.2. Yüklenici, İşveren yada Kontrollük tarafından istenecek teknik  

çalışmaları (detay çizimler, raporlama, dokümantasyon, arşiv vb.) en hızlı ve hatasız 

şeklide gerçekleştirecek teknik ofis organizasyonunu kuracak, iş boyunca tüm bu 

çalışmaları titizlikle, talep edilen kapsam ve detayda gerçekleştirecektir.  

 

30.10.3. Yüklenici, Sözleşme konusu İşlere ilişkin İşyeri dahilinde ve haricindeki 

bütün çalışmaların ve yapım yöntemlerinin yeterliliği, stabilitesi ve güvenliğinden 

sorumlu olacaktır. 

 

30.10.4. Yüklenici tarafından verilen herhangi bir verinin İşveren tarafından kontrol 

edilmesi ve/veya edilmemesi ve bunlarla ilgili olarak İşveren’in herhangi bir görüşü, 

reddi, onayı ve/veya yeniden onayı, Yüklenici’yi Sözleşme’ye ilişkin ve/veya 

Sözleşme’yle bağlantılı yükümlülük ve sorumluluklardan kurtarmayacaktır.  

 

30.10.5. Yüklenici kendisinden kaynaklanan herhangi bir aksaklık, çelişki, 

yetersizlik, uygunsuzluk, hata ve/veya ihmal sebebiyle gerekli olacak değişiklik ve 

düzeltmeleri masrafları kendisine ait olmak üzere yapacak, tüm verileri, bilgileri buna 

göre değiştirecektir. Söz konusu işlerin Yüklenici tarafından yapılmaması halinde 

İşveren bu işleri bizzat yapabilir ve/veya Yüklenici’nin nam ve hesabına bir 

başkasına yaptırabilir. İşveren bu iş ile ilgili olarak yapılan bütün masrafları 

Yüklenici’den tahsil etmeye hak kazanacaktır. Bu harcamaların tutarı bir başka 



KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 
YENİ KAMPÜS BİNALARI I. ETAP İNŞAATI  

YAPISAL ÇELİK İŞLERİ YAPIM İŞİ 
 

SÖZLEŞME 

tahsil etme yoluna başvurmadan Yüklenici’nin harcamayı takip eden ilk 

hakedişinden kesilir ve/veya doğrudan tahsil edilir. Bu madde gereklerinin yerine 

getirilmesi Yüklenici’yi Sözleşme bütünündeki diğer taahhüt ve sorumluluklarından 

kurtarmayacaktır. 

 

30.10.6. İş’in İş Programı’na uygun olarak yürütülmesi için, her zaman kesiminde 

öngörülen iş gücünün istihdam edilmekte olduğunu Yüklenici, İşveren tarafından 

belirlenecek aralıklarla belgelemek zorundadır. 

 

30.10.7. Sözleşme ’ye konu işlerin Sözleşme ve Eklerine uygun olarak ve 

Sözleşmede belirtilen süre içinde tamamlanması için gerekli her türlü araç ve 

donanımın temin edilerek İş Programı’na uygun olarak İşin gerektirdiği yerde ve 

çalışır durumda bulundurulması yükümlülüğü ve bu yükümlülükten doğan tüm 

giderler Yüklenici’ye aittir. Yüklenici’nin araç ve donanımına, malzemelerine ve 

Geçici İşlere herhangi bir zamanda ve ne sebeple olursa olsun gelebilecek hasar ve 

kayıplardan Yüklenici sorumludur. 

 

30.10.8. Yüklenici’nin getirdiği donanım, Geçici İşler ve malzeme, İşyeri’ne gelecek 

ve yalnız İş’le ilgili olduğu kabul edilecek ve Yüklenici, İşveren’in yazılı izni olmadan 

işin amacıyla ilgili durumlar hariç bunları İşyeri’nden çıkartamayacaktır. 

 

30.10.9. Herhangi bir makine, araç-gereç ve imalatın İşyeri’ne ulaşması için gerekli 

izin, geçiş hakkı vb.nin alınmasından Yüklenici sorumludur. 

 

30.10.10. Yüklenici, İşveren tarafından gerekli görüldüğü takdirde, söz konusu her 

türlü ilave iş ve hizmeti gerektiği şekilde yerine getirecektir. 

 

30.10.11. İş’in süresince İşveren gerekli gördüğü zaman ve gerek gördüğü 

durumlarda diğer Yüklenicilere iş verebilir. Yüklenici, İşveren’e ait İşyeri ve civarında 

çalışan diğer Yükleniciler ve çalışanları ve İşveren’in aynı yerde çalışması mümkün 

personeli ile iyi ilişkiler içinde olmak, taahhüdündeki işleri tamamlarken diğerlerinin de 

taahhüt ve hizmetlerini ifa edebilmelerine imkân tanımak zorundadır. 

 

30.10.12. Yüklenici, gündüz vardiyasına ilave olarak gece (ya da diğer fazla 

mesailer) çalışması yapacağı durumlarda, ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğüne yapacağı 

çalışmaya yönelik gerekli bildirimleri yapmakla yükümlüdür. 
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Madde 31. İşlerin Askıya Alınması 
 

İşveren, Yüklenici’nin kusuru/ağır kusuru, İşlerin daha iyi yürütülmesi ve/veya 

herhangi bir kısmının güvenliği gibi koşullar nedeniyle yazılı emir ile İşleri askıya 

alabilir. İşveren tarafından gerekli görüldüğünde bu askıya alma süresi içinde İşlerin 

korunması için gerekli ve yeterli önlemlerin alınması ve bu askıya alma nedeniyle 

doğacak giderler Yüklenici’ye aittir. Bu nedenle oluşacak askı süresi İş’in süresine 

ilave edilmeyecektir. 

 

Madde 32. İş ve İşyerinin İncelenmesi   
 

Yüklenici işi ve işyerindeki şartları, sözleşmenin akdinden evvel incelemek suretiyle 

aşağıdaki şartlar ve hususlar hakkında tam bilgi sahibi olacaktır. Sözleşme 

imzalaması demek bu şartları inceleyip kabul etmesi demektir. 

 

 İşin cinsi ve mevkii, işyeri, işlerin yapılacağı tesis, arazi ve mücavir araziler, 

kullanacağı ocaklar, depo ve ariyet yerleri, tesisler, bu tesislerin arazi 

üzerindeki durumları, 

 Genel ve mahalli şartlar, zemin, deprem ve iklim şartları,  

 Proje şartları, 

 Malzeme ve işçi temini ve çalışma, çalıştırma imkan ve şartları, 

 Taşıma, yükleme, boşaltma ve istif, depolama imkan ve şartları, 

 Yatay ve düşey taşıma ve servis yollarını, 

 Su, elektrik, yakıt, akaryakıt şartları ve diğer ihtiyaçlar, 

 

Yüklenici, Sözleşme dokümanlarında tarif olunan İşi tam anlamıyla anladığını, tüm 

tatbikat proje(varsa) ve detaylarını, inşaat sahasını ve inşaat şartlarını gördüğünü ve 

anladığını, İşlerin icrasını etkileyebilecek bilumum konulara vakıf olduğunu kabul ve 

beyan eder. 

 

Yüklenici’nin, Sözleşme imzası sonrası herhangi bir yanlış anlama ve/veya eksik 

bilgi gerekçesi ile İşyeri’nin niteliği ve özellikleri, ulaşım şartları, yerel imkanlar, 

ve/veya İşlerin ifasını etkileyebilecek iklim ve çalışma koşulları dahil diğer faktörler 

nedeni ile herhangi bir ödeme, İş ile ilgili yükümlülüklerinin azaltılmasını ve/veya 

bunlardan muafiyet talep etmeye hakkı yoktur. 
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Madde 33. Sözleşmenin Devri   
 

Yüklenici, İşveren’in yazılı izni olmadan, Sözleşmenin bir kısmını ve/veya tamamını, 

ya da Sözleşmedeki ve/veya Sözleşmeden doğacak bir menfaat ya da kazancı 

devredemez.  

Yüklenici bu İş’le ilgili alacaklarını temlik edemez. İşi vekalet ile idare edemez 

ve/veya ortaklık yapısını değiştiremez. Bu hususlara aykırı hareket halinde, İşveren 

Sözleşme’nin fesih maddesini uygulayabilir. 

 

Madde 34. Yüklenici’nin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu ve/veya 
Mahkûmiyeti   
 

34.1. Yüklenici’nin ölümü, iflası, iflasın ertelenmesi talebi, konkordato talebi, ağır 

hastalığı, tutukluluğu ve/veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti, herhangi 

bir sebeple mahkemece Yüklenici’nin işlerinin tasfiyesine ve/veya sanatını 

yapmaktan menine karar verilmesi hallerinde aşağıdaki hükümlere göre sözleşme 

fesih olunur. 

 

34.2. Yüklenici’nin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel 

hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine 

verilir. Kesin teminatın verilmesinde 32 nci madde esaslarına göre işlem yapılır. 

Ancak; aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan mirasçılara Sahibi’ uygun görmesi 

halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün 

tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir. 

 

34.3. Yüklenici’nin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebi, konkordato talebi halinde, 

34.üncü madde esaslarına göre sözleşme feshedilerek protesto çekilmesine gerek 

kalmaksızın Yüklenici’nin kesin teminatı ve diğer teminatlarının tamamı irat 

kaydedilir. Kesin hesap tasfiyesi yapılır. Sözleşmenin feshi sebebiyle İşveren’in 

uğradığı zarar ve ziyan Yüklenici’ye tazmin ettirilir. Gelir kaydedilen kesin teminat 

Yüklenici’nin borcuna mahsup edilemez. 

 

34.4. Ağır hastalık, tutukluluk ve/veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti 

nedeni ile Yüklenici’nin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun 

oluşunu izleyen otuz gün içinde Yüklenici’nin teklif edeceği ve ilgili İşveren’in kabul 

edeceği birinin vekil tayin edilmesi şartıyla taahhüde devam edilebilir. Eğer, 

Yüklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise, yerine 
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ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi 

istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, 34.üncü madde esaslarına göre 

sözleşme feshedilerek protesto çekilmesine gerek kalmaksızın Yüklenici’nin kesin 

teminatı ve diğer teminatlarının tamamı irat kaydedilir. Kesin hesap tasfiyesi yapılır. 

Sözleşmenin feshi sebebiyle İşveren’in uğradığı zarar ve ziyan Yüklenici’ye tazmin 

ettirilir. Gelir kaydedilen kesin teminat Yüklenici’nin borcuna mahsup edilemez. 

 

Madde 35. İhtilafların Halli  
 

35.1.  KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ve Yüklenici arasında bu 

Sözleşme’nin uygulanması sırasında doğabilecek anlaşmazlıkla Konya Mahkemeleri 

ve İcra Müdürlüklerince çözülecektir. 

 

35.2. Herhangi bir konuda uyuşmazlık çıkması halinde (İşveren’in tek taraflı beyanı 

ile durdurma hakkı saklı kalmak üzere) iş Yüklenici tarafından durdurulmayacak ve 

İş Programı’na göre faaliyet devam edecektir. Taraflar doğrudan dava açabilecekleri 

gibi isterlerse konuyu hakem heyetiyle de çözebilirler; bunun için tarafların 

belirledikleri birer hakemle ortak olarak belirledikleri üçüncü bir hakemin oluşturacağı 

hakemler heyeti uyuşmazlığı çözümleyebilir.   

 

Madde 36. Sözleşme ve Ekleri Arasında Bulunmayan Hususlar   
 

36.1. Sözleşme ve eklerinde bulunmayan maddeler için ilgili yasa ve 

uygulamalardaki hükümler ve teamüller geçerlidir. 

 

Madde 37. Yürürlük 
 

37.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Madde 38. Sözleşmenin imzalanması 
 

38.1. Bu sözleşme .................. maddeden ve ……. Sayfadan oluşmakta olup, 

İşveren ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan 

sonra …./.…/……. tar

ihinde serbest 

iradeleri ile bir nüsha 
İŞVEREN 

KONYA ŞEKER SANAYİ 

VE TİCARET A.Ş. 

YÜKLENİCİ 

……………………. 
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olarak imza altına alınmıştır. 


