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1.0 GENEL

Isin stiresi sdzlesmenin imzalanmasini miiteakiben yer teslim tahinden itibaren 10 takvim giinii kadardir. Bu siire
icine hava sartlarindan dolayi calisilamayacak ginler ile resmi tatil - bayramlar ve rastlamasi halinde kis donemi de
dahildir. Kis déneminde rastlayan imalatiarda, yapilacak calismalardan dolayi herhangi bir fiyat farki veya zam
ddenmeyecektir.

Miiteahhit, asadida belirtilen programlari, hazirlayip insaat Midiirliigiine sunacaktir. Ongériilen bu ana senaryonun
detaylandiriimasi ve isin daha kisa stirelerde gergeklestiriimesi Miteahhidin marifet ve sorumlulugundadir.

1.1. Program Senaryosu
Isin yapimi igin 6ngoriilen siire; zamanin planh ve iyi kullanilmasini ve isin birbirine paralel faaliyetler halinde
yapilmasini dngdrmektedir.

is programinda asagidaki hedeflerin gerceklestirilmesi 8ngdrillmiistiir.
o Tesisler, yer teslim tarihinden itibaren 10 takvim giinii sonra isletmeye alma igin hazir olacaktir.
o Bu hedefin gergeklestirilmesi igin;

¢ Miiteahhitin mobilizasyonu, malzeme satin almasi igin 3 giin diisiiniimistdir.

e Yer tesliminin yapilmasini miitakiben, kapsamli bir mobilizasyonun yapilmasini beklemeksizin temel
ingaatlarina ve diger altyapi, yollar, saha isleri’ nin ingaat islerine baslanmasi gerekmektedir.

Sonugta,

o SEYDIBEY T.U.1.E.T. PATATES FABRIKASI PAKETLEME ALANI 4 MM UCRETE MF ZEMIN
KAPLAMA YAPILMASI tamami isyeri teslim tarihinden itibaren 10 takvim glniinde bitirilip insaat
noksansiz ve kusursuz olarak gegici kabul asamasina getirilecektir.

Miteahhit firma, yukaridaki {initelerin her birine ayri ayr ekipler kurarak ise ayni anda baslamakla miikellef
olup program ana hedefi olan taahhilidiin tamaminin yer teslim tarihinden itibaren 10 takvim giiniinde
bitirilebilmesi igin gerektiginde vardiyall ve fazla mesaili galisma sisteminin uygulanacagini géz 6niinde
bulunduracaktir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve isgi tatillerinin &nceden planlanarak, tatil dolayisiyla
sire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gergeklestirilecektir.

Ongoriilen bu ana senaryonun detaylandirimasi ve daha kisa siirelerde is gergeklestiriimesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geredi olarak yapilmasi istenen vardiyali ve fazla mesaili calismalar igin Miiteahhit personeli
ve isgilerine yapilacak fazla 6demeler de Miiteahhidin teklif fiyatina dahildir.

Miiteahhit asadida belirtilen programlari Kontrol’e sunacaktir.

1.2. Detayl Is Programi:
Sozlesmenin imzasini takip eden 5 giin iginde Muteahhit asagidaki bilgileri iceren CPM is programini onay icin
sunacaktir.

a) Tum is aktivitelerinin listesini, strelerini, birbiri ile mantik bagini, bosluk dénemini (float) ve kaynaklari

gosteren gubuk diyagram (bar-chart) halinde hazirlanmig is programi.

Bu aktiviteler isin uygun sekilde planlanmasi ve yapilmasini garanti edecek ve isin izlenmesine ve safhalarin
degerlendirmesine uygun baz teskil edecek sekilde yeterli detaylari icerecek ve “Microsoft Project” bilgisayar
programi ile yapilacaktir.

b) Is aktiviteleri kendi icinde gruplar halinde olusturulacak ve icinde isin tiim aktiviteleri yer alacaktir. Bu
detayll program is aktivitelerinin siralarini ve birbirine bagliliklarini gosterecek ve limiti olmamak sartiyla
asadidaki bilgileri icerecektir.

Mobilizasyon ve ige baglama,

Miiteahhidin onaya sunacadi dokiimanlari,

Isin biinyesine girecek tiim ekipmanlarin is yerine intikal ve montaj siireleri,

Kabullerin yapilmasi,

Tim kilometre tagi (milestone) olan giinleri ve
o Kullanilacak tiim isgticii degerleri tamamlayici ek olarak saglanacaktir.

c) Yonlendirme agisindan programlarda hig bir aktivite 1 giinden az 15 giinden fazla siireler almayacaktir. 15

giinden fazla siire alan aktiviteler alt bélimlere ayrilacaktir.

d) Normal calismanin disinda giinde iki vardiya veya haftalk yedi giin calisma gerektiren aktiviteler

programda tariflenecektir.

e) Sahanin bulundugu bdlge kantarlarini higbir fark fiyat gézetmeksizin kis ortaminda calisma ortaminin

sadlanmasi, gerektijinde vardiyali ve fazla mesaili calisma sisteminin uygulanmasi g6z 6niinde

bulundurulmalidir.
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Ayrica ulusal ve dini bayram tatil giinlerinde personel ve isgi tatillerinin nceden planlanarak, tatil dolayisiyla
slire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gerceklestirilecektir.

Ongériilen bu ana senaryonun detaylandirimasi ve daha kisa siirelerde isin gergeklestiriimesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen, olmasi halinde kis ortaminda galisma kosullarinin olusturulmasi
veya vardiyall ve fazla mesaili galismalar igin Miteahhit personeli ve iscilerine yapilacak fazla 6demeler de
Miteahhidin teklif birim fiyatina dahildir.

Isin seyri asamasinda sahada calisabilecek diger miiteahhit firmalarla da isi engellemeyecek sekilde ayni
hacimleri paylagarak galisma mecburiyeti oldugundan idare bu firmalarla uyum iginde calisacak karsilikli hazirlanmis
is programi isteyebilir. Burada taraflarin uyumsuzlugundan dogabilecek zaman kayiplarindan idare (isveren) sorumlu
olmayacaktir ve bu hususta taraflara ek siire verilmeyecektir.

1.3. Ilerleme ve Isgiicii Tablolari (Haftalik Faaliyet Raporu)
Tlerleme ve Is giicii raporlan her hafta giincellestirilecek ve Kontrol'e Pazartesi glinleri saat 16, "ya kadar
teslim edilecektir.

1.4. Miiteahhidin Ekipman Tablosu:

Muteahhit igin yapimi sirasinda is programinin gergeklesmesi igin kullanacag tiim ekipmanlarin santiyeye gelis,
santiyede kalacadi siire ve ayrilig tarihlerini gdsteren bir tabloyu Sézlesme imzasindan itibaren 14 giin icinde
Kontrol'e teslim edecektir.

1.5. Aylik Faaliyet Raporu:
Miiteahhit, Kontrol'e her ay sonu itibariyle,

a) Istamamlama yiizdesi ve fiyatlandirimis faaliyet raporunu,

b) Detayli is programi, satin alma durum raporu, isgi durumu ve Miiteahhit Ekipman tablosunu,

c) Isin ilerlemesini, problem olan kisimlari, mevcut ve tahmin edilen gecikme faktorlerini, ve is programina
etkilerini, gecikmeyi onlemek icin alinan ve alinacak tedbirleri ve gecikmeyi telafi edecek degisiklik
tekliflerini iceren glincellestirilmis detayli is programini sunacaktir.

d) Isin ilerlemesini yansitacak sekilde muhtelif tinitelerden alinmis dijital fotograflar Aylik Faaliyet Raporu’ na
eklenecektir.

1.6. Is Programi Revizyonu:

Miiteahhit sbzlesme sartlari dahilinde is programinin takip ve uygulamasindan sorumludur. is programinda
Miiteahhide bagh gecikmeler 14 giinii buldugu takdirde Miiteahhit Kontrol'e programi yakalamak icin bir telafi
programi sunacaktir. Isin hizlandirlmasi ve programin yakalanmasi icin yapilacak her tiirlii ek masraf Miiteahhide
aittir. Miiteahhit kendi makul kontrolii disinda olusan ve direk olarak Kontrol‘iin veya s Sahibinin sebebiyet verdigi
bir gecikmeyi gecikmenin vuku buldugu tarihten itibaren 5 takvim giinii icinde Kontrole bildirecektir.

Aylik faaliyet raporunda ortaya gikabilecek gecikme igin revize is programi diizenlenecek ve bu gecikmeyi telafi
edecek revize is programi ig sahibine teslim edecektir.

MUTEAHHIT KONYA SEKER SAN. TiC. A.S.
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