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1.0 GENEL

isin siiresi sézlesmenin imzalanmasini miiteakiben yer teslim tahinden itibaren 60 takvim giinii kadardir. Bu siire
icine hava sartlarindan dolay! galisilamayacak ginler ile resmi tatil - bayramlar ve rastlamasi halinde kis dénemi de
dahildir. Kis déneminde yapilacak calismalardan dolayr herhangi bir fiyat farki veya zam 6denmeyecektir.

Miiteahhit, asagida belirtilen programlari, hazirlayip Kontrol'e sunacaktir. Ongériillen bu ana senaryonun
detaylandiriimasi ve isin daha kisa surelerde gerceklestiriimesi Miteahhidin marifet ve sorumlulugundadir.

1.1. Program Senaryosu
Isin yapimi igin 6ngérilen slre; zamanin planh ve iyi kullaniimasini ve isin birbirine paralel faaliyetler halinde
yapiimasini 6ngérmektedir.

is programinda asagidaki hedeflerin gergeklestirimesi dngérilmiistiir.
o Tesisler, yer teslim tarihinden itibaren 60 takvim giini sonra isletmeye alma icin hazir olacaktir.
o Bu hedefin gergeklestiriimesi igin;

¢ Miteahhitin mobilizasyonu, malzeme satin almasi i¢in 3 glin dusidnulmustur.

e Yer tesliminin yapilmasini mitakiben, kapsamli bir mobilizasyonun yapilmasini beklemeksizin temel
insaatlarina ve diger hafriyat islerine baglanmasi gerekmektedir.

Sonugta,

e Ham Patates Havalandirmali Soguk Hava Deposu ingaatinin tamami igyeri teslim tarihinden itibaren
60 takvim giinlinde bitirilip ingaat noksansiz ve kusursuz olarak gegici kabul asamasina getirilecektir.

Muteahhit firma, yukaridaki Gnitelerin her birine ayri ayr ekipler kurarak ise ayni anda baslamakla mukellef
olup program ana hedefi olan taahhidin tamaminin yer teslim tarihinden itibaren 60 takvim guninde
bitirilebilmesi igin gerektiginde vardiyali ve fazla mesaili ¢calisma sisteminin uygulanacagini géz Oninde
bulunduracaktir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve is¢i tatillerinin 6nceden planlanarak, tatil dolayisiyla
slire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Mlteahhit tarafindan gergeklestirilecektir.

Ongérillen bu ana senaryonun detaylandirimasi ve daha kisa siirelerde is gergeklestirimesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

is programinin geregi olarak yapilmasi istenen vardiyali ve fazla mesaili galismalar igin Miteahhit personeli
ve iscilerine yapilacak fazla 6demeler de Miiteahhidin teklif fiyatina dahildir.

Muteahhit asagdida belirtilen programlari Kontrol’e sunacaktir.

1.2. Detayl is Programi:
Sodzlesmenin imzasini takip eden 5 giin icinde Miteahhit asagidaki bilgileri iceren CPM is programini onay
icin sunacaktir.

a) Tum is aktivitelerinin listesini, strelerini, birbiri ile mantik bagini, bosluk dénemini (float) ve kaynaklari
gosteren gubuk diyagram (bar-chart) halinde hazirlanmis is programi.

Bu aktiviteler isin uygun sekilde planlanmasi ve yapilmasini garanti edecek ve isin izlenmesine ve
safhalarin degerlendirmesine uygun baz teskil edecek sekilde yeterli detaylari igerecek ve “Microsoft Project”
bilgisayar programi ile yapilacaktir.

b) Is aktiviteleri kendi icinde gruplar halinde olusturulacak ve iginde isin tiim aktiviteleri yer alacaktir. Bu
detayli program is aktivitelerinin siralarini ve birbirine bagliliklarini gésterecek ve limiti olmamak sartiyla
asagidaki bilgileri icerecektir.

Mobilizasyon ve ise baslama,
Muteahhidin onaya sunacagi dokimanlari,
isin biinyesine girecek tiim ekipmanlarin is yerine intikal ve montaj siireleri,
Kabullerin yapilmasi,
Tum kilometre tagi (milestone) olan gunleri ve
e Kullanilacak tim isgucli degerleri tamamlayici ek olarak saglanacaktir.
c) Yonlendirme agisindan programlarda hig bir aktivite 1 glinden az 15 giinden fazla sureler almayacaktir. 15
glinden fazla siire alan aktiviteler alt bolimlere ayrilacaktir.
d) Normal galismanin disinda gunde iki vardiya veya haftalik yedi giin calisma gerektiren aktiviteler
programda tariflenecektir.
e) Sahanin bulundugu bélge kantarlarini hicbir fark fiyat gézetmeksizin kis ortaminda calisma ortaminin
saglanmasi, gerektiginde vardiyali ve fazla mesaili c¢alisma sisteminin uygulanmasi g6z O6niinde
bulundurulmalidir.
Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve isgi tatillerinin 6énceden planlanarak, tatil dolayisiyla
sure kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gergeklestirilecektir.
Ongérillen bu ana senaryonun detaylandirimasi ve daha kisa siirelerde isin gergeklestiriimesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.
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is programinin geredi olarak yapilmasi istenen, olmasi halinde kis ortaminda calisma kosullarinin
olusturulmasi veya vardiyali ve fazla mesaili ¢alismalar icin Muteahhit personeli ve iscilerine yapilacak fazla
o0demeler de Miteahhidin teklif birim fiyatina dahildir.

isin seyri asamasinda sahada galisabilecek diger miiteahhit firmalarla da isi engellemeyecek sekilde ayni
hacimleri paylasarak calisma mecburiyeti oldugundan idare bu firmalarla uyum icinde calisacak karsilkli
hazirlanmis is programi isteyebilir. Burada taraflarin uyumsuzlugundan dogabilecek zaman kayiplarindan idare
(isveren) sorumlu olmayacaktir ve bu hususta taraflara ek sire verilmeyecektir.

1.3. llerleme ve Iggiicii Tablolari:
Bu tablolar her hafta glincellestirilecek ve Kontrol'e Pazartesi guinleri saat 16,@”ya kadar teslim edilecektir.

1.4. Miiteahhidin Ekipman Tablosu:

Muteahhit isin yapimi sirasinda is programinin gerceklesmesi icin kullanacagi tim ekipmanlarin santiyeye
gelis, santiyede kalacagi sure ve ayrilig tarihlerini gésteren bir tabloyu S6zlesme imzasindan itibaren 14 gin iginde
Kontrol'e teslim edecektir.

1.5. Aylik Faaliyet Raporu:
Muteahhit, Kontrol'e her ay sonu itibariyle,

a) Is tamamlama yiizdesi ve fiyatlandirilmig faaliyet raporunu,

b) Detayl is programi, satin alma durum raporu, is¢i durumu ve Miteahhit Ekipman tablosunu,

c) Isin ilerlemesini, problem olan kisimlari, mevcut ve tahmin edilen gecikme faktorlerini, ve is programina
etkilerini, gecikmeyi 6nlemek igin alinan ve alinacak tedbirleri ve gecikmeyi telafi edecek degisiklik
tekliflerini iceren glincellestirilmis detayli is programini sunacaktir.

d) Isin ilerlemesini yansitacak sekilde muhtelif (initelerden alinmis dijital fotograflar Aylik Faaliyet Raporu’
na eklenecektir.

1.6. Is Programi Revizyonu:

Miiteahhit sézlesme sartlari dahilinde is programinin takip ve uygulamasindan sorumludur. is programinda
Miteahhide bagh gecikmeler 14 giini buldudu takdirde Miteahhit Kontrol’e programi yakalamak igin bir telafi
programi sunacaktir. isin hizlandiriimasi ve programin yakalanmasi igin yapilacak her tiirlii ek masraf Miteahhide
aittir. Miiteahhit kendi makul kontrolii disinda olusan ve direk olarak Kontrol'iin veya is Sahibinin sebebiyet verdigi
bir gecikmeyi gecikmenin vuku buldugu tarihten itibaren 7 takvim giini iginde Kontrol'e bildirecektir. Boyle bir
gecikmenin hakl nedenlere dayanmasi ve tesis ana hattinin igletmeye alinmasinda bir gecikmeye sebep
olmamasi kosulu ile Miteahhide siire uzatimi verilebilecektir.

MUTEAHHIT KONYA SEKER SANAYi ve TICARET A. S.
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