\\- _ KONYA SEKER SAN. VE TiC. AS.
CIHANBEYLI BOLGESI YENICEOBA KANTAR SAHASI
soker|  STABILIZE MALZEME ILE SAHA DUZENLEMES]
' iS PROGRAMI

ICINDEKILER

1.0 GENEL ... e e e e b

1.1 Detayll IS PrOGrami & ....coceeeeeeceeeceeee ettt e s st nanen
1.2 Fiyatlandiriimig Faaliyet RApOIU :.........ccceiiiiiiiiiiieier s
1.3 Ilerleme ve ISgUCH TablOIAM fue...ecveeeeeeeeeceeieeeeeceeee et seee
1.4 Miteahhidin Satinalma Durum RAPOIU :.......ccccciieriinirenreee s
1.5 Miteahhidin EKipman TabloSu :.........cccooriiiiiiiiiiierenee e
1.6 Uc Haftalik TzIeme Programlart ©..........ccccceeueeeeeeceeeceseeeieeeeciessseseesessesesesensssenaes
1.7 Aylik Faaliyet RAPOIU I.....oeiiieiieeeee e e
1.8 I35 Programi REVIZYONU .......c.c.cuericueeerieeeeiieteseetessteseesesssessesessessessnsesnssssnassenees

1/3

N

W W INDNNNNNDN




\\- _ KONYA SEKER SAN. VE TiC. AS.
CIHANBEYLI BOLGESI YENICEOBA KANTAR SAHASI
coker|  STABILIZE MALZEME ILE SAHA DUZENLEMES]
' iS PROGRAMI

1.0 GENEL

Isin siiresi sézlesmenin imzalanmasini miiteakiben yer teslim tahinden itibaren 40 takvim giinii kadardir. Bu siire
icine hava sartlarindan dolayi calisilamayacak glinler ile resmi tatil - bayramlar ve rastlamasi halinde kis dénemi de
dahildir. Kis déneminde yapilacak calismalardan dolayr herhangi bir fiyat farki veya zam ddenmeyecektir.

Miiteahhit, asadida belirtilen programlar, hazirlayip Kontrol'e sunacaktir. Ongdrillen bu ana senaryonun
detaylandiriimasi ve isin daha kisa siirelerde gergeklestirilmesi Miiteahhidin marifet ve sorumlulugundadir.

1.1. Program Senaryosu
Isin yapimi igin &ngdrilen siire; zamanin planli ve iyi kullanilmasini ve isin birbirine paralel faaliyetler halinde
yapilmasini dngdrmektedir.

Is programinda asagidaki hedeflerin gerceklestiriimesi 6ngdrilmistir.
o Tesisler, yer teslim tarihinden itibaren 40 takvim guint sonra isletmeye alma icin hazir olacaktir.
o Bu hedefin gerceklestiriimesi igin;
o Miteahhitin mobilizasyonu, malzeme satin almasi igin 3 guin distnulmastir.
o Celik konstriiksiyon montajinin engellenmemesi igin éncelikle tim bina temellerinin bitirilmesi,

e Yer tesliminin yapilmasini mutakiben, kapsamli bir mobilizasyonun yapiimasini beklemeksizin temel
ingaatlarina ve dider altyapi, yollar, saha igleri’ nin insaat islerine baslanmasi gerekmektedir.

Sonugcta,

e Kantan Zemin Islahi Isinin tamami isyeri teslim tarihinden itibaren 60 takvim giiniinde bitirilip insaat
noksansiz ve kusursuz olarak gegici kabul asamasina getirilecektir.

Miteahhit firma, yukaridaki nitelerin her birine ayr ayr ekipler kurarak ise ayni anda baslamakla mikellef
olup program ana hedefi olan taahhiidiin tamaminin yer teslim tarihinden itibaren 40 takvim gliniinde
bitirilebilmesi icin gerektiginde vardiyall ve fazla mesaili calisma sisteminin uygulanacadini g6z o6niinde
bulunduracaktir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil giinlerinde personel ve isci tatillerinin dnceden planlanarak, tatil dolayisiyla
siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gergeklestirilecektir.

Ongorillen bu ana senaryonun detaylandinimasi ve daha kisa siirelerde is gerceklestiriimesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen vardiyall ve fazla mesaili calismalar icin Miiteahhit personeli ve
iscilerine yapilacak fazla 6demeler de Miiteahhidin teklif fiyatina dahildir.

Miteahhit asadida belirtilen programlari Kontrol'e sunacaktir.

1.2. Detayl I's Programi:
Sozlesmenin imzasini takip eden 5 giin icinde MUteahhit asagidaki bilgileri iceren CPM is programini onay igin
sunacaktir.

a) Tum is aktivitelerinin listesini, slrelerini, birbiri ile mantik badini, bosluk dénemini (float) ve kaynaklari
gosteren gubuk diyagram (bar-chart) halinde hazirlanmig is programi.

Bu aktiviteler isin uygun sekilde planlanmasi ve yapilmasini garanti edecek ve isin izlenmesine ve safhalarin
dederlendirmesine uygun baz teskil edecek sekilde yeterli detaylar icerecek ve “Microsoft Project” bilgisayar
programi ile yapilacaktir.

b) Is aktiviteleri kendi icinde gruplar halinde olusturulacak ve icinde isin tiim aktiviteleri yer alacaktir. Bu
detayli program is aktivitelerinin siralarini ve birbirine bagliliklarini gésterecek ve limiti olmamak sartiyla
asadidaki bilgileri icerecektir.

Mobilizasyon ve ise baslama,
Miiteahhidin onaya sunacadi dokiimanlari,
Isin biinyesine girecek tiim ekipmanlarin i yerine intikal ve montaj siireleri,
Kabullerin yapilmasi,
Tim kilometre tasi (milestone) olan giinleri ve
e  Kullanilacak tiim isgiicti degerleri tamamlayici ek olarak saglanacaktir.
c) Yonlendirme agisindan programlarda hig bir aktivite 1 giinden az 15 giinden fazla siireler almayacaktir. 15
glinden fazla siire alan aktiviteler alt bolimlere ayrilacaktir.
d) Normal galismanin diginda giinde iki vardiya veya haftalik yedi giin galisma gerektiren aktiviteler programda
tariflenecektir.
e) Sahanin bulundugu bélge kantarlarini hicbir fark fiyat goézetmeksizin kis ortaminda calisma ortaminin
saglanmasi, gerektijinde vardiyali ve fazla mesaili calisma sisteminin uygulanmasi g6z ©niinde
bulundurulmalidir.
Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve isgi tatillerinin 6nceden planlanarak, tatil dolayisiyla
sure kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Muteahhit tarafindan gergeklestirilecektir.
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Ongoriilen bu ana senaryonun detaylandirimasi ve daha kisa siirelerde isin gerceklestirilmesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen, olmasi halinde kis ortaminda calisma kosullarinin olugturulmasi
veya vardiyall ve fazla mesaili galigmalar icin Muteahhit personeli ve iscilerine yapilacak fazla &demeler de
Miiteahhidin teklif birim fiyatina dahildir.

Isin seyri asamasinda sahada calisabilecek diger miiteahhit firmalarla da isi engellemeyecek sekilde ayni
hacimleri paylasarak calisma mecburiyeti oldugundan idare bu firmalarla uyum iginde calisacak karsilikli hazirlanmis
is programi isteyebilir. Burada taraflarin uyumsuzliugundan dogabilecek zaman kayiplarindan idare (isveren) sorumiu
olmayacaktir ve bu hususta taraflara ek stire verilmeyecektir.

1.3. Ilerleme ve Isgiicii Tablolari:
Bu tablolar her hafta giincellestirilecek ve Kontrol'e Pazartesi giinleri saat 16,2"ya kadar teslim edilecektir.

1.4. Miiteahhidin Ekipman Tablosu:

Miteahhit isin yapimi sirasinda is programinin gergeklesmesi icin kullanacad tim ekipmanlarin santiyeye gelis,
santiyede kalacadi siire ve ayrilis tarihlerini gosteren bir tabloyu Sézlesme imzasindan itibaren 5 giin iginde Kontrol'e
teslim edecektir.

1.5. I'; Programi Revizyonu:

Miiteahhit sézlesme sartlari dahilinde is programinin takip ve uygulamasindan sorumludur. Is programinda
Miteahhide badl gecikmeler 14 giini buldugu takdirde Miteahhit Kontrol'’e programi yakalamak igin bir telafi
programi sunacaktir. Isin hizlandirimasi ve programin yakalanmasi igin yapilacak her tiirlii ek masraf Miteahhide
aittir. Miiteahhit kendi makul kontrolii disinda olusan ve direk olarak Kontrol'iin veya Is Sahibinin sebebiyet verdigi
bir gecikmeyi gecikmenin vuku buldudu tarihten itibaren 7 takvim gini icinde Kontrol'e bildirecektir. Bdyle bir
gecikmenin hakli nedenlere dayanmasi ve tesis ana hattinin isletmeye alinmasinda bir gecikmeye sebep olmamasi
kosulu ile Miteahhide siire uzatimi verilebilecektir.

MUTEAHHIT KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A. S.
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