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1. TANIMLAR:
Is sahibi : PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. TiC. A.S.

Is : ET & SUT ENTEGRE TESISLERI GUVENLIK YOLU VE OTOPARK CEVRE DUZENLEME INSAAT
ISLERI Ingaatinin Yapilmasi Isidir.

Miiteahhit :Teklifi uygun goriilen ve kendisiyle sézlesme yapilacak olan sahis veya firmadir.
Sozlesme :Is sahibi ile miiteahhidin karsilikli ve birbirine uygun irade beyanlariyla yaptiklar yazili hukuki islem ve

belgelerdir.
Kontrol :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. tarafindan gorevlendirilen sahis veya kurumlardir.
Giin :Takvim glind anlamindadir.

isin Siiresi : Yer Teslim Tarihinden itibaren 45 (kirkbes) giindiir.

2. PROJELER:

ISSAHIBI tarafindan, ihale Sartnamesi ekinde, Genel Yerlesim Planini, Mimari Proje, Statik Proje ( betonarme ve
celik konstriiksiyon) ve Elektrik Tesisati Projeleri verilmistir. Verilen uygulama projelerine gére Miiteaahit firma, is
programini aksatmayacak sekilde, gerekli durumlarda tatbikat projelerini (mimari-statik (prefabrik/yapisal gelik)- elektrik
vs.) hazirlayip Insaat Midiirligi’'niin onayini alacaktir.

Verilen hesap ve yapim kriterlerine uygun olarak betonarme imalat tamamlanacak, isin tamamlanmasina istinaden
bioethanol tanklan yerlesimi isveren tarafindan yapilacak ve tamamlanan yapisal celik imalati montaji bu seviyeden sonra
yapilacaktir. Isin gidisati ile ilgili olarak mekanik ekip ile yapilacak toplantilar sonucu siireg tayini ve iglerin tamamlanma
siiresi net olarak is sahibine verilecektir. Ingsaat Miidirliigiinden onay alinarak imalata ve ardindan montaj yapilacaktir.
Onay! alinmamis higbir projenin uygulamasi yapilamaz. Aksi takdirde yapilan imalat yikilir, yerine onaylanan imalat bila
bedel yiikleniciye yaptirilir.

Gerekli gorilmesi halinde ISSAHIBI isin uygulamasi siirecinde dahi proje dedisikligi yapabilecektir. Imalats
tamamlanmis islerde revizyon istenmesi halinde istenen revizyonun miteahhide verecedi zarar ve siire kaybr ISSAHIBI'
nce tazmin edilecektir.

Imalatina baslanmamis islere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayisiyla Miiteahhit higbir hak ve talepte
bulunamaz.

Miiteahhit, ISSAHIBI tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur. Miiteahhit
mutabakat sadlanmamis proje dedisikliklerini yapamaz. Miiteahhit projenin uygulanmasi sirasinda dogabilecek sorun ve
uyumsuzluklari o is kalemine baglamadan once (is programini aksatmayacak bir sire énce) bildirmek ve ¢bzmek
zorundadir.

Miteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden bes giin igerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit edecedi
eksik, hatali ve kusurlu isleri Kontrole yazili olarak bildirecektir.

Onaylanmis malzemelerin imalat detaylari ve uygulama gizimleri, imalatgl firmalar tarafindan, siireg igerisinde
gerekebilecek diger detay ve gizimler Miteahhit tarafindan diizenlenecek ve is programini aksatmayacak sekilde onay igin
kontrolliije verilecektir. Proje detaylariyla secilen Griin detaylan arasinda uyumsuzluk olmasi durumunda, segilenin
detayina goére yapilacak proje degisikligi miteahhit tarafindan yapilacaktir. Bu uyarlama is programinda aksatma
yapmayacak sekilde kontrolun da onayiyla gergeklestirilecektir. Miiteahhit projeyle ilgili sorunlar siire uzatimi igin mucbir
sebep sayamaz.

Gecici kabulden sonra MUTEAHHIT, imalat sirasinda yapilan degisiklikleri (atasmanla tespit edilen) As-built proje
yapilabilecek sekilde mevcut projeler Gzerine isleyerek ISSAHIBI' ne teslim edecektir.
3 iSYERI TEMizLiGi:
a. Giinlitk Temizlikler: Santiyede islerin yapildigi béliimler diizenli ve diizgiin tutulacak, atik ve enkaz malzemeleri
yapim siresi boyunca ginlik temizlikle tasinacaktir. Her giin sonunda ingsaat sahasinda olusabilecek yanabilir atiklar,

ambalaj sandiklari, kartonlar, kagitlar is sahasinda toplanarak Kontrol'un gosterecedi bir yere atilacaktir. Tim tesisat
malzemeleri, insaat artiklarindan, enkazdan, kirden ve tozdan temizlenecektir.

b. Final Temizlik: Tiim kir ve toz toplanan yiizeyler, Kontrol'un final kontroliinden &énce, Is Sahibinin ingaati
kullanabilecegi derecede temizlenecektir. Temizleme isi, ilgili isin imalatgisinin talimatlarina uygun olacaktir.
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Temizlenemeyecek kalemler Kontrol'un kabuliine sayan olacak sekilde rétuslanacak veya degistirilecektir. Boyle bir
degistirme isi Miiteahhit tarafindan bedelsiz yapilacaktir.

4 MOBILIZASYON:

Miiteahhit firmaca is mahallinde is sahibinin gdsterecedi uygun yere, istenilen ebatlarda isi tanitan TABELA konulacaktir.
a. Miiteahhit sézlesmenin imzasindan itibaren 3 giin icerisinde, isSahibince Miiteahhide gésterilecek sahada

santiye tesislerini kuracaktir. Kurulacak santiye gegici tesisleri, Miiteahhit’ in teknik personelinin ofis calismasi ve

malzeme depo ihtiyacini karsilayacak biylikliikte olacaktir. Santiye gegici tesisleri hizli mobilizasyonu gerceklestirmek

amaciyla prefabrik tip olacaktir. Islerin yapimi icin gerekli tiim gecici ekipmanlar is programina uygun bir sekilde

santiyede islerin gerektirdigdi siire boyunca hazir bulunacaktir.

b. Enerji Temini: : IS SAHIBI, MUTEAHHIT ‘nin ihtiyaci olan 220/380 voltluk A.G. elektrik enerjisini bedeli
mukabili MUTEAHHIT ‘e verecektir. Enerji, IS SAHIBI tarafindan imalat veya montaj sahasina miimkiin olan en yakin
noktadan MUTEAHHIT’e verilecektir. Bu noktadan sonraki MUTEAHHIT'e ait elektrik panolari, elektrik sayaci, kablolar,
kablo gekimi ve dagitimin biitiin masraflari, giderleri ile emniyet tedbirlerinin alinmasi MUTEAHHIT ‘e ait olacaktir. Elektrik
temininde IS SAHIBI'nin kontrolii disinda kisa siireli veya araliklarla kesinti olmasi halinde meydana gelecek kayiplardan
IS SAHIBI mesul degildir.

Verilen enerjinin bedeli tiiketildigi aya ait gecerli MEDAS tarifelerine gore aylik olarak tespit edilecek miktarlar
lizerinden hak edislerden kesilecektir.

C. Su Temini: IS SAHIBI, MUTEAHHIT'e santiye binasi igin kendi kullanim suyundan bedelsiz olarak verecektir. I$
SAHIBI'nin gosterecedi noktadan itibaren santiye binasi digi ve igerisindeki dagitim, kirli sularin degarj hattina verilmesi
MUTEAHHIT e aittir.

d. Telefon: IS SAHIBI, MUTEAHHIT in isyerinde kuracad santiye binasinin uzakiiginin uygun olmasi ve kendi ig
hatlarinda miisait bir telefon hatti olmasi halinde bir dahili hatt MUTEAHHIT' e tahsis edecektir. IS SAHIBI'nin
gbsterecedi noktadan itibaren hat cekimi, telefon cihaz temini ve konusma (cretleri ise MUTEAHHIT' e ait olacaktir.
Konusma bedelleri aylik olarak hakedislerden kesilecektir. Hattin temin edilememesi halinde MUTEAHHIT kendi imkanlari
ile telefon tesisini kuracaktir.

5 MUTEAHHIT PERSONELI VE ORGANIZASYONU:

Santiye Sefi: Miiteahhit islerin yiritiilmesi icin santiyede isin basindan sonuna kadar yapilacak isin niteligine
uygun vasiflarda en az 10 yil tecriibeli Insaat Miihendisini veya Mimari Santiye Sefi olarak tayin edecektir.
Gorevlendirilen santiye sefi mimar tnvanli ise saha mihendisi ingaat miihendisi olacaktir. Santiye sefi insaat miuhendisi
Unvanh ise saha mihendisi mimar olacaktir. Miteahhit, “Kontrol”un Santiye Sefini onaylamasindan sonra ise
baslayacaktir. Kontrol islerin yiritiilmesi sirasinda Santiye Sefinin yetersiz oldugu kanaatine varirsa yazili olarak
degistiriimesini talep edecek ve bu talep bir hafta iginde yerine getirilecektir. Santiye Sefi Miiteahhit adina ticari
mimessili gibi tam yetkiyle donatilacaktir. Santiye Sefine verilen tim talimatlar Miiteahhit’ e verilmis addedilecektir.
Santiye Sefi islerin yiritilmesi sirasinda Miiteahhit tarafindan degistiriimek istenirse, isten ayrilmadan bir hafta 6nce
Miiteahhit is sahibine yazill olarak basvuracak yeni atayacadi sefini de belirtecektir. ki sef arasinda yetki boslugu
birakilmayacaktir.

Miiteahhit Firmanin Sahada Hazir Bulundurmasi Gereken Teknik Personel: Miiteahhit islerin yiritiimesi
icin isin basindan sonuna kadar santiyede asadidaki teknik elemanlari istihdam edilecektir.

SI\'era Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecriibe
1 1 Santiye Sefi Insaat Miihendisi
2 1 Saha Niihendisi Insaat Miihendisi

Miiteahhit, bu belirtilen teknik personelin haricinde, asagidaki teknik elemanlar, isin yiir{itilmesi sirasinda ihtiyag
duyuldugunda santiyede bulundurmak zorundadir.

S'\llr: Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecriibe
3 1 Isci Sagllg_ll ve Is_ G_uvenI|g| Miihendis 5
Mihendisi
4 1 Harita Mihendisi / Muhendis / Tekniker / 5
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‘ ‘ ‘ Topograf ‘ Teknisyen ‘ ‘

Yukaridaki elemanlarin yapilacak igle ilgili yeterli deneyim ve birikimi kanitlayici bilgi ve belgelere sahip personel de
istidam edilecektir. Anahtar teknik personel Ingaat Midiirligiiniin onayini alacaktir. Kontrol onaylanan personelin yetersiz
oldugu kanaatine varirsa bunlarin dedistirilmesini talep edecek ve bu talep hemen yerine getirilecektir. Yukarida yazilan
personelin disinda Miiteahhit isin yapimi icin gerekli diger alt kadrolarini olusturacaktir.

Miiteahhit, bu isin yapimi igin sdzlesmede ve is programinda belirtilen siirede isin tamamlanabilmesi icin, isin
yapimi sirasinda gerekirse en az 2 vardiya olmak Uzere 24 saat araliksiz calisma prensibine dayal olarak imalat ve montaj
islerini yaraticektir.

Miiteahhit, tiim personelinin santiyede ve tesis sahasindaki disiplinini, uyum igerisinde calismasini ve Kontrol'un
talimatlarina uymasini, is siiresi boyunca saglayacaktir. Insaat sahasinda Miiteahhitin tiim personeli Is Giivenligi ve
Saghdi Teknik Sartnamesindeki kurallara uyacak olup sahada baret ve is ayakkabisi basta olmak (zere teknik emniyet
donanimi olmayan hic kimse dolasmayacaktir. Bu kurallara uymayan her kim olursa olsun derhal sahadan
uzaklastinlacaktir.

Miiteahhit, insaat sahasinin gece ve giindiiz giivenligini saglamakla ylkimlidlr. Bunun igin gerekli glvenlik
personelini 24 saat boyunca istihdam edecek olup gerekli tel cit, kapi glvenlik yapilari vs énlemleri alacaktir. Saha
icersinde tim calisanlarda isimleri ve firma adi yazil glvenlik kartlan bulunacaktir. Sahaya gelen tim ziyaretgi veya
Uretici firma elemanlarina ziyaretgi karti, baret vs. glvenlik donanimlar verilecektir. Ziyaretgi karti ve giivenlik donanimi
bulunmayan sahislar sahada dolagsmayacaktir.

Santiye ici sorunlar ve diizenlemeler, Santiye Sefi ve Kontrolun ortaklasa goriisii ve kontrolun talimatlariyla
diizenlenir.

6 SANTIYE KOORDINASYON TOPLANTILARI:

Kontrol'un tesbit edecedi bir giin ve saatte her hafta Miiteahhit, Santiye Sefi ve kilit personelinin katiimi ile
haftallk olagdan koordinasyon toplantilari yapilacaktir. Bu toplantinin disinda Kontrol gerek duydugu zamanda ilave
toplantilar tertip edebilir. Toplanti glindemi Santiye Sefi ve Kontrol tarafindan ortak belirlenir. Toplanti gériisme notlari ve
kararlari toplanti sonunda katiimcilara okunur ve teyit edilerek gerekleri yapilmak Uzere taraflara ve katiimcilara
imzalatilarak verilir.

Her toplantidan en az 48 saat dncesine kadar Miiteahhit, glincellenmis is programini isin ylritilmesi sirasinda
kendi iradesi disinda karsilagilan aksakliklar veya ¢oziilmesi igin gereken problemleri yazili olarak ‘Kontrol’a iletecektir.
Toplantida giincellenmis is programi mutlaka bulunacaktir. Ayrica “Kontrol” ve Santiye Sefinin katilimi ile haftalik
faaliyetlerin gbézden gegirilmesi igin haftanin ayn bir gliniinde de toplanti yapilacaktir. Toplanti sekil ve kayitlari haftalik
koordinasyon toplantisindakine benzer olacaktir.

7 AS-BUILT PROJELERI

Miiteahhit isin basindan sonuna kadar projelerde yapilacak tadilatlari, bilgisayar ortaminda (Autocad)resimler
Gzerine isleyecek ve projeleri uygulandigi nihai hale gore revize edecektir. Resimler lizerinde As-Bullt ifadesi yazilacaktir.
As-built projeler “Kontrol'a ©6nce onay igin teslim edilecek, sahada uygulama ile resmin uygunlugunun kontrolundan
sonra varsa gerekli diizeltmelerin Miiteahhit tarafindan yaptirlmasini miteakip son halleri CD ve 4 takim kopya olarak
kontrolluga teslim edilecektir.As built projelerin kontrol tarafindan onayi yapiimadan gegici kabul islemi tamamlanmig
sayllmayacaktir.

8 UYGULANACAK YASAL MEVZUAT VE STANDARTLAR:

Miiteahhit, is sahibine taahhiit ettigi isi veya isleri asadida belirtilen kanun, tiiziik, ydnetmelik, sartnameler ve
standartlar bazinda planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak zorunda oldugunu kabul ve taahhiit
eder.

4857 sayili Is Kanunu (ve yeni Is Kanunu)
1593 sayili Umumi Hifzisihha Kanunu

3194 sayili imar Kanunu

2872 sayil Cevre Kanunu

Yapi iglerinde isci saghdi ve is glivenligi Tiizigu
Agir ve tehlikeli Isler Tizigu

Is siireleri Tzl

Postalar halinde ¢alisma Tiiztgu

N AN
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9. Fazla calisma Tuzuga
10. Giinde ancak 7.5 saat ve daha az calisilacak isler Tlizigu
11. 1Isci saghg ve is giivenligi Tiizigii
12. Girlltl kontrol Yénetmeligi
Bu liste sadece aydinlaticl nitelikte olup yirirlikteki tim mevzuatin uygulanmasi Miiteahhit tarafindan eksiksiz
yerine getirilecektir.

9. IHALE DOSYASINDA DEGISIKLIK YAPILMASI:

Is sahibi teklif giiniinden dnce ihale ddkiimanlarina aciklik getirmek, yeni bilgiler eklemek ya da hatalan diizeltmek
amaciyla teklif sahiplerine degisiklikleri bildirmek hakkina sahiptir. Ihale dosyasinda yapilacak bu degisiklikler sézlesmenin
eki olacak dokiimanlara da aynen aktarilacaktir.

10. SOZLESMEDE BULUNMAYAN ISLERIN FIYATININ TESPITI:

Sozlesme ekinde verilen 6zel birim fiyat tariflerinde aksine bir hikiim olmadikca biitiin malzemelerin temin
edildikleri yerlerden santiyeye nakilleri ile santiye dahilin deki nakliyeler ve santiye digi, santiye igi ylikleme bosaltma, istif,
depolama ve koruma bedelleri, malzeme zayiatlari, is iskeleleri, kalip iskeleleri, montaj platformlari, mobil ve sabit vincler
birim fiyata dahildir.

Isin yuritilmesi asamasinda idarenin gerekli gérerek yapilmasini istedigi ve ihale dokiimaninda ve/veya teklif
kapsaminda fiyati veriimemis yeni is kalemlerinin ve/veya is gruplarinin bedelleri ile sézlesme kapsaminda yaptirilacak
ilave iglerin bedelleri, asadida belirtilen usuller gergcevesinde yiiklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar izerinden
yukleniciye ddenir.

Sozlesmede bulunmayan islerin birim fiyatinin tespitinde isin 6zelligine gore;
- Kesif 6zetinde bulunan benzeri birim fiyatin enterpolasyonu ile,

- Thale kesif 6zetinde benzer fiyat yok ise ISSAHIBI tarafindan yapilan piyasa arastirmasina gére tespit edilen birim
fiyata % 15 genel giderler ve miteahhitlik kari ilave edilerek uygulanir. Miteahhit, is sahibi tarafindan belirlenen bu fiyati
o ise ait teklif fiyat olarak kabul etmek zorundadir. Ancak, igle ilgili mal, malzeme veya hizmeti emsal olmak ve is
sahibine kabul ettirilmek kosuluyla diledigi yerden, diledigi sartlarla alabilir.

Her haliikarda yeni bir birim fiyatin uygulanmasi igin ISSAHIBI’ nin &nceden onayi sarttir. Onayi olmayan birim
fiyatlara ait ddeme yapilmaz hakedisten gikarilir.

11. INSAAT VE IMALAT SEYRININ FOTOGRAFLANMASI VE GORUNTULENMESI:
ingaat imalatlan en geg bir haftalik periyotlarda fotograflanip dosyalanacaktir. Bu gériintiiler, anlasmaziiklari
¢6zmede belge olarak ve ayrica hak edislerde kullanilabilecektir.

Fotograflama ve goriintli alma isini yapacak firma, kisi veya kurulus yapi fotografi konusunda (Proje mantigindan
anlayan, proje okumay bilen, proje seyrine uygun fotograf albiml ve arsivi yapabilen, goriintli ve fotodraf gekimi
sirasinda perspektif bilgisine sahip ve uzman olmalari sarttir.

Toplantilarda gerekli goriliirse ayni kurulus data showla goriinttili sunuglar da yapabilecektir.

Diizenlenen fotograf alblimi veya video goriintiileri anlasmazliklari ¢dzmede en &nemli belge olabilme nitelidini
sadlayacak ozellikte olacaktir.

MUTEAHHIT PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. TiC. A.S.
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