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1.0 GENEL

Isin siiresi sézlesmenin imzalanmasini miiteakiben yer teslim tahinden itibaren 90 takvim giinii kadardir. Bu siire
icine hava sartlarindan dolayi calisilamayacak glinler ile resmi tatil - bayramlar ve rastlamasi halinde kis dénemi de
dahildir. Kis dbneminde rastlayan imalatiarda, yapilacak c¢alismalardan dolayr herhangi bir fivat farki veya zam
ddenmeyecektir.

Miiteahhit, asadida belirtilen programlari, hazirlayip Insaat Miidiirligiine sunacaktir. Ongériilen bu ana senaryonun
detaylandiriimasi ve isin daha kisa siirelerde gergeklestirilmesi Miiteahhidin marifet ve sorumlulugundadir.

1.1. Program Senaryosu
Isin yapimi igin &ngoriilen siire; zamanin planl ve iyi kullanilmasini ve isin birbirine paralel faaliyetler halinde
yapilmasini dngdrmektedir.

Is programinda asagidaki hedeflerin gergeklestiriimesi &ngériilmiistiir.
o Tesisler, yer teslim tarihinden itibaren 90 takvim guinu sonra isletmeye alma icin hazir olacaktir.
o Bu hedefin gergeklestirilmesi igin;

o Miteahhitin mobilizasyonu, malzeme satin almasi igin 3 guin distnulmastir.

e Yer tesliminin yapilmasini mitakiben, kapsamli bir mobilizasyonun yapilmasini beklemeksizin temel
ingaatlarina ve dider altyapi, yollar, saha isleri’ nin insaat islerine baslanmasi gerekmektedir.

Sonugta,

e insaatin tamami igyeri teslim tarihinden itibaren 90 takvim gliniinde bitirilip insaat noksansiz ve
kusursuz olarak gegici kabul asamasina getirilecektir.

Miteahhit firma, yukaridaki Gnitelerin her birine ayri ayr ekipler kurarak ise ayni anda baslamakla miikellef
olup program ana hedefi olan taahhiidiin tamaminin yer teslim tarihinden itibaren 90 takvim giniinde
bitirilebilmesi icin gerektiginde vardiyall ve fazla mesaili calisma sisteminin uygulanacadini g6z o6niinde
bulunduracaktir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil giinlerinde personel ve isci tatillerinin dnceden planlanarak, tatil dolayisiyla
sire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gerceklestirilecektir.

Ongérillen bu ana senaryonun detaylandirimasi ve daha kisa siirelerde is gergeklestiriimesi Miteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen vardiyall ve fazla mesaili calismalar icin Miiteahhit personeli ve
iscilerine yapilacak fazla ddemeler de Miiteahhidin teklif fiyatina dahildir.

Miteahhit asadida belirtilen programlari Kontrol'e sunacaktir.

1.2, Detaylr I's Programi:
Sézlesmenin imzasini takip eden 5 giin iginde Miiteahhit asadidaki bilgileri iceren CPM is programini onay igin
sunacaktir.

a) Tim is aktivitelerinin listesini, sirelerini, birbiri ile mantik bagini, bosluk dénemini (float) ve kaynaklari
gosteren gubuk diyagram (bar-chart) halinde hazirlanmis is programi.

Bu aktiviteler isin uygun sekilde planlanmasi ve yapilmasini garanti edecek ve isin izlenmesine ve safhalarin
dederlendirmesine uygun baz teskil edecek sekilde yeterli detaylar icerecek ve “Microsoft Project” bilgisayar
programi ile yapilacaktir.

b) Is aktiviteleri kendi icinde gruplar halinde olusturulacak ve icinde isin tiim aktiviteleri yer alacaktir. Bu
detayll program is aktivitelerinin siralarini ve birbirine bagliliklarini gésterecek ve limiti olmamak sartiyla
asadidaki bilgileri igerecektir.

Mobilizasyon ve ise baslama,

Miiteahhidin onaya sunacagi dokiimanlari,

Isin biinyesine girecek tiim ekipmanlarin is yerine intikal ve montaj siireleri,
Kabullerin yapilmasi,

Tim kilometre tagi (milestone) olan gtinleri ve

e  Kullanilacak tiim isglici degerleri tamamlayici ek olarak saglanacaktir.

c) Yonlendirme agisindan programlarda hig bir aktivite 1 glinden az 15 glinden fazla siireler almayacaktir. 15
gunden fazla sire alan aktiviteler alt bélimlere ayrilacaktir.

d) Normal galismanin disinda giinde iki vardiya veya haftalik yedi giin calisma gerektiren aktiviteler programda
tariflenecektir.
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e) Sahanin bulundugu bélge kantarlarini higbir fark fiyat gozetmeksizin kis ortaminda calisma ortaminin
saglanmasl, gerektijinde vardiyali ve fazla mesaili calisma sisteminin uygulanmasi gdz Oniinde
bulundurulmalidir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve iggi tatillerinin énceden planlanarak, tatil dolayisiyla
siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gergeklestirilecektir.

Ongérillen bu ana senaryonun detaylandirimasi ve daha kisa siirelerde isin gergeklestiriimesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen, olmasi halinde kis ortaminda calisma kosullarinin olugturulmasi
veya vardiyall ve fazla mesaili galigmalar icin Muteahhit personeli ve isgilerine yapilacak fazla 6demeler de
Miiteahhidin teklif birim fiyatina dahildir.

Isin seyri asamasinda sahada calisabilecek diger miiteahhit firmalarla da isi engellemeyecek sekilde ayni
hacimleri paylasarak calisma mecburiyeti oldugundan idare bu firmalarla uyum iginde calisacak karsilikli hazirlanmis
is programi isteyebilir. Burada taraflarin uyumsuzliugundan dogabilecek zaman kayiplarindan idare (isveren) sorumiu
olmayacaktir ve bu hususta taraflara ek sire verilmeyecektir.

1.3. Ilerfeme ve Isgiicii Tablolari (Haftalik Faaliyet Raporu)
flerleme ve Is giicii raporlar her hafta giincellestirilecek ve Kontrol'e Pazartesi giinleri saat 16,%
teslim edilecektir.

1.4. Miiteahhidin Ekipman Tablosu:

Miteahhit isin yapimi sirasinda is programinin gergeklesmesi icin kullanacadi tiim ekipmanlarin santiyeye gelis,
santiyede kalacadi slire ve ayrilis tarihlerini gosteren bir tabloyu Sézlesme imzasindan itibaren 14 giin iginde
Kontrol'e teslim edecektir.

17,

ya kadar

1.5. Aylik Faaliyet Raporu:
Miiteahhit, Kontrol’e her ay sonu itibariyle,

a) Istamamlama yiizdesi ve fiyatlandiriimis faaliyet raporunu,

b) Detayl is programi, satin alma durum raporu, isgi durumu ve Miteahhit Ekipman tablosunu,

c) Isin ilerlemesini, problem olan kisimlari, mevcut ve tahmin edilen gecikme faktérlerini, ve is programina
etkilerini, gecikmeyi dnlemek igin alinan ve alinacak tedbirleri ve gecikmeyi telafi edecek dedisiklik
tekliflerini igeren glincellestirilmis detayli is programini sunacaktir.

d) Isin ilerlemesini yansitacak sekilde muhtelif iinitelerden alinmis dijital fotograflar Aylik Faaliyet Raporu’ na
eklenecektir.

1.6. Is Programi Revizyonu:

Miiteahhit sézlesme sartlar dahilinde is programinin takip ve uygulamasindan sorumludur. Is programinda
Miteahhide bagli gecikmeler 14 giini buldugu takdirde Miiteahhit Kontrol’e programi yakalamak igin bir telafi
programi sunacaktir. Isin hizlandinimasi ve programin yakalanmasi icin yapilacak her tiirlii ek masraf Miiteahhide
aittir. Miteahhit kendi makul kontrolii disinda olusan ve direk olarak Kontrol'iin veya Is Sahibinin sebebiyet verdigi
bir gecikmeyi gecikmenin vuku buldugu tarihten itibaren 5 takvim giinii icinde Kontrol'e bildirecektir.

Aylik faaliyet raporunda ortaya ¢ikabilecek gecikme igin revize is programi diizenlenecek ve bu gecikmeyi telafi
edecek revize is programi is sahibine teslim edecektir.
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