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1.0 GENEL

Isin siiresi sdzlesmenin imzalanmasini miiteakiben yer teslim tahinden itibaren 60 takvim giinii kadardir. Bu siire
icine hava sartlarindan dolayi calisilamayacak glnler ile resmi tatil - bayramlar ve rastlamasi halinde kig dénemi de
dahildir. Kis doneminde rastlayan imalatiarda, yapilacak ¢alismalardan dolayr herhangi bir fivat farki veya zam
Odenmeyecektir.

Miiteahhit, asadida belirtilen programlari, hazirlayip Insaat Miidiirligiine sunacaktir. Ongériilen bu ana senaryonun
detaylandiriimasi ve isin daha kisa siirelerde gergeklestiriimesi Miiteahhidin marifet ve sorumlulugundadir.

1.1. Program Senaryosu
Isin yapimi igin 6ngorilen siire; zamanin planh ve iyi kullanilmasini ve isin birbirine paralel faaliyetler halinde
yapilmasini 6ngdrmektedir.

Is programinda asagidaki hedeflerin gerceklestiriimesi 6ngdrilmiistir.
o Tesisler, yer teslim tarihinden itibaren 60 takvim glini sonra isletmeye alma icin hazir olacaktir.
o Bu hedefin gergeklestirilmesi icin;

¢ Miteahhitin mobilizasyonu, malzeme satin almasi icin 3 glin distndlmistir.

e Yer tesliminin yapilmasini mitakiben, kapsamli bir mobilizasyonun yapilmasini beklemeksizin temel
ingaatlarina ve dider altyapi, yollar, saha isleri’ nin insaat islerine baslanmasi gerekmektedir.

Sonugcta,

e FABRIKA INSATININ tamami isyeri teslim tarihinden itibaren 60 takvim giiniinde bitirilip ingaat
noksansiz ve kusursuz olarak gegici kabul asamasina getirilecektir.

Miteahhit firma, yukaridaki {initelerin her birine ayr ayri ekipler kurarak ise ayni anda baslamakla mikellef
olup program ana hedefi olan taahhiidiin tamaminin yer teslim tarihinden itibaren 60 takvim giininde
bitirilebilmesi icin gerektiginde vardiyall ve fazla mesaili calisma sisteminin uygulanacagini goz o©niinde
bulunduracaktir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve isci tatillerinin dnceden planlanarak, tatil dolayisiyla
siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gergeklestirilecektir.

Ongérillen bu ana senaryonun detaylandinimasi ve daha kisa siirelerde is gerceklestiriimesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen vardiyall ve fazla mesaili calismalar igin Miiteahhit personeli ve
iscilerine yapilacak fazla 6demeler de Miiteahhidin teklif fiyatina dahildir.

Miteahhit asadida belirtilen programlari Kontrol'e sunacaktir.

1.2. Detayl I's Programi:
Sozlesmenin imzasini takip eden 5 giin icinde Miteahhit asagidaki bilgileri igeren CPM is programini onay igin
sunacaktir.

a) Tum is aktivitelerinin listesini, slrelerini, birbiri ile mantik badini, bosluk dénemini (float) ve kaynaklari
gosteren gubuk diyagram (bar-chart) halinde hazirlanmig is programi.

Bu aktiviteler isin uygun sekilde planlanmasi ve yapilmasini garanti edecek ve isin izlenmesine ve safhalarin
dederlendirmesine uygun baz tegkil edecek sekilde yeterli detaylari igerecek ve “Microsoft Project” bilgisayar
programi ile yapilacaktir.

b) Is aktiviteleri kendi icinde gruplar halinde olusturulacak ve icinde isin tiim aktiviteleri yer alacaktir. Bu
detayli program is aktivitelerinin siralarini ve birbirine bagliliklarini gésterecek ve limiti olmamak sartiyla
asadidaki bilgileri icerecektir.

Mobilizasyon ve ise baglama,
Miiteahhidin onaya sunacadi dokiimanlari,
Isin biinyesine girecek tiim ekipmanlarin i yerine intikal ve montaj siireleri,
Kabullerin yapilmasi,
Tim kilometre tasi (milestone) olan giinleri ve
e  Kullanilacak tim isgiicii degerleri tamamlayici ek olarak saglanacaktir.
c) Yonlendirme agisindan programlarda hig bir aktivite 1 giinden az 15 giinden fazla siireler almayacaktir. 15
glinden fazla siire alan aktiviteler alt bolimlere ayrilacaktir.
d) Normal galismanin diginda giinde iki vardiya veya haftalik yedi giin galisma gerektiren aktiviteler programda
tariflenecektir.

2/3



KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.

\—\ SEYDIBEY T.U.LE.T.

NISASTA FABRIKASI KURUTMA BINASI VE PATATES
seker BOSALTMA SUNDURMA INSAAT ISLERI

IS PROGRAMI

e) Sahanin bulundugu bdlge kantarlarini higbir fark fiyat goézetmeksizin kis ortaminda galisma ortaminin
saglanmasi, gerektiginde vardiyali ve fazla mesaili galisma sisteminin uygulanmasi g6z ©niinde
bulundurulmalidir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve isci tatillerinin énceden planlanarak, tatil dolayisiyla
siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gerceklestirilecektir.

Ongoriilen bu ana senaryonun detaylandinimasi ve daha kisa siirelerde isin gerceklestiriimesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen, olmasi halinde kis ortaminda calisma kosullarinin olusturulmasi
veya vardiyall ve fazla mesaili calismalar icin Miiteahhit personeli ve iscilerine yapilacak fazla 6demeler de
Miteahhidin teklif birim fiyatina dahildir.

Isin seyri asamasinda sahada calisabilecek di§er miiteahhit firmalarla da isi engellemeyecek sekilde ayni
hacimleri paylasarak calisma mecburiyeti oldugundan idare bu firmalarla uyum icinde galisacak karsilikli hazirlanmis
is programi isteyebilir. Burada taraflarin uyumsuzliugundan dogabilecek zaman kayiplarindan idare (isveren) sorumiu
olmayacaktir ve bu hususta taraflara ek siire verilmeyecektir.

1.3. Ilerleme ve Isgiicii Tablolari (Haftalik Faaliyet Raporu)
flerleme ve Is giicii raporlar her hafta giincellestirilecek ve Kontrol'e Pazartesi giinleri saat 16,°”"ya kadar
teslim edilecektir.

1.4. Miiteahhidin Ekipman Tablosu:

Miteahhit isin yapimi sirasinda is programinin gergeklesmesi igin kullanacagdi tim ekipmanlarin santiyeye gelis,
santiyede kalacadi slire ve ayrilis tarihlerini gosteren bir tabloyu Sézlesme imzasindan itibaren 14 giin iginde
Kontrol'e teslim edecektir.

1.5. Aylik Faaliyet Raporu:
Miiteahhit, Kontrol’e her ay sonu itibariyle,

a) Istamamlama yiizdesi ve fiyatlandirimis faaliyet raporunu,

b) Detayl is programi, satin alma durum raporu, isci durumu ve Miiteahhit Ekipman tablosunu,

c) Isin ilerlemesini, problem olan kisimlari, mevcut ve tahmin edilen gecikme faktérlerini, ve is programina
etkilerini, gecikmeyi dnlemek icin alinan ve alinacak tedbirleri ve gecikmeyi telafi edecek degisiklik
tekliflerini igeren glincellestirilmis detayli is programini sunacaktir.

d) Isin ilerlemesini yansitacak sekilde muhtelif initelerden alinmis dijital fotograflar Aylik Faaliyet Raporu’ na
eklenecektir.

1.6. Is Progranu Revizyonu:

Miiteahhit sézlesme sartlari dahilinde is programinin takip ve uygulamasindan sorumludur. Is programinda
Miteahhide badl gecikmeler 14 giini buldugu takdirde Miteahhit Kontrol'’e programi yakalamak igin bir telafi
programi sunacaktir. Isin hizlandirimasi ve programin yakalanmasi igin yapilacak her tiirlii ek masraf Miiteahhide
aittir. Miteahhit kendi makul kontrolii disinda olusan ve direk olarak Kontrol'iin veya Is Sahibinin sebebiyet verdigi
bir gecikmeyi gecikmenin vuku buldudu tarihten itibaren 5 takvim giinii icinde Kontrol'e bildirecektir.

Aylik faaliyet raporunda ortaya gikabilecek gecikme igin revize is programi diizenlenecek ve bu gecikmeyi telafi
edecek revize is programi is sahibine teslim edecektir.
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