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1.0 GENEL

Isin siiresi sdzlesmenin imzalanmasini miiteakiben yer teslim tahinden itibaren 100 takvim giinii kadardir. Bu siire
icine hava sartlarindan dolayi calisilamayacak glnler ile resmi tatil - bayramlar ve rastlamasi halinde kis dénemi de
dahildir. Kis doneminde rastlayan imalatiarda, yapilacak ¢alismalardan dolayr herhangi bir fivat farki veya zam
odenmeyecektir.

Miiteahhit, asadida belirtilen programlari, hazirlayip Insaat Miidiirligiine sunacaktir. Ongdriilen bu ana senaryonun
detaylandiriimasi ve isin daha kisa siirelerde gergeklestiriimesi Miiteahhidin marifet ve sorumlulugundadir.

1.1. Program Senaryosu
Isin yapimi icin 6ngdriilen siire; zamanin planl ve iyi kullaniimasini ve isin birbirine paralel faaliyetler halinde
yapilmasini 6ngérmektedir.

Is programinda asagidaki hedeflerin gerceklestirilmesi 6ngdrilmiistir.

o Tesisler, yer teslim tarihinden itibaren 100 takvim giini sonra isletmeye alma igin hazir olacaktir.

o Is, lic asamada yapilacak olup , birinci asamada isin 1/3 liik kismi ikinci asamada 1/3 ve son
asamada kalan 1/3 luk kisim yapilacaktir. Yiklenici firma geomembran siparisini buna gore
yapacaktir. Is veren birinci asamayr yani isin ilk 1/3 lik kismini yaip kalan kisimlari
yaptirmayabilir ve/veya ilave sure vererek isin kalan kismini seneye sarih is halinde éniimuzde ki
yilda kalan asamalari yaptirabilir.

o

o Bu hedefin gergeklestirilmesi icin;
¢ Miteahhitin mobilizasyonu, malzeme satin almasi igin 3 giin disinilmistr.

e Yer tesliminin yapilmasini mutakiben, kapsamli bir mobilizasyonun yapilmasini beklemeksizin temel
ingaatlarina ve dider altyapi, yollar, saha isleri’ nin insaat islerine baslanmasi gerekmektedir.

Sonugta,

e ""SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. KUL BARAJI GUNEYKOYSEDDESI
ANAHTAR TESLIM GEOMEMBRAN&GEOTEKSTIL IMALATI YAPILMASI” tamami isyeri teslim
tarihinden itibaren 100 takvim gininde bitirilip insaat noksansiz ve kusursuz olarak gegici kabul
asamasina getirilecektir.

Miteahhit firma, yukaridaki Gnitelerin her birine ayri ayr ekipler kurarak ise ayni anda baglamakla miikellef
olup program ana hedefi olan taahhiidin tamaminin yer teslim tarihinden itibaren 100 takvim glninde
bitirilebilmesi icin gerektiginde vardiyall ve fazla mesaili calisma sisteminin uygulanacagini goz o©niinde
bulunduracaktir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve isci tatillerinin 6nceden planlanarak, tatil dolayisiyla
siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miteahhit tarafindan gergeklestirilecektir.

Ongérillen bu ana senaryonun detaylandinimasi ve daha kisa siirelerde is gerceklestiriimesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen vardiyall ve fazla mesaili calismalar icin Miiteahhit personeli ve
iscilerine yapilacak fazla 6demeler de Miiteahhidin teklif fiyatina dahildir.

Miteahhit asadida belirtilen programlari Kontrol'e sunacaktir.

1.2. Detayl I's Programi:
Sozlesmenin imzasini takip eden 5 giin icinde Miteahhit asagidaki bilgileri iceren CPM is programini onay igin
sunacaktir.

a) Tum is aktivitelerinin listesini, slrelerini, birbiri ile mantik badini, bosluk dénemini (float) ve kaynaklari
gosteren gubuk diyagram (bar-chart) halinde hazirlanmis is programi.

Bu aktiviteler isin uygun sekilde planlanmasi ve yapilmasini garanti edecek ve isin izlenmesine ve safhalarin
degderlendirmesine uygun baz tegkil edecek sekilde yeterli detaylari igerecek ve “Microsoft Project” bilgisayar
programi ile yapilacaktir.

b) Is aktiviteleri kendi icinde gruplar halinde olusturulacak ve iginde isin tiim aktiviteleri yer alacaktir. Bu
detayli program is aktivitelerinin siralarini ve birbirine bagliliklarini gosterecek ve limiti olmamak sartiyla
asadidaki bilgileri icerecektir.

Mobilizasyon ve ise baslama,
Miiteahhidin onaya sunacadi dokiimanlari,
Isin biinyesine girecek tiim ekipmanlarin i yerine intikal ve montaj siireleri,
Kabullerin yapilmasi,
Tim kilometre tasi (milestone) olan ginleri ve
e  Kullanilacak tim isgiicli degerleri tamamlayici ek olarak saglanacaktir.
c) Yonlendirme agisindan programlarda hig bir aktivite 1 giinden az 15 giinden fazla siireler almayacaktir. 15
glinden fazla siire alan aktiviteler alt bolimlere ayrilacaktir.
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d) Normal galismanin diginda giinde iki vardiya veya haftalik yedi giin calisma gerektiren aktiviteler programda

tariflenecektir.

e) Sahanin bulundugu bélge kantarlarini higbir fark fiyat gozetmeksizin kis ortaminda calisma ortaminin

saglanmasl, gerektijinde vardiyall ve fazla mesaili calisma sisteminin uygulanmasi gdz Oniinde

bulundurulmalidir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve iggi tatillerinin énceden planlanarak, tatil dolayisiyla
siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gergeklestirilecektir.

Ongérillen bu ana senaryonun detaylandirimasi ve daha kisa siirelerde isin gergeklestiriimesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen, olmasi halinde kis ortaminda calisma kosullarinin olugturulmasi
veya vardiyall ve fazla mesaili caligmalar icin Muteahhit personeli ve iscilerine yapilacak fazla &demeler de
Miiteahhidin teklif birim fiyatina dahildir.

Isin seyri asamasinda sahada calisabilecek diger miiteahhit firmalarla da isi engellemeyecek sekilde ayni
hacimleri paylasarak ¢alisma mecburiyeti oldugundan idare bu firmalarla uyum iginde calisacak karsilikli hazirlanmis
is programi isteyebilir. Burada taraflarin uyumsuzliugundan dogabilecek zaman kayiplarindan idare (isveren) sorumiu
olmayacaktir ve bu hususta taraflara ek stire verilmeyecektir.

1.3. Ilerleme ve Isgiicii Tablolari (Haftalik Faaliyet Raporu)
flerleme ve Is giicii raporlar her hafta giincellestirilecek ve Kontrol'e Pazartesi giinleri saat 16,%"ya kadar
teslim edilecektir.

1.4. Miiteahhidin Ekipman Tablosu:

Miteahhit isin yapimi sirasinda is programinin gergeklesmesi icin kullanacadi tim ekipmanlarin santiyeye gelis,
santiyede kalacadi slire ve ayrilis tarihlerini gosteren bir tabloyu Sézlesme imzasindan itibaren 14 giin icinde
Kontrol'e teslim edecektir.

1.5. Aylik Faaliyet Raporu:
Miiteahhit, Kontrol’e her ay sonu itibariyle,

a) Istamamlama yiizdesi ve fiyatlandiriimis faaliyet raporunu,

b) Detayl is programi, satin alma durum raporu, isgi durumu ve Miteahhit Ekipman tablosunu,

c) Isin ilerlemesini, problem olan kisimlari, mevcut ve tahmin edilen gecikme faktérlerini, ve is programina
etkilerini, gecikmeyi dnlemek igin alinan ve alinacak tedbirleri ve gecikmeyi telafi edecek dedgisiklik
tekliflerini igeren glincellestirilmis detayli is programini sunacaktir.

d) Isin ilerlemesini yansitacak sekilde muhtelif iinitelerden alinmis dijital fotograflar Aylik Faaliyet Raporu’ na
eklenecektir.

1.6. Is Programi Revizyonu:

Miteahhit sézlesme sartlar dahilinde is programinin takip ve uygulamasindan sorumludur. Is programinda
Miteahhide bagli gecikmeler 14 gini buldugu takdirde Miiteahhit Kontrol’e programi yakalamak igin bir telafi
programi sunacaktir. Isin hizlandinimasi ve programin yakalanmasi icin yapilacak her tiirlii ek masraf Miteahhide
aittir. Miteahhit kendi makul kontrolii disinda olusan ve direk olarak Kontrol'iin veya Is Sahibinin sebebiyet verdigi
bir gecikmeyi gecikmenin vuku buldugu tarihten itibaren 5 takvim giinii icinde Kontrol'e bildirecektir.

Aylik faaliyet raporunda ortaya ¢ikabilecek gecikme igin revize is programi diizenlenecek ve bu gecikmeyi telafi
edecek revize is programi is sahibine teslim edecektir.

MUTEAHHIT SOMA TERMiK SANTRAL
ELEKTRIK URETIM. A.S.
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