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ICINDEKILER
Madde 1- Soézlesmenin Taraflari
Madde 2- Taraflara iligkin Bilgiler
Madde 3- Isin Adi, Yapiima Yeri, Niteligi, Turii ve Miktari
Madde 4- Sozlesmenin Dili
Madde 5- Soézlesmenin Tirl ve Bedeli
Madde 6- Sozlesme Bedeline Dahil Olan Giderler
Madde 7- Sozlesmenin Ekleri
Madde 8- ise Baglama ve Bitirme Tarihi
Madde 9- Teminata iliskin Hiikimler
Madde 10-Odeme Yeri ve Sartlari
Madde 11- Is Programi
Madde 12- Avans Verilmesi, Sartlari ve Miktar
Madde 13-Vergi ve Fiyatlarin Dedismesi
Madde 14- Alt Miiteahhitlere iliskin Bilgiler ve Sorumluluklari
Madde 15-idari Mercilere Yapilacak Miiracaat
Madde 16- Isin ve isyerinin Korunmasi ve Sigortalanmasi
Madde 17- Siire Uzatimi Verilebilecek Haller ve Sartlari
Madde 18- Teslim, Muayene ve Kabul Islemlerine Iliskin Sartlar
Madde 19- Kesin Kabul
Madde 20-Kesin Hesaplar
Madde 21-Teminat Suresi — Sorumluluk Dénemi — Garanti Suresi
Madde 22-isin Kontroliine Iliskin Sartlar
Madde 23-Teknik Personel, Makine, Teghizat ve Ekipman Bulundurulmasi
Madde 24- Taahhudiin Yerine Getirilmemesi
Madde 25- Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar
Madde 26- Sozlesmenin Feshine liskin Sartlar
Madde 27-Projeler
Madde 28-Miiteahhidin Genel Sorumluluklari
Madde 29-1s5 ve Isyerinin Incelenmesi
Madde 30-Sdzlesmenin Devri
Madde 31-Miiteahhidin Olimii, iflasi, Agir Hastaligi, Tutuklulugu veya Mahkumiyeti
Madde 32-ihtilaflarin Halli
Madde 33-Sozlesme ve Ekleri Arasinda Celiski Bulunmasi Hali
Madde 34- Sézlesme ve Ekleri Bulunmayan Hususlar
Madde 35- Yurirliltk
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Madde 36- Sozlesmenin Imzalanmasi

Madde 1 - S6zlesmenin taraflarn
1.1. Bu So6zlesme, bir tarafta ....cccccooviiiiiiiiiiicc e (bundan sonra Issahibi olarak
anilacaktir) ile dider tarafta ........cccccceeiiiiiiii s (bundan sonra Miteahhit olarak
anilacaktir) arasinda asadida yazili sartlar dahilinde akdedilmistir.
Madde 2 - Taraflara iliskin bilgiler
2.1. Issahibinin
a) Adi:
b) Adresi:
¢) Telefon numarasi:
¢) Faks numarasi:
d) Elektronik posta adresi (varsa):
2.2, Miiteahhidin
a) Adi, soyadi/ticaret unvani: .
b) T.C. Kimlik No:
¢) Vergi Kimlik No:
¢) Miiteahhitnin tebligata esas adresi:
d) Telefon numarasi:
e) Bildirime esas faks numarasi:
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmislerdir. Bu
adrestedi vaki dedismeler en geg 3 (li¢) takvim glinii icinde diger tarafa yazili olarak bildirlecektir. Degisiklik
kars! tarafa teblig edilmedikce, en son bildirilen adrese yapilacak teblig, ilgili tarafa yapilmis sayilir.

2.4. Taraflar, yazili tebligati daha sonra siiresi icinde yapmak kaydiyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi
diger yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - isin adi, yapilma yeri, niteligi, tiirii ve miktar

3.1. isin adi : SEYDIBEY T.U.ILE.T YENI KOMUR KAZAN DAIRESI PREFABRIK SISTEM KAPALI KOMUR STOK SAHASI
INSAAT ISLERI

3.2. Isin yapilma yeri: SEYDIBEY T.U.LE.T

3.3. Isin niteligi, tiirli ve miktari :

Madde 4-S6zlesmenin dili
4.1. Stzlesmenin dili Turkge'dir.
Madde 5 - S6zlesmenin konusu ve bedeli

5.1. “SEYDIiBEY T.U.I.E.T YENi KOMUR KAZAN DAIRESi PREFABRIK SiSTEM KAPALI KOMUR STOK
SAHASI INSAAT ISLERI"”, S6zlesmenin konusunu olusturur.
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5.2. Miteahhit, asadida belirtilen sdzlesme bedeliyle, taahhiit konusu islerin; Sozlesmenin 2. maddesi ile
Sozlesmeye ekli projelere uygun olarak yapilmasini ve Sodzlesmenin ayrilmaz bir kismini teskil eden is
programina gore yuritlilmesini ve sdzlesme stresi iginde ikmalini, kabul ve taahht eder.

5.3. Bu Sozlesme, anahtar teslim esasina dayanan sizlesme olup, ihale dokiimaninda yer alan kesin
projelere ve bunlara iliskin mahal listeleri ile imalat tariflerine uyarak, yapimina gore toplami
........................... (rakam ve yaziyla) .................e.......... bedel izerinden akdedilmistir.

5.4. Yapilan iglerin bedellerinin édenmesinde, pursantaj oranlari gozoniinde bulundurulacaktir.
Madde 6 - S6zlesme bedeline dahil olan giderler

6.1. TaahhUdun yerine getirilmesine iliskin her tlrll vergi, resim, harg, giderler ile ulagim, sézlesme
kapsamindaki her ttirlu sigorta giderleri s6zlesme bedeline dahildir. Ilgili mevzuati uyarinca hesaplanacak
Katma Deger Vergisi sdzlesme bedeline dahil olmayip, Issahibi tarafindan Miiteahhitye 6denir.

Madde 7 — Sozlesmenin ekleri

7.1. Sozlesme, ekindeki ihale dokiimani ve diger belgelerle bir biitiindiir, issahibini ve Miiteahhityi baglar.
Ancak, Sozlesme hikiumleri ile ihale dokiimanini olusturan belgelerdeki hiikiimler arasinda geliski veya
farkllik olmasi halinde, ihale dokiimaninda yer alan hiikiimler esas alinir.

7.2.ihale dokiimanini olusturan belgeler
7.2.1. Ihale dokiimanini olusturan belgeler arasindaki dncelik siralamasi asagidaki gibidir.

o Teklif Alma Sartnamesi,

o Teklif Formu

e Teknik Sartname

e Ozel Sartname

e Is programi

e Kalite Kontrol Prosediirii

e Isci Saghgi ve Is Guivenligi Sartnamesi

e Avan Mimari Proje

¢ On Zemin Etiit Degerleri

e Proses Proje
hikimlerine uygun is gérmeyi taahhiit etmistir. Varsa Zeyilnameler, ait olduklari dokiimanin dncelik sirasina
sahiptir. S6zlesme ekleri arasinda tutarsizlik oldugu takdirde uyusmaziigin ¢6ziilmesinde yukaridaki sira esas
alinacaktir.
Bu Sézlesme konusu islerin yapimi sireci igerisinde, taraflarin karsihkl mutabakati ile Sézlesmeye ek olarak,
bu sdzlesmede belirtiimemis hususlar ile isin yapimi sirasinda ortaya cikabilecek diger hususlar icin
protokoller, diizenlenebilir. Bu protokollerde Sézlesmeye atif yapilacak ve sira numarasi verilecektir.

7.2.2. Varsa, zeyilnameler ait olduklar dokiimanin dncelik sirasina sahiptir.

7.3. Yer Teslimi

Is Sahibi, igyeri teslim zaptini hazirlamadan once miiteahhide is yeri ile ilgili almis oldugu SSK isyeri
numarasini verecektir. Bu numara ve sdzlesme ile miteahhit bu is yeri numarasina alt numara alacak ve SSK
pirimlerini bu alt numaraya yatiracaktir.

Is Sahibi Sézlesmenin imzalanmasindan itibaren 3 takvim giinii icinde, bir tutanakla is sahasini Miiteahhide
teslim edecektir. Isyerleri liizum goriirse peyderpey de Miiteahhide teslim edilebilir. igyerlerinin herhangi bir
sebeple yukarida belirtilen siire ve sekilde teslim edilememesi halinde, teslim edilmeyen kisim igin siire talep
edilebilir. Bu gecikme, isin tamamina tesir ederse, Miiteahhit tamami (zerinden siire uzatimi talep edebilir.
Miiteahhit bu sebeple, siire uzatimi haricinde baska bir hak iddia edemez ve baska higbir talepte bulunamaz.
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Yukanida belirtilen siire icerisinde Miteahhit isyerinin teslimi talebinde bulunmaz veya teslim alma islemine
gelmezse, Sozlesmenin imzalanmasindan itibaren 3 takvim glinii sonunda, isyeri teslim edilmis kabul olunur.

Madde 8 - Ise baslama ve bitirme tarihi

8.1. Miteahhit yer tesliminden itibaren en geg 3 giin iginde fiilen ise baslayarak, s6zlesme konusu isleri
is programina uygun olarak belirtilen tarihte bitirmeye, taahhiidiindeki tim isleri yer teslim tarihinden itibaren
60 giin (altmis giin) igerisinde onayl is programina uygun olarak tamamlayip Gegici Kabule hazir hale
getirmeye mecburdur.

8.2. Is sahibi miiteahhit firmayi istedigi imalatlarda calistirmaya yetkilidir. Miiteahhit kendisiyle ayni anda is
yerinde calisan diger miiteahhitlerle koordineli calisacaktir. Is sahibi miiteahhit firmayi diger miiteahhitlerin, is
sirasina gore yapacadi imalatlar ve montaj nedeni ile durdurabilir ya da baska imalatlar yaptirabilir.

8.3. Is yerindeki fiziki kosullar, her ne sebeple olursa olsun calisiimayacak giinler ve ihale bedelinin % 10’ ini
gecmeyecek ilave igler dahi siirenin hesabinda dikkate alinmis oldugundan is bitim tarihinin degistirilmesi s6z
konusu degildir.

8.4. Miteahhit s6zlesmenin imzalanmasindan 5 giin icerisinde ve bu S6zlesmenin ayrilmaz bir eki olan, her
bina ve Unite icin bitim tarihlerini gdsteren aylik harcama dilimlerini ve pursantaj oranlarini gdsteren detayl is
programini Is Sahibine teslim edecektir. Is sahibince onaylanacak is Programina aynen uymaya mecburdur.
8.5. Is Sahibi’ nce, yukarida belirtilen siire icerisinde ise baslanilmadigi takdirde ve verilen siire uzatimi
harig, Madde 1'de tanimlanan isleri yukarida belirtilen sirelerde ve imalatlarin devam eden ara siregleride
dahil bitirilemedigi takdirde gegen her takvim giini igin Miteahhidin hakedisinden ihale bedelinin (KDV
Haric) % 0.1'i (binde bir) tutarinda gecikme cezasi kesilecektir.

Isin birden fazla yap:i veya iiniteden olusmasi halinde, Kontrol ayda bir kere olmak iizere,
yvapilan isi tamami ve liniteler bazinda kiyaslayarak is programi lizerine isler. Aylik
hakedislerde, is programina gore, iiniteler bazinda tutturulamayan termin veya yapilamayan
imalat oldugu takdirde her takvim giinii igin o insaat iinitesi tutarinin % 0.1’i (binde bir) kadar
giinliik gecikme cezasi kesilir. Su kadarki gecikmenin 30 giinii gecmesi halinde her 30 giin igin
bir evvelkinin iki misli ceza uygulanir.

8.6. Isin sonunda, isin siiresi igerisinde bitiriimemesi halinde, isin tamamina iliskin gecikme cezasi alinir kismi
gecikme cezas! uygulanmaz.

Gecikmenin telafisi halinde isin tiimi Uzerinde bir aksaklik getirilmemis olmasinin tespiti ile bu ceza ilk
hakediste miiteahhide iade edilir.

8.7. Isin tiimiine ait ise ge¢ baslama veya gecikme cezalarn ve kismi gecikme cezalan
Miiteahhide higbir ihtarda bulunmaya ve hiikiim almaya hacet kalmaksizin hakedislerden
kesilir. Bu cezalar, hakedislerden karsilanamadigi takdirde Miiteahhidin teminatindan, bu da
yetmedigi takdirde Miiteahhitten ayrica tahsil edilir.

9.8. Isin tamaminin bitirilmesindeki gecikme 30 giinii gectigi takdirde Is Sahibi gecikme cezalarini keserek isi
devam ettirmeye veya tek tarafli olarak 34. madde hiikiimlerine gére S6zlesmeyi feshetmege kesin yetkilidir.
Bu hususta ihtarname bildirimine ya da yargi yoluna bagvurmaya gerek olmayacaktir.

Madde 9-Teminata iliskin hiikiimler
9.1. Kesin teminat

9.1.1. Bu ise ait Kesin Teminat, ihale bedelinin % 10'u olan ...........ccc.cc...... I I SO G Tark
Lirasi)' dir. Miteahhit, Kesin Teminatin tamamini aksi belirtiimedikge Sézlesmenin imzasindan énce verecektir.

9.1.2. Kesin teminat igin sozlesme ve eklerinde uygun sekilde yerine getirimemesi durumunda ve
Miteahhit’in isin bitiminde kesin hesap sonucu dogabilecek her tiirlii borglarini karsilamak icin Is Sahibi’ nce
nakitse dogrudan dogruya, dedilse nakde cevrilerek islem goriir ve gereken miktar gelir kaydedilir.
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9.1.3. Kesin Teminat, Tirkiye'de faaliyette bulunan Bankalarin verecekleri, ilk talepte 6denebilecek ve geriye
alinamayan, siiresiz ve limit ici teminat mektubu, nakit para, devlet tahvili, hazine bonosu seklinde olabilir.

9.1.4. Kesin teminatin devlet tahvili veya hazine bonosu olarak verilmesi halinde bunlarin degerleri KONYA
SEKER SANAYI VE TICARET A.S.'ye teslim tarihlerindeki Resmi Gazetede yayinlanan glinkii degerler
Uzerinden hesaplanir.

9.2. Ek kesin teminat

9.2.1. Yapilan iglerin tutar kesin teminata esas olan ihale bedelini herhangi bir sebeple astigi takdirde, kesin
teminat miktari da bu fazlaligin % 10" u oraninda artirili. Bu artis hak edislerden kesilir veya ek bir kesin
teminat mektubu ile karsilanir.

9.3. Avans teminati
9.3.1. Bu is icin avans verilmeyecektir.
9.4. Kesin teminatin ve ek kesin teminatin geri verilmesi

9.4.1. Taahhidiin, sézlesme ve ihale dokiimani hiikiimlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa ise
ait eksik ve kusurlarin giderilerek gegici kabul tutanaginin onaylanmasindan ve Miiteahhitnin bu isten dolayi
Issahibiye herhangi bir borcunun olmadig tespit edildikten sonra, alinmis olan kesin teminat ve varsa ek
kesin teminatlarin vyarisi; kesin kabul tutanaginin onaylanmasindan sonra ise kalani, Sosyal Guivenlik
Kurumundan ilisiksiz belgesi getirilmesinden sonra, Miteahhite iade edilir.

9.4.2. Miteahhitnin ilisiksizlik belgesini sunmamasi halinde, durum Sosyal Givenlik Kurumundan yaz ile
sorularak, Miteahhitnin ihale konusu isle ilgili borcunun bulunmadiginin anlasilmasi durumunda, gegici kabul
tutanaginin onaylanmasindan sonra kesin teminat ve varsa ek kesin teminatin yarisi; kesin kabul tutanaginin
onaylanmasindan sonra ise kalani, Miteahhitye iade edilir

9.4.3. Miiteahhitnin bu is nedeniyle Issahibiye ve Sosyal Giivenlik Kurumuna olan borglari ile {icret ve icret
sayllan 6demelerden yapilan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar édenmemesi halinde,
protesto gcekmeye ve hiikim almaya gerek kalmaksizin kesin teminatlar paraya gevrilerek borglarina karsilik
mahsup edilir, varsa kalani Miteahhitye iade edilir.

9.4.4. Yukardaki hikimlere gore mahsup islemi yapilmasina gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve
kesin kabul tutanaginin onaylanmasindan itibaren iki yil icinde Issahibinin yazili uyarisina ragmen talep
edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektuplar hiikiimsiz kalir ve diizenleyen bankaya iade
edilir. Teminat mektubu disindaki teminatlar siirenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

9.5. Her ne suretle olursa olsun, Issahibice alinan teminatlar haczedilemez ve iizerine ihtiyati tedbir
konulamaz.

Madde 10 - Odeme yeri ve sartlar
10.1. Hakedisler ve Odeme

10.1.1. Gegici Hakedis raporlari, sézlesme, sartname ve eklerine uygun olarak aylik bazda, MUTEAHHIT
tarafindan diizenlenecektir. Hak edislere konulan imalat kalemlerinin yapilan kisminin en az iki (2) adet olmak
Uzere fotografi cekilerek eklenecektir. Miteahhit bununla ilgili bos Excel sayfasini ve formati is sahibinden
alacaktir.

10.1.2. Tamamlanmis olan iglerin, uygulama projelerine uygun olarak Kontrolluk tarafindan yapilan pursantaj
tespitlerinden, sozlesme hiikiimleri uyarinca kesin 6deme niteliginde olmamak ve kazanilmig hak sayilmamak
Uzere gegici hakedis raporlari ile ddenir. Muteahhit, kesin hesaplari da, ise paralel olarak ydritmek
zorundadir. Bu halde, gecici hakedis raporlarinin diizenlenmesinde, bitmis is kisimlari igin, kesin sdzlesme ve
eklerinde belirtilen pursantaj oranlar dikkate alinir.

10.1.2. Pursantaj gore hazirlanan hakedis raporundan sézlesmedeki kayitlara ve ilgili kanunlara gére
yapilacak kesintiler de ciktiktan sonraki miktar, hakedis bedelini olusturur.
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10.1.3. Miiteahhidin gecici hakedislere itirazi oldugu takdirde, karsi gorislerinin neler oldugunu ve dayandidi
gercekleri, Is Sahibi’ ne verecegi ve bir 6rnegini de hakedis raporuna ekleyecedi dilekcesinde aciklamasi ve
hakedis raporuna " Is Sahibi’ ne verilen .../.... /...... arihli dilekgemde yazili itirazi kayitla" climlesini yazarak
imzalamasi gereklidir. EJer Miteahhidin, hakedis raporunun imzalanmasindan sonra tahakkuk islemi
yapilincaya kadar, yetkililer tarafindan hakedis raporunda yapilabilecek diizeltmelere bir itirazi olursa
hakedisin kendisine ddendigi tarinten baglamak (izere en cok on giin iginde bu itirazini dilekge ile is Sahibi’ ne
bildirmek zorundadir. Miiteahhit itirazlarini bu sekilde bildirmedigi takdirde hakedisi oldugu gibi kabul etmis
saylilir.

10.1.4. Her hakedis tutarindan, bir evvelki hakedis tutari cikarildiktan sonra kalan miktara, Is Sahibi’ nce ilgili
mevzuata gore hesaplanacak Katma Deder Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sdzlesmede yazili
kesintiler, varsa Miiteahhidin Is Sahibi’ ne olan borclar ve cezalar ile kanunen alinmasi gereken vergiler
kesilir.

10.1.5. ihzarat bedeli adi altinda bir édeme yapilmaz.

10.1.6. Bu iste hig bir sekil ve ad altinda eskalasyon ya da malzeme fiyat farki uygulanmayacaktir.

10.1.7. Hakedis raporlar is baglandiktan sonraki her 30 giin (1 aydan) sonraki ilk haftasinda Insaat
Midirligine incelemek {izere teslim edilecektir. Hakedisler kontrol tegkilati tarafindan 5 giin icerisinde kontrol
edilerek uygun gériiliirse imzalanacaktir. Kontrol ve Is Sahibi tarafindan onaylanmasini miiteakip diizenlenecek
fatura karsiliginda KONYA SEKER SANAYI VE TICARET A.S. tarafindan 6denir.

10.1.8. MUTEAHHIT aylk hak edislerle ilgili ddemelerde IS SAHIBI’ nin 6deme planina uymak
mecburiyetindedir.

10.1.9. insaat taahhiidii ile ilgili vergi sorumlulugu (G.V.K. md.42) IS SAHIBI'nin sorumlulugundadrr.

10.1.10. IS SAHIBI'nin kesin hesap asamalarinda her tiirlii haklar, gecici hak ediglere bagimli olmaksizin
sakhdir.

10.1.11. Hakedis ve fatura diizenlenmesinde, IS SAHIBI’ nin prosediiriine uyulacaktir.

10.1.12. Miiteahhit her tiirlii hakedis ve alacaklarini, Is Sahibi’ nin izni olmaksizin bagkalarina temlik edemez,
Temliknamelerin Noterlikge diizenlenmesi ve Is Sahibi’ nce istenilen kayit ve sartlari tagimasi gerekir.

Madde 11 - Is programi

11.1. Is programinin hazirlanmasi ve uygulanmasi ile ilgili hususlarda Is Programi Genel Sartnamesi
hiikiimleri uygulanir.

Madde 12 — Avans Verilmesi Sartlar ve Miktan

12.1. Bu is icin avans verilmeyecektir.

Madde 13 — Vergi ve Fiyatlarin Degismesi

13.1. Miteahhit, bu isin ihale tarihinden itibaren gerek is siresi, gerekse herhangi bir sebeple verilen siire
uzatimi iginde, taahhidin tamamen ifasina kadar, vergilere zam yapilmasi veya yeni vergiler konulmasi,
malzeme, iscilik, nakliye fiyatlarinin ylikselmesi gibi sebeplerle zam talebinde bulunamaz. Teklif edilen fiyata
hicbir sekilde eskalasyon uygulanmayacadi gibi proje ve sartnamelerde belirtilen teklif edilen bedelin igerisine
giren her tirlii malzeme fiyatlarina zam olmasi halinde dahi fiyat farki verilmeyecektir.

13.2. Miiteahhidin Teklif vermeden 6nce verdigi teklif, fiyat bakimindan teklifinin dogrulugu ve yeterli oldugu
konusunda tatmin oldugu kabul edilir,

13.3. Fiyat farki verilmeyecektir.

Madde 14 - Alt Miiteahhitlere iliskin bilgiler ve sorumluluklari
14.1. Isin Tageronlara Verilmesi
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Is programinin gerceklestirimesine yénelik olarak Miiteahhit; Is Sahibi’ ne karsi tek sorumlu olmak ve kalmak
kaydiyla isin uygun gordiigii kisimlarini taseron marifetiyle yaptirabilir. Miiteahhit isbirligi yapacagi taseron
firmalari segerken bu firmalarin yeterli ve tecriibeli olmalarina 6nem verecektir. Miiteahhit tageron firmalarla
calisma yapmadan yeterli siire dnce Is Sahibi’ nin onayini alacaktir. Is Sahibi taseron firmay: yetersiz gérmesi
halinde ise baglatamaz. Miiteahhit is sahibinin bu kararina derhal uyarak en kisa zamanda gerekli biitiin
tedbirleri alacaktir. Is Sahibi tageron firmaya karsi hicbir yiikiimliiliik, sorumluluk ve/veya gdrev yiiklenmis
olmayacak Miiteahhit ile taseron arasinda imzalanmis olan s6zlesmelerden dogan hukuki miinasebetler hicbir
surette Is Sahibi’ ni ilgilendirmeyecektir.

14.2. istihdam

Miteahhit, calistiracadi personel ve iscisinin, ulasimi, barinmasi, beslenmesi ve (icretlerinin ddenmesi igin
kendi diizenlemesini yapmakla yukimlidir. Uygun olmasi halinde bdlgede bulunan is gliciinden
faydalanmaya oncelik verilecektir.

Miteahhit bu iste galistirdidi isci ve memurlarin hak edislerini muntazam 6deyecegi gibi, bunlara ait her tiirli
vergi ile ylrdrlikteki Sosyal Sigortalar Kanununa istinaden is kazalari, meslek hastaliklari, analik ve ihtiyarlik
vb. sigorta primleri vs.yi zamaninda ilgili mercilere bildirecek ve &deyecektir. Bu mevzuatlarla ilgili biitiin
sorumluluk Miteahhit’ e aittir.

Miteahhit ise baslama tarihinden itibaren 1 ay icerisinde Bolge Calisma Miidiirliigiine basvurarak is
yerini tescil ettirmek ve bunu Is Sahibi'ne bildirmekle miikelleftir.

Miteahhit, ayni zamanda insaatta kullanilan malzeme bedellerini de zamaninda vermis olacaktir.

14.3. Isci ve Personelin Kazaya Ugramasi
Miiteahhit “Yapi Islerinde Isci Saghdi ve Is Givenligi Tuzugi” ve Sdzlesme eki Teknik Emniyet Sartnamesi
hiikiimlerini yerine getirmekle ytkimlidur.

Miteahhit isyerinde iscilerin hayatinin tehlikeye diismemesi icin gerekli bitiin emniyet tedbirlerini kendisi
alacakti. Is basinda veya is yiiziinden élen veya kazaya udrayarak yaralanan personele yapilacak tedavi vs.
masraflar, sigorta primleri gibi mali ve hukuki sorumluluk tamamen miiteahhite aittir veya Kontroliin bu
konuda higbir sorumlulugu bulunmayacaktir.

Yap! sirasinda gikabilecek kazalardan ve bu kazalarin sebep olacadi zararlardan dogrudan dogruya Miiteahhit
sorumlu olacakti. Bu gibi kazalari Miiteahhit derhal Kontrole ve kanunun emrettigi sire icinde ilgili
makamlara bildirmek mecburiyetindedir

14.4. Iscilerin ve Teknik Personelin Degistirilmesi

Miiteahhit, Is Sahibi ve Kontrol tarafindan degistirilmesi istenen teknik personeli ve iscileri, yapilacak
tebligata itiraz etmeden derhal degistirecektir.
Madde 15 — idari Mercilere Yapilacak Miiracaat

Miteahhit, ise baslarken ve Sdzlesmenin ifasi boyunca idari mercilere gereken miiracaatlarini vaktinde
yapacak, kanuni defterlerini tutacakti. Muteahhit, bu iglerin kusursuz ve noksansiz olarak yapilmasindan
sorumlu olacaktir. Bu mercilere yazili miracaatlarinin birer nishasini bilgi icin Is Sahibi’ ne verecektir.

Madde 16 - isin ve is yerinin korunmasi ve sigortalanmasi
16.1. Kanuni Sigorta

MUTEAHHIT FIRMA, bu sézlesme kapsamindaki biitiin personeli igin Sosyal Sigortalar Kurumuna kanunun
mecbur tuttugu alt numrasini alacak sigortay yaptiracak ve primini ddeyecektir. Bu mevzuatlarla ilgili bitiin
sorumluluk Miiteahhit’ e aittir.
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16.2. Corection All Risk (CAR) Sigortasi

Sozlesme bedelinin degeri lizerinden, is baglangicindan , kesin kabulline kadar bu is ile ilgili All Risk Sigortasi
yaptirilacaktir. Bu sigorta MUTEAHHIT FIRMA tarafindan yaptirilacak ve tanzim ettirilen poligenin bir nlishasi
Is Sahibi " ne tanzim tarihinden itibaren ,7 giin icinde ibraz edilecektir.

16.3. Isveren Mali Mesuliyet Sigortasi

MUTEAHHIT FIRMA ,bu sézlesme kapsaminda calistirdigi personelini ve tageron isgilerini ; isin ifasi
esnasinda ugrayacaklari kazalar kapsayacak sekilde , Sozlesme bedeline gore Mali Mesuliyet Sigortasi
yaptiracaktir. Bu Polige; iscilerin riicu’unu, S.S.K. riicu’'unu ve maddi manevi tazminatlan kapsayacaktir.
MUTEAHHIT FIRMA , tali miiteahhitler ve taseronlar bu policeye miisterek sigortali olacakti. MUTEAHHIT
FIRMA, tali miiteahhitler veya taseronlar calistirdiklari kisileri S.S.K.'na kaydettirmez iseler, bu sigorta kendileri
bakiminda gegerli olmayacaktir.

Poligenin slresi ig bitim siiresi ile esit olacaktir.

Sigorta meblaglar sahis bagina bedeni $ 50.000 ABD dolari, kaza bagina bedeni $ 50.000 ABD dolari
olacaktir. Bu sigorta, MUTEAHHIT FIRMA tarafindan yaptirilacak ve tanzim ettirilen poligenin bir nlshasi
IsSahibi™ ne tanzim tarihinden itibaren ,7 gln icinde ibraz edilecektir.

16.4. Uciincii Sahis Mali Mesuliyet (TPL) Sigortasi

Sozlesme bedeli Gizerinden CAR sigortasl kosullarinda, Uglincl sahislarin tazminat taleplerine karsi glivence
olmasi amaci ile yaptirilacaktir. Bu sigorta MUTEAHHIT FIRMA tarafindan yaptirilacak ve tanzim ettirilen
policenin bir niishasi IsSahibi* ne tanzim tarihinden itibaren ,7 giin icinde ibraz edilecektir. Policenin siiresi,
isin bitim siresi ile esit olacaktir.

Sigorta meblaglan sahis, bedeni kaza, maddi kaza basina ayrim yapilmaksizin, her bir mesuliyet hasarinda
azami limit $ 60.000 ABD dolari olacaktir.

Madde 17 - Siire uzatimi verilebilecek haller ve sartlan

17.1.1. Sozlesme siiresinin uzatiimasini gerektiren micbir sebepler asadida belirtilmistin. Bu miicbir
sebeplerle sirenin uzatilabilmesi icin Mlteahhide atfi mimkiin bir kusurun bulunmamasi ve micbir sebebin is
Uzerinde gecikmeye mdiessir olmasi ve mahiyetine gére bu sebepleri Miiteahhidin ortadan kaldirmaya gtici
yetmemis bulunmasi icap ettigi gibi, Is Sahibi’ nin sebep oldugu haller disinda, miicbir sebebin vukuundan
itibaren 7 giin icinde, Miiteahhidin Is Sahibi’ ne yazili olarak haber vermek suretiyle yetkili makamlar
tarafindan usuliine gore tanzim edilmis belgelerle miicbir sebebin varligini ispat etmesi lazimdir.

17.1.2. Miteahhit isin slresinin uzatilmasini sebep gostererek zarar, ziyan, tazminat, fiyat farki vs. talep
edemez.

17.1.3. Sosyal sebepler dolayisiyla vaki haller;
a) Olaganisti tabiat hadiselerinden ve bunlarin sonucu dogabilecek hasar neticesinde iste bir gerileme
ve gecikme olmasi,

b) is yerinde kanuni genel grev uygulanmis olmasi;
c) Isin devamina engel olacak sekilde bir bulasici hastaligin yayilmasi;
d) Kismi veya genel seferberlik ilan edilmesi;

e) Proses montaji esnasinda calisilamayan mahallerdeki imalatlar igin imzal tutanak ile tespit edilen
glinler olmasi durumunda,

17.1.4. Olumsuz Hava kosullari sebebi ile yapilacak olan imalatlarin teknik olarak uygun gorilmemesi
durumunda, calisilamayan sureler karsilkl tutanaklar halinde hazirlanarak imza altina alinacaktir.Is sonunda
bu stireler dikkate alinacak ve toplam sure yiiklenici firmaya sure uzatimi olarak yansitilacaktir.
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17.3. Ilave isler

17.3.1. I5 sahibi bu sézlesmede ahdedilen islerin tamamini veya bir kismini, kismen veya tamamen yaptirip
yaptirmamakta serbesttir.

17.3.2. Taahhiide dahil islerde degisiklik zarureti hasil oldugunda, ihaleden sonra kararlastiriimis isler ciktigi
ve bu yiizden is bedellerinin toplaminda artma veya eksilme hasil oldudu takdirde Miteahhit, ihale bedeli
tutarinin % 10'si kadar artan veya % 10'si kadar eksilen igleri bu Stézlesme ve eki olan sartnameler
hikimleri dahilinde yapmaya mecburdur.

17.3.3. Bu kapsamda Is Sahibi baz isleri Miteahhidin yikimliligiinden cikararak kendi uhdesine alabilir.
Miiteahhit bu sebeple islerin eksilmis olmasindan dolayi Is Sahibi'nden kazanc kaybi adi altinda hak ve
tazminat talebinde bulunamaz.

Madde 18 - Teslim, muayene ve kabul islemlerine iliskin sartlar
18.1. Uygun Vasifta Olmayan Malzemeler

Miteahhit islerin yapimi sirasinda uygulayacad kalite kontrol prosediiriini yazili olarak Kontroliin onayina
sunacaktir.

Tim ingaat islerinde tiim malzemeler icin dnceden Konya Seker San. ve Tic. A.S. Ingaat Midirliginin yazil
onay! alinacaktir. Onaysiz malzeme siparisi verilmeyecektir. Miteahhit isin biinyesine girecek malzemeler icin
Sozlesmede aksi belirtiimemisse en az (¢ degdisik firmanin Griinlerini Kontrol’e onay igin sunacaktir. Kontrol bu
numunelerden birini segebilecedi gibi bunlari reddedebilir ve yeni malzeme numunesi sunulmasini isteyebilir.
Bu malzemeler icin gerekli kalite sertifikasi ve gerektiginde test raporlari malzeme onayi sirasinda Kontrolliige
verilecektir.

Fenni vasiflari ve belli sartlari yeterli olmayan malzeme isyerinde ihzar edilemez. Miiteahhit uygun evsafta
olmayan malzemeyi {i¢ glin icerisinde degistirmek ve isyerinden kaldirmakla mikelleftir. Miteahhit Gg giin
icerisinde bu malzemeyi santiye disina cikarmadigi takdirde, Kontrol bu malzemeyi biitlin masraflar
Miteahhide ait olmak Ulzere santiye disina gikaracak ve yapilan masraflar Miteahhidin ilk hakedisinden
kesilecektir.

Bu malzemenin hasar ve kaybolmasindan dolay Miiteahhit hig bir hak talep etmemeyi pesinen kabul eder. Bu
ylizden olabilecek gecikmeler is siiresinin uzatiimasini gerektirmez.

Fenni nitelik ve sartlara haiz olmayan bozuk, cliriik, hatali veya standartlara uygun olmayan malzeme ile
yapilan imalatlar Kontrolliikce kabul edilmeyerek diizeltiimesi istenir ve gerekirse durdurulabilir. Uygun
olmayan malzeme ile yapilan imalatlar yikilarak yeniden yapilacak veya yikiimasina gerek duyulmayan
hallerde uygun bir nefaset kesintisi uygulanacakti. Bu imalatlarin yikilarak yeniden yapilmasi gerektiginde,
Miteahhidin bu hususa uymamasi halinde, yikim islemi tarafindan yaptirilarak masraflar Miteahhidin
hakedisinden kesilecektir.

18.2. Is Sahasinin Temizlenmesi

Isin tamamlanmasindan sonra ve son hak edisten énce Miteahhit, isyerindeki fazla malzeme ve ingaat
kalintilarini kaldirmak, kurdugu baraka, depo gibi gegici yapilari sokerek isyerini temizlemekle miikelleftir. Bu
isler icin higbir bedel ddenmez. Miiteahhide ait olan bu iglerin yapilmamasi veya eksik yapilmasi halinde
Gecici Kabul Heyetince takdir edilecek bir bedel son hak edisten kesilir.

18.3. Ilk Muayene

MUTEAHHIT in isin sézlesme ve eklerine uygun olarak bittigini ve kontrole hazir oldugunu IS SAHIBI'NE yazili
olarak bildirmesini takip eden 7 giin icinde MUTEAHHIT'IN katiimi ve IS SAHIBI ‘nin teskil edecedi heyet
tarafindan isin ON KABUL yapilir. On kabul, gegici kabul sartlarinin hazir olup olmadiginin belirlenmesi amacini
tasir.

Is Gegici Kabule hazir degilse, eksik ve kusurlu igleri gésteren ve isin bitirilmesi icin gerekli yaklagik bir siireyi
de belirten bir tutanak tanzim edilir. Miteahhit bu sire igerisinde isi Gegici Kabule hazir hale getirmeye
mecburdur.
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Sartlar hazirsa en geg bir ay icinde gegici kabulii yapilr.
18.4. Gegici Kabul

Sozlesme konusu islerin tamamlanmasindan sonra, Miteahhit yazili olarak Gegici Kabullin yapiimasini talep
eder. Yapilan islerdeki noksanlarin, ihale bedelinin % 5 ‘inden az olmasi ve bu noksan ve kusurlarin
ingaatin teslimine, kullaniimasina engel teskil etmemesi ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek
nitelikte olmasi halinde Gegici Kabul islemi baglatilir.

Gegici kabul itibar tarihi olarak esas alinacak tarih, isin gegici kabule elverigli bir halde tamamlandidi tarih
olup bunu gegici kabul komisyonu tespit ederek tutanada gecirir. Ancak Miiteahhit tarafindan tamamlanmasi
ve diizeltiimesi gereken eksik ve kusurlardan, teknik bakimdan tamamlandiktan sonra bir deneme siresi
gecirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden baslayarak kesin kabule kadar
gecmesi gereken siireyi de kabul heyeti belirleyerek tutanada yazar.

Isin siiresinden dnce bitirilmesi halinde Gegici Kabul tarihi olarak isin fiilen bitirildigi tarih esas alinir.

Eksik ve kusurlu igler, bir tutanak ile tespit edilip tamamlanmasi igin teknik yonden uygun bir sire verilir.
Eksik islerin Miiteahhitten tamamlamasi istenir. Kusurlu islerin yikiip sokilerek yeniden yapilmasi istenir.
Ancak yikim ve sokimiinde guglik bulunan ve mevcut hali ile kullanilabilir durumda olan kusurlar igin uygun
bir nefaset indirimi yapilarak isin kabull yapilabilir. Gegici Kabul konusunda yapilan tespitler ve varsa
uygulanacak nefaset indirimleri bir tutanakla tespit edilerek Gegici Kabul Protokolii diizenlenir.

Gegici Kabul tutanaginda tespit edilen noksan ve kusurlarin, ayni tutanakta belirtilen siire icerisinde
Miiteahhit tarafindan tamamlanmasi halinde kabul islemi sonuglandinlir. Aksi halde, tutanakta belirtilen
cezalar ve nefaset indirimleri, yine bir tutanakla tespit edilerek Miiteahhidin kesin hak edisin den kesilir.
Gegici Kabul Protokolii imalat igleri ve tesisin degisik kisimlari igin kismi olarak yapilabilir.

Miiteahhit veya vekili, yazi ile yapilacak cagriya ragmen kabulde hazir bulunmazsa veya kabul
tutanagini imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrica belirtilir.

18.5. Gegici Isgal

Isin bitmis, Gegici Kabule hazir hale gelmis uniteleri, Is Sahibi’ nin istegi izerine Gegici kabul sartlarina zarar
vermemek kaydiyla Miteahhitle birlikte yapilacak tutanakla Is Sahibi’ ne teslim edilir. Bu tutanaklarda her
haldeki noksan ve kusurlu isler ayri ayr belirtilmek suretiyle tespit edilir.

Bu hususta Is Sahibi’ nce yapilacak istege Miiteahhitlikce hicbir itirazda bulunulamaz.

On kabulden sonra Gegici Kabuliin yapilmasini miiteakip yapinin isgal edilmesi, isin Kesin Kabulii mana ve
hikmini tagimaz.

Madde 19 — Kesin Kabul

19.1. Gegcici kabulden sonra 1 yil olan garanti siiresinin bitiminde Miiteahhidin yazili istegi (izerine kesin
kabul islemleri yapilacak, IS SAHIBI ile MUTEAHHIT arasinda Kesin Kabul Protokolii tanzim edilecektir.

Kesin Kabule mani bir durumun tespit edilmemesi halinde Kesin Kabul Protokolli diizenlenerek kabul islemi
tamamlanir.

19.2. Insaatin kullanmindan dogan normal asinma ve bozulmalarin disinda, sézlesme sartlarina uymayan
sekilde ve kalitesiz yapilmasindan dogan veya Gegici Kabulde tespit edilemeyen veya Gegici Kabulden sonra
ortaya cikmis noksan veya kusurlar tespit edilerek Kesin Kabul Tutanadina eklenir. Tespit edilen bu noksan
veya kusurlarin tahmini bedelleri bu tutanaga yazilir ve tamamlanmalari icin uygun bir sire verilir. Verilen
surenin sonunda eksik veya kusurlardan gideriimeyenlerin bedelleri kesin teminattan kesilerek kabul iglemi
tamamlanir.

Madde 20 — Kesin Hesaplar

20.1. Miteahhit, kesin hesaplarin zamaninda tamamlanmasini teminen isin devami siiresince hazirlanmasi
icin gerekli elemani isbaginda bulundurmaga ve her kalem imalatin tamamlanmasini takiben Kontrolle birlikte
hesaplarini hazirlatarak peyderpey tetkik icin Is Sahibi’ ne vermede mecburdur.
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20.2. Isin gecici kabulii yapildiktan sonra, kesin hakedis raporunun diizenlenmesine esas olacak pursantaj
oranlarina gore ic sayfalar yapilacakti. Miiteahhidin kesin hakedis raporunun dizenlenmesinde, gegici
hakedis raporlarindaki rakamlara itibar edilmez ve pursantaj oranlari esas alinir.

20.3. Miteahhhit kendi hazirladigi kesin hesaplar gegici kabul yapildiktan sonra en geg 2 ay igerisinde, en az
dort suret halinde Is Sahibi’ nce incelenmek ve onaylanmak Uzere teslim edecektir. Is Sahibi teslim aldig
kesin hesaplar, teslim tarihinden baglamak (izere en cok iki ay iginde inceleyip onaylayacaktir.

20.4. Kesin hesaplarinin incelendigi slirece Miiteahhit hesaplarin incelendigi yerde bulunmak zorundadir.
Kesin hesaplarin incelenmesi sirasinda Miiteahhit, Is Sahibi’ nin yazili tebligine ragmen hazir bulunmadig
takdirde, Kontrol gecici kabul tarihinden baglamak (izere en cok iki ay icinde hesaplan tek tarafli olarak
hazirlar ve Miiteahhide, hazirlanmig bu kesin hesaplari iki ay iginde incelemesi icin tebligat yapilir.

20.5. Kesin hesaplarin Is Sahibi’ ne tesliminden sonra Is Sahibi’ nce incelenmesi sirasinda yapilabilecek
degisikliklere Miteahhidin bir itirazi olursa itirazlarinin yerlerini de agik segik belirtmek suretiyle bu husustaki
karsi gorislerinin neler oldugunu ve dayandigi gerekgeleri 23.B maddesindeki usuller gergevesinde dilekge ile
Is Sahibi’ ne bildirir. Béyle yapmadigi takdirde kesin hesapla ilgili biitiin belgeleri kayitsiz kabul etmis sayilir ve
bundan sonra bu hususta yapilacak herhangi bir itiraz dikkate alinmaz.

20.6. Hesap kesme isleminde, gergeklestirilen butin islerin kesin hakedis raporuna gegirilen bedelinden is
sirasinda gecici hakedis raporlari ile ddenen miktarlar disllir. Daha sonra gegcici hakedis 6deme usulleri
cercevesinde, hakedise yapilan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar Miiteahhide édenir.

20.7. Hesap kesme islemi sonucunda, Miiteahhit Is Sahibi’ ne bor¢lu kaldigi takdirde, borcu genel hiikiimlere
gore tasfiye edilir.

Kesin hesaplarin incelenip onaylanmasina ve kesin hak edisin diizenlenmesine ait yukaridaki
siireler, ancak miicbir sebeplerle, Is Sahibi’ nin onayi ile yeteri kadar uzatilabilir.

Madde 21 - Teminat siiresi — Sorumluluk Donemi — Garanti Siiresi

21.1. Teminat Siiresi; Gecici kabul ile kesin kabul arasinda gececek siire teminat stiresidir. Teminat siiresi
(12) aydir. Bu siire Gegici Kabulln itibar edildigi giin baslar.

Kismi gecici kabuli yapilan mustakil kullanima elverigli bdlimlerin teminat slresi, kismi gecici kabul
tarihinden itibaren baslar ve teminat siiresi sonunda isin timinin kesin kabuliiniin yapiimasi icin sartlar
olusmamis ise, kismi gegici kabull yapilmig is kisminin teminat stresi sona erer.

Isin sdzlesmede dngoriilen bitim tarihinden énce bitirilmesi ve is bitim tarihini beklemeksizin isin kabullinin
yapilmasi halinde, teminat siliresi gegici kabul itibar tarihinden itibaren baglar.

Bu siire, Ozel Garanti siireleri kapsaml alet, arac, makine ve ekipmanlar icin gecerli degildir. Teminat
Mektubu garanti siiresi sonuna kadar Is Sahibi tarafindan sakli tutulacaktir.

21.2. Kusur ve Sorumluluk D6nemi; Kesin Kabul yapilincaya kadar yapida Miteahhidin kusur ve hatasi
ylziinden meydana gelecek hasar ve zararlarin giderilmesi Miiteahhide aittir.

21.3. Garanti Siiresi; Sozlegmede bahsedilen iglerin tamami, Sistem calistirilip, kesin kabul yapildiktan
sonra, en az 2 yil sireyle MUTEAHHIT FIRMA'nin garantisi altinda olacakti. Bu siire 6zel garanti siire
kapsamli alet, arag, makine ve ekipmanlar icin gecerli degildir. Bu malzemeler icin kendi garanti sireleri
gecerlidir.

Garanti stresi iginde bir ariza olmasi durumunda, MUTEAHHIT FIRMA'ya sorunu ¢dzmek icin derhal haber
verilecek ve MUTEAHHIT FIRMA 48 saat icinde Is Sahibi* ne cevap vererek 3 giin icinde sorunu ¢zecektir.

MUTEAHHIT FIRMA'nin Garanti Sorumluluklar Kapsaminda Tamir Edilmis Veya Degistirilmis Mallar Icin
Garanti Siresi tamir ve degisimden sonra 2 yildir.

Madde 22 — isin kontroliine iliskin sartlar

22.1. Is siiresince, Is Sahibi'nin tayin edecedi elemanlar isleri kontrol edecektir. Kontrolliiglin fenni sartlara,
kesif ve sozlesme eklerine gore lizumlu gérecegi hususlar MUTEAHHIT yerine getirmekle gorevlidir. Su kadar
ki, Kontrolligiin yapilan isleri uygun bulmasi, MUTEAHHIT'i bu Sézlesme hiikiimlerine uyma sorumlulugundan
kurtarmaz.
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22.2, Miteahhit Sézlesmeden dolayl dogrudan Is Sahibi’ ni ilgilendiren konular disinda biitiin yazigmalari
Konya Seker San. ve Tic. A.S. Insaat Midirligu ile yapacak olup, Konya Seker San. ve Tic. A.S. Insaat
Mudirligi’ niin verecedi biitlin yazili ve s6zli talimatlara uymaya mecburdur.

22.3. Formati, Is Sahibi’ nce verilecek Santiye defteri, giinliik raporlar, yesil defter, atasman ve diger evrak
Kontrollik ve Miteahhit tarafindan karsilikli olarak diizenlenir ve imzalanir.

Madde 23 - Teknik personel, makine, techizat ve ekipman bulundurulmasi

23.1. Miiteahhit, kesin is programi ile beraber bu is programinin uygulanmasi icin Ozel Sartnamede belirtilen
teknik personeli bulunduracaktir.

23.2. Miiteahhit, Ozel Sartname’de istenen teknik elemanlarin isimlerini yeterlilik ve referans belgeleriyle
birlikte S6zlesmenin imza tarihinden itibaren 3 (iic) giin icinde Konya Seker San. ve Tic. A.S. Insaat
Mudurligiine bildirmek mecburiyetindedir. Konya Seker San. ve Tic. A.S. Insaat Miidiirligi bu elemanlar
hakkinda gerekli incelemeyi yaptiktan sonra kabul edip etmedigini, bahse konu miiracaat belgelerini teslim
aldigi tarihten itibaren (3) giin icinde Miiteahhide tebli§ edecektir. Miiteahhit bu teblige uymaga mecburdur.
Bu teblig yapilmadigi takdirde teklif kabul edilmis addolunacaktir.

23.3. Miiteahhit, teknik personel bulundurmadi§i takdirde, Ozel Sartnamede istenen her personel icin giinliik
1.000,- TL (Bin Tdrk Lirasi) ceza kesilir. 7 glin is sahasinda teknik personel bulundurulmamasi durumunda
glinliik ceza tutan 2 katina gikartilir.

23.4. Isyerinde bulundurulmasi gereken teknik elemani (bu elemanlardan birini, birkacini veya hepsini)
bulundurmadigi takdirde Kontrolliikge tespit edilecek giinler icin her bir elemanin diizenlenecek protokolde
karsilarinda yazili giinliik ceza miktarlarina gore tahakkuk ettirilecek ceza toplami, varsa diger gecikme
cezalan ile birlikte, miiteakiben diizenlenecek ilk hakedisten kesilir.

23.5. Yukarida ongoriilen teknik personelin is baginda bulundurulmamasi durumunda Issahibi 6ngériilen
teknik personel is basina getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksizin isi durdurabilir.

23.6. Bu personelden, isin teknik ve idari denetimini yapmakla gérevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine yine
ayni niteliklere sahip oldugu Issahibice kabul edilmis vekil birakarak; digerleri ise, hastalik, Issahibinin yazil
onayi ile yillik izin kullaniimasi veya isle ilgili seyahat yapilmasi gibi sebeplerle isyerinden ayrilabilirler.

Madde 24 - Taahhiidiin yerine getiriimemesi

24.1. Miiteahhitnin, taahhidiind ihale dokiimani ve sézlesme hiikiimlerine uygun olarak yerine getirmemesi
(yer teslimine yanasmamasi, isin bltlintndn tek alt Miteahhitye yaptirilmasi veya onaya tabi islerde izinsiz alt
Miteahhit galistinimasi, sézlesmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, is programinin aksatiimasi gibi sdzlesmeye
aykin davraniglar) veya isi siiresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokiimaninda belirlenen oranda gecikme
cezasl uygulanmak (izere, Issahibinin en az on giin siireli ve nedenleri acikca belirtilen ihtarina ragmen ayni
halin devam etmesi durumunda, ayrica protesto cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ve sézlesme feshedilerek hesabi genel hikkiimlere gére tasfiye edilir.

Ayrica isin mahiyeti ve 6nemi hususunda gerektigi durumda is sahibi ilgili is icin ehil oldugunu Kabul ettigi kisi
veya kisilere isi yaptirarak bedelini ylikleniciden kesebilir, bdyle durumda yiklenici hi¢ bir hak veya zarar
talebinde bulunamaz. Adi gecen is ile ilgili bedel, teklif cetvelinde ne olursa olsun, isin yaptirildigi kisiye
ddenecek miktar yiklenicinin yapacadi ilk hakedisten kesilerek ilgilisine édenir.

Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar

25.1. Is bu s6zlesmenin 8. maddesi sartlar gecerlidir.
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Madde 26 - Sézlesmenin feshine iliskin sartlar

26.1. Sozlesme yapildiktan sonra miicbir sebep halleri disinda Miiteahhidin mali acz iginde bulunmasi
nedeniyle taahhldiinl yerine getiremeyecegini gerekgeleri ile birlikte yazili olarak bildirmesi halinde, ayrica
protesto cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sdzlesme
feshedilerek hesabi genel hiikiimlere gore tasfiye edilir.

26.2. Miiteahhit, bu sdzlesme ve ekleri ile tayin ve tespit olunan vecibelerini kismen veya tamamen yerine
getirmedidi veyahut sdzlesmenin icrasinda so6zlesme ve ekleri ile sartnamede yazil hiikiimlere herhangi bir
surette riayet etmedidi veya isi tatil ettigi veya siiresi icerisinde bitirmemesi halinde yukarida belirtilen oranda
gecikme cezasi uygulanmak (izere, Is Sahibi* nin nedenleri belirtecek 20 giin siireli ihtarina ragmen ayni
durumun devam etmesi (Is Sahibi* nin 20 giin siireli ihtarinin tarihi itibar ile sézlesme feshedilmis sayilir ve Is
Sahibi'nce 7 giin igerisinde fesih karari alinir. Bu karar, karar tarihini izleyen 5 giin icerisinde Miiteahhide
bildirilir.) veya Is Sahibi* nce miiteahhidin isi yiiriitiip zamaninda ikmal edemeyecegine kanaat getirildigi
takdirde, Is Sahibi protesto kesidesine hiikiim istihsaline vesair kanuni merasime hacet kalmaksizin
sézlesmeyi tek tarafli olarak feshe yetkilidir. (Is Sahibi’'nce fesih karari alinir. Bu karar, karar tarihini izleyen 5
glin icerisinde Miiteahhide bildirilir.)

26.3. Sozlesme bu surette fesh edildidi takdirde Miiteahhidin kesin teminati ve diger teminatlarinin tamami
irat kaydedilir. Bundan baska isin yeniden ihale edilmesi veya Is Sahibi* nce bizzat yapilmasi veya yaptiriimasi
sebepleri ile orada meydana gelebilecek fiyat farklari ile yapilacak masraflar tutari, irat kaydolunan teminat
miktarlarini agarsa bu miktar miteahhitten ayrica talep ve tahsil edilir. Teminat miktarlarini asmazsa teminat
tutarinin artan miktar iade edilmez. Is Sahibi* nin yukarida zikredilen zarari tesbit edilinceye kadar
miteahhidin mevcut hakedigleri, teminattan karsilanamayan zarara mahsup edilmek tizere bloke tutulur.
Kesin ve diger teminatlari iade edilmez.

26.4. Gelir kaydedilen kesin teminat Miteahhidin borcuna mahsup edilemez.

Madde 27 — Projeler

Gerekli gériilmesi halinde ISSAHIBI isin uygulamasi siirecinde dahi proje degisikligi yapabilecektir.

Imalatina baslanmamis islere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayisiyla Miiteahhit hicbir hak ve
talepte bulunamaz.

Miteahhit, ISSAHIBI tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur.
Miiteahhit mutabakat saglanmamis proje degisikliklerini yapamaz. Miiteahhit projenin uygulanmasi sirasinda
dogabilecek sorun ve uyumsuzluklari o is kalemine baslamadan dnce (is programini aksatmayacak bir siire
Once) bildirmek ve ¢bzmek zorundadir.

Miiteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden beg gilin igerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit
edecedi eksik, hatall ve kusurlu isleri Kontrole yazili olarak bildirecektir.

Onaylanmis malzemelerin imalat detaylari ve uygulama cizimleri, imalatg firmalar tarafindan, siireg igerisinde
gerekebilecek diger detay ve cizimler Miteahhit tarafindan diizenlenecek ve is programini aksatmayacak
sekilde onay icin kontrolllige verilecektir. Proje detaylariyla secilen tiriin detaylar arasinda uyumsuzluk olmasi
durumunda, segcilenin detayina goére yapilacak proje degisikligi miiteahhit tarafindan yapilacaktir. Bu uyarlama
is programinda aksatma yapmayacak sekilde kontroliin da onayiyla gergeklestirilecektir. Miiteahhit projeyle
ilgili sorunlari stire uzatimi icin miicbir sebep sayamaz.

Gegcici kabulden sonra MUTEAHHi'_I', imalat sirasinda yapilan degisiklikleri As-built proje yapilabilecek sekilde
mevcut projeler lizerine igleyerek ISSAHIBI' ne teslim edecektir.

Madde 28 — Miiteahhidin Genel Sorumluluklari

28.1. Miteahhit, isbu Sézlesmenin 2. maddesinde belirtilen siire iginde ise basglayacak ve is programinin
gerektirdigi siirat ve ihtimamla isi yiiriitecektir. Miteahhit Sézlesmenin biitiin sartlarina ve Is Sahibi’ nin
arzusuna uygun olarak isi yapacak, isin yapimi ile ilgili olarak Kontrol tarafindan verilen emir ve talimatlar
yerine getirecekti. Buna ragmen herhangi bir isin Kontrol tarafindan tasdik edilmis olmasi Miiteahhidin
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Sozlesme ile yiklendigi sorumluluklari ve isin Proje ve Sartnamelerine gore insa edilmesi ile ilgili
yukimliliklerini hafifletmez.

28.2. Miiteahhidin, sartnameleri ve projeleri iyice etiit etmis, is sahasi ve isin nitelikleri hakkinda yeteri kadar
bilgi edinmis ve isin Sozlesme Sartlarina uygun olarak yapilmasi icin tam bir sorumluluk yiiklenmis oldugu
kabul edilir.

28.3. Miiteahhit Sozlesmeyle yiiklendigi sorumluluklarini yerine getirmek Uzere is sahasinda, her zaman
yeteri kadar malzeme, makine, techizat ve insan giicli hazir bulunduracaktir. Bu husustaki noksanlari Kontrol
tarafindan kendisine yazi ile bildirilmesinden sonra en geg 3 (Uc¢) giin iginde tamamlayacaktir.

Madde 29 — is ve isyerinin incelenmesi

Miiteahhit isi ve isyerindeki sartlari, Sézlesmenin akdinden evvel incelemek suretiyle asagidaki sartlar ve
hususlar hakkinda tam bilgi sahibi olacaktir. S6zlesme imzalamasi demek bu sartlari inceleyip kabul etmesi
demektir.

e Isin cinsi ve mevkii, isyeri, islerin yapilacadi tesis, arazi ve miicavir araziler, kullanacag ocaklar, depo
ve ariyet yerleri, tesisler, bu tesislerin arazi tizerindeki durumlari,

Genel ve mahalli sartlar, zemin, deprem ve iklim sartlari,

Proje sartlar,

Malzeme ve isci temini ve galigma, calistirma imkan ve sartlar,
Tasima, ylkleme, bosaltma ve istif, depolama imkan ve sartlari,
Yatay ve diisey tagima ve servis yollarini,

e Su, elektrik, yakit, akaryakit sartlari.

Miiteahhit evvelden inceleyip tam bilgi sahibi oldugu cihetle, bu hususlari ileri siirerek herhangi bir hak
talebinde bulunamaz.

Madde 30 — S6zlesmenin Devri

Miteahhit Is Sahibi’ nin yazili izni olmadan, Sézlesmenin bir kismini veya tamamini, ya da Sézlesmedeki veya
Sézlesmeden dogacak bir menfaat ya da kazanci devredemez.

Miteahhit aksine hareket ettigi takdirde, Sézlesme 27. Madde hiikiimlerine gore feshedilir.

Madde 31 — Miiteahhidin 6liimii, Iflasi, Agir Hastalig, tutklulugu veya Mahkumiyeti

Miteahhidin 6limd, iflasi, adir hastalidi, tutuklulugu veya 6zgirligu kisitlayici bir cezaya mahkumiyeti,
herhangi bir sebeple mahkemece miiteahhidin islerinin tasfiyesine veya sanatini yapmaktan menine karar
verilmesi hallerinde asadidaki hiikiimlere gére sézlesme fesholunur.

31.1. Miiteahhidin 6limid halinde, sozlesme feshedilmek suretiyle hesabi genel hiikiimlere gore tasfiye
edilerek kesin teminatlari ve varsa diger alacaklari varislerine verilir. Kesin teminatin verilmesinde 32 nci
madde esaslarina gore islem yapilir. Ancak; ayni sartlan tasiyan ve talepte bulunan mirascilara Sahibi’ nin
uygun gormesi halinde, 6liim tarihini izleyen otuz glin iginde varsa ek teminatlar dahil taahhldiin tamami igin
gerekli kesin teminati vermeleri sartiyla s6zlesme devredilebilir.

31.2. Miiteahhidin iflas etmesi halinde, 34.lnci madde esaslarina gore sdzlesme feshedilerek protesto
cekilmesine gerek kalmaksizin Miteahhidin kesin teminati ve diger teminatlarinin tamami irat kaydedilir. Kesin
hesap tasfiyesi yapilir. Sézlesmenin feshi sebebiyle Sahibi'nin ugradigi zarar ve ziyan Miiteahhide tazmin
ettirilir. Gelir kaydedilen kesin teminat Miteahhidin borcuna mahsup edilemez.

31.3. Adir hastalik, tutukluluk veya hirriyeti baglayici bir ceza mahkumiyeti nedeni ile Miiteahhidin
taahhidini yerine getirememesi halinde, bu durumun olusunu izleyen otuz giin iginde Miteahhidin teklif
edecedi ve ilgili Sahibi'nin kabul edecedi birinin vekil tayin edilmesi sartiyla taahhiide devam edilebilir. EGer,
Miteahhit kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanindan mahrum ise, yerine ilgililerce ayni siire
icinde genel hiikiimlere gore bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hikimlerin uygulanmamasi

14/15



% KONYA SEKER SANAYI VE TICARET A.S.

o _ SEYDiBEY T.l'.:l.i.E_.T o
YENI KOMUR KAZAN DAIRESI PREFABRIK SISTEM KAPALI KOMUR STOK
seker SAHASI INSAAT ISLERI

SOZLESME

halinde, 34.Gnci madde esaslarina gore sozlesme feshedilerek protesto cekilmesine gerek kalmaksizin
Miiteahhidin kesin teminati ve dijer teminatlarinin tamami irat kaydedilin. Kesin hesap tasfiyesi yaplilir.
Sozlesmenin feshi sebebiyle Sahibi'nin ugradigi zarar ve ziyan Miteahhide tazmin ettirilir. Gelir kaydedilen
kesin teminat Miteahhidin borcuna mahsup edilemez.

Madde 32 - Ihtilaflarin Halli

32.1. KONYA SEKER SANAYI VE TICARET A.S. ve MUTEAHHIT arasinda bu SOZLESME’ nin uygulanmasi
sirasinda dogabilecek anlasmazliklar taraflar arasinda goriismelerle yeterli bir bicimde cozilemezse Konya
Mahkemelerince ¢oziilecektir.

32.2. Herhangi bir konuda uyusmaziik ¢ikmasi halinde is durdurulmayacak ve IS PROGRAMI’ na gére faaliyet
devam edecektir. Taraflar isterlerse konuyu hakem heyetiyle de ¢dzebilirler; bunun igin taraflarin belirledikleri
birer hakemle ortak olarak belirledikleri Giglincii bir hakemin olusturacagi hakemler heyeti uyusmazhg
¢Oziimleyebilir.

Madde 33 — Sozlesme ve Ekleri arasinda Celiski Bulunmasi Hali

33.1. Sozlesme ve ekleri sartnameler vs. birbirlerinin tamamlayicisi olup, ekler sdzlesmenin ayrilmaz birer
clizidlr. Bunlar arasinda celisen maddeler bulundugu takdirde faikiyet konusunda Sozlesmenin 40.
maddesindeki sira takip edilecektir.

Madde 34 — Sozlesme ve Ekleri Bulunmayan Hususlar

34.1. Sozlesme ve eklerinde bulunmayan maddeler igin ilgili yasa ve uygulamalardaki hiikiimler ve teamdiller
gegcerlidir.

Madde 35 - Yiiriirlitk

35.1. Bu sozlesme taraflarca imzalandigi tarihte ydrirlige girer.

Madde 36 — S6zlesmenin imzalanmasi

36.1. Bu sozlesme .................. maddeden ve ....... Sayfadan olugsmakta olup, Issahibi ve Miiteahhit
tarafindan tam olarak okunup anlasildiktan sonra ..../..../[....... tarihinde serbest iradeleri ile bir nisha olarak
imza altina alinmistir.

MUTEAHHIT KONYA SEKER SANAYI VE TICARET A.S.
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