PANAGRO TARIM HAYVANCILIK
GIDA SAN. VE TIC.A. S.

TEMINI VE MONTAJI

ET&SUT TESiSi PANEL KORUMA VE YARDIMCI ELEMANLARIN

OZEL SARTNAME
ICINDEKILER
S&Fg\ ICINDEKILER SAHIFE NO

1. TANIMLAR 2
2. PROJELER 2
3. ISYERI TEMizLiGI 2
4, MOBILIZASYON 2
5. MUTEAHHIT PERSONELI VE ORGANiZASYONU 3
6. SANTIYE KOORDINASYON TOPLANTILARI 4
7. AS-BUILT (INSAAT SONU) PROJELERI 4
8. UYGULANACAK YASAL MEVZUAT VE STANDARTLAR 4
9. IHALE DOSYASINDA DEGISIKLIK YAPILMASI 5

10. IS KALEMI MIiKTARININ DEGISMESI 5

11. SOZLESMEDE BULUNMAYAN ISLERIN FIYATININ TESPITi

12. INSAAT IMALAT SEYRININ FOTOGRAFLANMASI VE GORUNTULENMESI 5

1/5




PANAGRO TARIM HAYVANCILIK

GIDA SAN. VE TIC.A. S.

pmnqno ET&SUT TESiSi PANEL KORUMA VE YARDIMCI ELEMANLARIN
TEMINI VE MONTAJI

OZEL SARTNAME

OZEL SARTNAME

1. TANIMLAR:
Is sahibi : PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. TiC. A.S.

Is : ET&SUT TESiSi_PANEL KORUMA VE YARDIMCI ELEMANLARIN TEMINI VE MONTAIJI
Insaatinin Yapilmasi Isidir.

Miiteahhit :Teklifi uygun goriilen ve kendisiyle sézlesme yapilacak olan sahis veya firmadir.
Sozlesme :Is sahibi ile miiteahhidin karsilikli ve birbirine uygun irade beyanlariyla yaptiklar yazili hukuki islem ve

belgelerdir.
Kontrol :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. tarafindan gorevlendirilen sahis veya kurumlardir.
Giin :Takvim gunu anlamindadir.

isin Siiresi : Yer Teslim Tarihinden itibaren 75 (yetmis bes) giindiir.

2. PROJELER:

ISSAHIBI tarafindan, ihale Sartnamesi ekinde, Genel Yerlesim Planini, Mimari Proje, Statik Proje ( betonarme ve
celik konstriiksiyon) ve Elektrik Tesisati Projeleri verilmistir. Verilen uygulama projelerine gore Miteaahit firma, is
programini aksatmayacak sekilde, gerekli durumlarda tatbikat projelerini (mimari-statik (prefabrik/yapisal gelik)- elektrik
vs.) hazirlayip ingaat Midirligi'niin onayini alacaktir.

Verilen hesap ve yapim kriterlerine uygun olarak betonarme imalat tamamlanacak, isin tamamlanmasina istinaden
bioethanol tanklari yerlesimi igveren tarafindan yapilacak ve tamamlanan yapisal gelik imalati montaji bu seviyeden sonra
yapilacaktir. Isin gidisati ile ilgili olarak mekanik ekip ile yapilacak toplantilar sonucu siireg tayini ve iglerin tamamlanma
sliresi net olarak is sahibine verilecektir. Insaat Miidiirliigiinden onay alinarak imalata ve ardindan montaj yapilacaktir.
Onay!l alinmamis higbir projenin uygulamasi yapilamaz. Aksi takdirde yapilan imalat yikilir, yerine onaylanan imalat bila
bedel yukleniciye yaptirilir.

Gerekli gorilmesi halinde ISSAHIBI isin uygulamasi siirecinde dahi proje dedisikligi yapabilecektir. Imalats
tamamlanmig islerde revizyon istenmesi halinde istenen revizyonun miiteahhide verecedi zarar ve siire kaybi ISSAHIBI'
nce tazmin edilecektir.

Imalatina baslanmamis islere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayisiyla Miiteahhit hicbir hak ve talepte
bulunamaz.

Miiteahhit, ISSAHIBI tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur. Miiteahhit
mutabakat saglanmamis proje dedisikliklerini yapamaz. Miiteahhit projenin uygulanmasi sirasinda dogabilecek sorun ve
uyumsuzluklari o is kalemine baslamadan once (is programini aksatmayacak bir siire 6nce) bildirmek ve gézmek
zorundadir.

Miteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden bes giin igerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit edecedi
eksik, hatali ve kusurlu isleri Kontrole yazili olarak bildirecektir.

Onaylanmis malzemelerin imalat detaylari ve uygulama gizimleri, imalatgl firmalar tarafindan, stireg igerisinde
gerekebilecek diger detay ve gizimler Miiteahhit tarafindan diizenlenecek ve is programini aksatmayacak sekilde onay igin
kontrolliije verilecektir. Proje detaylariyla secilen Griin detaylan arasinda uyumsuzluk olmasi durumunda, segilenin
detayina gore yapilacak proje degisikligi miteahhit tarafindan yapilacaktir. Bu uyarlama is programinda aksatma
yapmayacak sekilde kontrolun da onayiyla gergeklestirilecektir. Miiteahhit projeyle ilgili sorunlar siire uzatimi igin mucbir
sebep sayamaz.

Gecici kabulden sonra MUTEAHHIT, imalat sirasinda yapilan degisiklikleri (atagmanla tespit edilen) As-built proje
yapilabilecek sekilde mevcut projeler lizerine isleyerek ISSAHIBI' ne teslim edecektir.
3 iSYERI TEMizLiGi:
a. Giinliikk Temizlikler: Santiyede islerin yapildigi bolimler dizenli ve diizglin tutulacak, atik ve enkaz malzemeleri
yapim siresi boyunca giinliik temizlikle taginacaktir. Her giin sonunda ingaat sahasinda olusabilecek yanabilir atiklar,

ambalaj sandiklari, kartonlar, kagitlar is sahasinda toplanarak Kontrol'un gdsterecedi bir yere atilacaktir. Tim tesisat
malzemeleri, ingaat artiklarindan, enkazdan, kirden ve tozdan temizlenecektir.

b. Final Temizlik: Tiim kir ve toz toplanan yiizeyler, Kontrol'un final kontroliinden &énce, Is Sahibinin ingaati
kullanabilecegi derecede temizlenecektir. Temizleme isi, ilgili isin imalatgisinin talimatlarina uygun olacaktir.
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Temizlenemeyecek kalemler Kontrol'un kabuliine sayan olacak sekilde rétuslanacak veya degistirilecektir. Boyle bir
degistirme isi Miiteahhit tarafindan bedelsiz yapilacaktir.

4 MOBILiZASYON:

Miiteahhit firmaca is mahallinde is sahibinin gdsterecedi uygun yere, istenilen ebatlarda isi tanitan TABELA konulacaktir.
a. Miiteahhit sézlesmenin imzasindan itibaren 3 giin icerisinde, isSahibince Miiteahhide gésterilecek sahada

santiye tesislerini kuracaktir. Kurulacak santiye gecici tesisleri, Miiteahhit’ in teknik personelinin ofis calismasi ve

malzeme depo ihtiyacini karsilayacak biytklikte olacaktir. Santiye gegici tesisleri hizli mobilizasyonu gergeklestirmek

amaciyla prefabrik tip olacaktir. Islerin yapimi icin gerekli tiim gecici ekipmanlar is programina uygun bir sekilde

santiyede islerin gerektirdigi siire boyunca hazir bulunacaktir.

b. Enerji Temini: : IS SAHIBI, MUTEAHHIT ‘nin ihtiyaci olan 220/380 voltluk A.G. elektrik enerjisini bedeli
mukabili MUTEAHHIT ‘e verecektir. Enerji, IS SAHIBI tarafindan imalat veya montaj sahasina miimkiin olan en yakin
noktadan MUTEAHHIT’e verilecektir. Bu noktadan sonraki MUTEAHHIT'e ait elektrik panolari, elektrik sayaci, kablolar,
kablo cekimi ve dagitimin biitiin masraflari, giderleri ile emniyet tedbirlerinin alinmasi MUTEAHHIT ‘e ait olacaktir. Elektrik
temininde IS SAHIBI'nin kontrolii disinda kisa siireli veya araliklarla kesinti olmasi halinde meydana gelecek kayiplardan
IS SAHIBI mesul degildir.

Verilen enerjinin bedeli tiketildigi aya ait gegerli MEDAS tarifelerine gére aylik olarak tespit edilecek miktarlar
lizerinden hak edislerden kesilecektir.

C. Su Temini: IS SAHIBI, MUTEAHHIT'e santiye binasl icin kendi kullanim suyundan bedelsiz olarak verecektir. 1$
SAHIBI'nin gosterecedi noktadan itibaren santiye binasi digi ve igerisindeki dagitim, kirli sularin degarj hattina verilmesi
MUTEAHHIT e aittir.

d. Telefon: IS SAHIBI, MUTEAHHIT in isyerinde kuracad santiye binasinin uzakhiginin uygun olmasi ve kendi ic
hatlarinda miisait bir telefon hatti olmasi halinde bir dahili hattt MUTEAHHIT' e tahsis edecektir. IS SAHIBI'nin
gbsterecedi noktadan itibaren hat cekimi, telefon cihaz temini ve konusma {cretleri ise MUTEAHHIT' e ait olacaktir.
Konusma bedelleri aylik olarak hakedislerden kesilecektir. Hattin temin edilememesi halinde MUTEAHHIT kendi imkanlari
ile telefon tesisini kuracaktir.

5 MUTEAHHIT PERSONELI VE ORGANIZASYONU:

Santiye Sefi: Miiteahhit islerin yiriitlilmesi igin santiyede isin basindan sonuna kadar yapilacak isin niteligine
uygun vasiflarda en az 10 vyl tecriibeli Ingaat Miihendisini veya Mimar1 Santiye Sefi olarak tayin edecektir.
Gorevlendirilen santiye sefi mimar tnvanli ise saha mihendisi ingaat miihendisi olacaktir. Santiye sefi ingaat mihendisi
Unvanh ise saha mihendisi mimar olacaktir. Miiteahhit, “Kontrol”un Santiye Sefini onaylamasindan sonra ise
baslayacaktir. Kontrol islerin yiritiilmesi sirasinda Santiye Sefinin yetersiz oldugu kanaatine varirsa yazili olarak
degistiriimesini talep edecek ve bu talep bir hafta icinde yerine getirilecektir. Santiye Sefi Miiteahhit adina ticari
mumessili gibi tam yetkiyle donatilacaktir. Santiye Sefine verilen tiim talimatlar Miiteahhit’ e verilmis addedilecektir.
Santiye Sefi islerin yiriitilmesi sirasinda Miiteahhit tarafindan degistiriimek istenirse, isten ayrilmadan bir hafta 6nce
Miiteahhit is sahibine yazili olarak basvuracak yeni atayacadi sefini de belirtecektir. ki sef arasinda yetki boslugu
birakilmayacaktir.

Miiteahhit Firmanin Sahada Hazir Bulundurmasi Gereken Teknik Personel: Miiteahhit islerin yiritilmesi
icin isin basindan sonuna kadar santiyede asadidaki teknik elemanlari istihdam edilecektir.

S'\llroa Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecriibe
1 1 Santiye Sefi Insaat Miihendisi 1
2 1 Saha Miihendisi Insaat Miihendisi 1

Miiteahhit, bu belirtilen teknik personelin haricinde, asagidaki teknik elemanlari, isin ylritilmesi sirasinda ihtiyag
duyuldugunda santiyede bulundurmak zorundadir.

SI\Ilr: Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecriibe
] ;| Isi Saghgi ve Is Givenligi Miihendis 1
Mihendisi
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Yukaridaki elemanlarin yapilacak igle ilgili yeterli deneyim ve birikimi kanitlayici bilgi ve belgelere sahip personel de
istidam edilecektir. Anahtar teknik personel Ingaat Midirligiiniin onayini alacaktir. Kontrol onaylanan personelin yetersiz
oldugu kanaatine varirsa bunlarin degistiriimesini talep edecek ve bu talep hemen yerine getirilecektir. Yukarida yazilan
personelin disinda Miiteahhit isin yapimi icin gerekli diger alt kadrolarini olusturacaktir.

Miiteahhit, bu isin yapimi icin sdzlesmede ve is programinda belirtilen siirede isin tamamlanabilmesi icin, isin
yapimi sirasinda gerekirse en az 2 vardiya olmak Uzere 24 saat araliksiz calisma prensibine dayal olarak imalat ve montaj
islerini yaraticektir.

Miiteahhit, tiim personelinin santiyede ve tesis sahasindaki disiplinini, uyum igerisinde calismasini ve Kontrol’'un
talimatlarina uymasini, is siiresi boyunca saglayacaktir. Insaat sahasinda Miiteahhitin tiim personeli Is Giivenligi ve
Saghdi Teknik Sartnamesindeki kurallara uyacak olup sahada baret ve is ayakkabisi basta olmak (zere teknik emniyet
donanimi olmayan hi¢ kimse dolasmayacaktir. Bu kurallara uymayan her kim olursa olsun derhal sahadan
uzaklastinlacaktir.

Miiteahhit, insaat sahasinin gece ve giindiiz giivenligini saglamakla ylkimliddr. Bunun igin gerekli glivenlik
personelini 24 saat boyunca istihdam edecek olup gerekli tel cit, kapi glvenlik yapilari vs énlemleri alacaktir. Saha
icersinde tim calisanlarda isimleri ve firma adi yazih glvenlik kartlan bulunacaktir. Sahaya gelen tim ziyaretgi veya
Uretici firma elemanlarina ziyaretgi karti, baret vs. glvenlik donanimlari verilecektir. Ziyaretgi karti ve guivenlik donanimi
bulunmayan sahislar sahada dolagsmayacaktir.

Santiye ici sorunlar ve dizenlemeler, Santiye Sefi ve Kontrolun ortaklasa goriisii ve kontrolun talimatlariyla
dizenlenir.

6 SANTIYE KOORDINASYON TOPLANTILARI:

Kontrol'un tesbit edecedi bir giin ve saatte her hafta Miiteahhit, Santiye Sefi ve kilit personelinin katiimi ile
haftallk olagan koordinasyon toplantilari yapilacaktir. Bu toplantinin disinda Kontrol gerek duydugu zamanda ilave
toplantilar tertip edebilir. Toplanti glindemi Santiye Sefi ve Kontrol tarafindan ortak belirlenir. Toplanti gériisme notlari ve
kararlari toplanti sonunda katilimcilara okunur ve teyit edilerek gerekleri yapiimak (zere taraflara ve katilimcilara
imzalatilarak verilir.

Her toplantidan en az 48 saat dncesine kadar Miiteahhit, glincellenmis is programini isin ylritilmesi sirasinda
kendi iradesi disinda karsilagilan aksakliklar veya g¢oziilmesi icin gereken problemleri yazili olarak ‘Kontrol‘a iletecektir.
Toplantida giincellenmis is programi mutlaka bulunacaktir. Ayrica “Kontrol” ve Santiye Sefinin katilimi ile haftalik
faaliyetlerin gdzden gegirilmesi igin haftanin ayr bir giiniinde de toplanti yapilacaktir. Toplanti sekil ve kayitlar haftalik
koordinasyon toplantisindakine benzer olacaktir.

7 AS-BUILT PROJELERI

Miiteahhit isin basindan sonuna kadar projelerde yapilacak tadilatlari, bilgisayar ortaminda (Autocad)resimler
Gzerine isleyecek ve projeleri uygulandigi nihai hale gore revize edecektir. Resimler lizerinde As-Bullt ifadesi yazilacaktir.
As-built projeler “Kontrol'a ©6nce onay igin teslim edilecek, sahada uygulama ile resmin uygunlugunun kontrolundan
sonra varsa gerekli diizeltmelerin Miiteahhit tarafindan yaptirnlmasini miteakip son halleri CD ve 4 takim kopya olarak
kontrolluga teslim edilecektir.As built projelerin kontrol tarafindan onayi yapilmadan gegici kabul islemi tamamlanmig
sayllmayacaktir.

8 UYGULANACAK YASAL MEVZUAT VE STANDARTLAR:

Miiteahhit, is sahibine taahhiit ettidi isi veya isleri asadida belirtilen kanun, tiiziik, yonetmelik, sartnameler ve
standartlar bazinda planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak zorunda oldugunu kabul ve taahhiit
eder.

4857 sayili Is Kanunu (ve yeni Is Kanunu)
1593 sayili Umumi Hifzishha Kanunu

3194 sayili imar Kanunu

2872 sayil Cevre Kanunu

Yapi islerinde isci saghdi ve is glivenligi Tiizigu
Agir ve tehlikeli Isler Tizigu

Is sireleri Tiizigi

Postalar halinde ¢alisma Tiiztgu

Fazla galisma Tiziga

Giinde ancak 7.5 saat ve daha az caligilacak igler Tizugu
Isci saghdi ve is glivenligi Tiizigi

HFLLONOU AW
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12. Girlltl kontrol Yénetmeligi

Bu liste sadece aydinlatici nitelikte olup yirirlikteki tim mevzuatin uygulanmasi Miiteahhit tarafindan eksiksiz
yerine getirilecektir.

9. IHALE DOSYASINDA DEGISIKLIK YAPILMASI:

Is sahibi teklif giiniinden dnce ihale dékiimanlarina aciklik getirmek, yeni bilgiler eklemek ya da hatalari diizeltmek
amaciyla teklif sahiplerine degisiklikleri bildirmek hakkina sahiptir. Ihale dosyasinda yapilacak bu degisiklikler sézlesmenin
eki olacak dokumanlara da aynen aktarilacaktir.

10. SOZLESMEDE BULUNMAYAN ISLERIN FIYATININ TESPITI:

Sozlesme ekinde verilen 6zel birim fiyat tariflerinde aksine bir hiikiim olmadikca biitiin malzemelerin temin
edildikleri yerlerden santiyeye nakilleri ile santiye dahilin deki nakliyeler ve santiye disi, santiye ici yiikleme bosaltma, istif,
depolama ve koruma bedelleri, malzeme zayiatlari, is iskeleleri, kalip iskeleleri, montaj platformlari, mobil ve sabit vingler
birim fiyata dahildir.

Isin yiiriitiilmesi asamasinda idarenin gerekli gdrerek yapiimasini istedigi ve ihale dokiimaninda ve/veya teklif
kapsaminda fiyati verilmemis yeni is kalemlerinin ve/veya is gruplarinin bedelleri ile sézlesme kapsaminda yaptirilacak
ilave islerin bedelleri, asagida belirtilen usuller cergevesinde yiklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar Gizerinden
ylkleniciye 6denir.

Sozlesmede bulunmayan islerin birim fiyatinin tespitinde isin 6zelligine gore;
- Kesif 6zetinde bulunan benzeri birim fiyatin enterpolasyonu ile,

- Thale kesif 6zetinde benzer fiyat yok ise ISSAHIBI tarafindan yapilan piyasa arastirmasina gére tespit edilen birim
fiyata % 15 genel giderler ve miiteahhitlik kari ilave edilerek uygulanir. Miiteahhit, is sahibi tarafindan belirlenen bu fiyat
o ise ait teklif fiyat olarak kabul etmek zorundadir. Ancak, isle ilgili mal, malzeme veya hizmeti emsal olmak ve is
sahibine kabul ettirilmek kosuluyla diledigi yerden, diledigi sartlarla alabilir.

Her haliikarda yeni bir birim fiyatin uygulanmasi icin ISSAHIBI’ nin énceden onayi sarttir. Onayi olmayan birim
fiyatlara ait ddeme yapilmaz hakedisten gikarilir.

11. INSAAT VE iMALAT SEYRININ FOTOGRAFLANMASI VE GORUNTULENMESI:

Insaat imalatlari en geg bir haftalik periyotlarda fotograflanip dosyalanacaktir. Bu goriintiiler, anlasmaziiklari
gbozmede belge olarak ve ayrica hak edislerde kullanilabilecektir.

Fotograflama ve goriintli alma isini yapacak firma, kisi veya kurulus yapi fotografi konusunda (Proje mantigindan
anlayan, proje okumayi bilen, proje seyrine uygun fotograf albimi ve arsivi yapabilen, goriintli ve fotograf cekimi
sirasinda perspektif bilgisine sahip ve uzman olmalan sarttir.

Toplantilarda gerekli gortliirse ayni kurulus data showla gérintili sunuslar da yapabilecektir.

Diizenlenen fotograf albimi veya video goriintileri anlagmazliklari ¢gozmede en dnemli belge olabilme niteligini
sadlayacak ozellikte olacaktir.

MUTEAHHIT PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. TiC. A.S.
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