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1.0 GENEL

Isin siiresi sdzlesmenin imzalanmasini miiteakiben yer teslim tahinden itibaren 60 takvim giinii kadardir. Bu siire
icine hava sartlarindan dolayi calisilamayacak glnler ile resmi tatil - bayramlar ve rastlamasi halinde kig dénemi de
dahildir. Kis doneminde rastlayan imalatiarda, yapilacak ¢alismalardan dolayr herhangi bir fivat farki veya zam
Odenmeyecektir.

Miiteahhit, asadida belirtilen programlari, hazirlayip Insaat Miidiirligiine sunacaktir. Ongdriilen bu ana senaryonun
detaylandiriimasi ve isin daha kisa siirelerde gergeklestiriimesi Miiteahhidin marifet ve sorumlulugundadir.

1.1. Program Senaryosu
Isin yapimi icin 6ngoriilen siire; zamanin planl ve iyi kullaniimasini ve isin birbirine paralel faaliyetler halinde
yapilmasini 6ngdrmektedir.

Is programinda asagidaki hedeflerin gerceklestiriimesi 6ngdrilmiistir.
o Tesisler, yer teslim tarihinden itibaren 60 takvim glini sonra isletmeye alma icin hazir olacaktir.
o Bu hedefin gergeklestirilmesi icin;

¢ Miteahhitin mobilizasyonu, malzeme satin almasi icin 3 glin distndlmistir.

e Yer tesliminin yapilmasini mitakiben, kapsamli bir mobilizasyonun yapilmasini beklemeksizin temel
ingaatlarina ve dider altyapi, yollar, saha igleri’ nin insaat islerine baslanmasi gerekmektedir.

Sonugcta,

e UN FABRIKASI EPOKSI ZEMIN KAPLAMA ISLERI tamami isyeri teslim tarihinden itibaren 60
takvim gulinlinde bitirilip ingaat noksansiz ve kusursuz olarak gegici kabul asamasina getirilecektir.

Miteahhit firma, yukaridaki {initelerin her birine ayr ayr ekipler kurarak ise ayni anda baslamakla miikellef
olup program ana hedefi olan taahhiidiin tamaminin yer teslim tarihinden itibaren 60 takvim gininde
bitirilebilmesi icin gerektiginde vardiyall ve fazla mesaili calisma sisteminin uygulanacagini g6z o6niinde
bulunduracaktir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve isci tatillerinin dnceden planlanarak, tatil dolayisiyla
siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miteahhit tarafindan gergeklestirilecektir.

Ongérillen bu ana senaryonun detaylandinimasi ve daha kisa siirelerde is gerceklestiriimesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen vardiyall ve fazla mesaili galismalar igin Miiteahhit personeli ve
iscilerine yapilacak fazla 6demeler de Miiteahhidin teklif fiyatina dahildir.

Miteahhit asadida belirtilen programlari Kontrol'e sunacaktir.

1.2. Detayl I's Programi:
Sozlesmenin imzasini takip eden 5 giin icinde MUteahhit asagidaki bilgileri igeren CPM is programini onay igin
sunacaktir.

a) Tum is aktivitelerinin listesini, slrelerini, birbiri ile mantik badini, bosluk dénemini (float) ve kaynaklari
gosteren gubuk diyagram (bar-chart) halinde hazirlanmig is programu.

Bu aktiviteler isin uygun sekilde planlanmasi ve yapilmasini garanti edecek ve isin izlenmesine ve safhalarin
degderlendirmesine uygun baz tegkil edecek sekilde yeterli detaylari igerecek ve “Microsoft Project” bilgisayar
programi ile yapilacaktir.

b) Is aktiviteleri kendi icinde gruplar halinde olusturulacak ve icinde isin tiim aktiviteleri yer alacaktir. Bu
detayli program is aktivitelerinin siralarini ve birbirine bagliliklarini gésterecek ve limiti olmamak sartiyla
asadidaki bilgileri icerecektir.

Mobilizasyon ve ise baslama,
Miiteahhidin onaya sunacadi dokiimanlari,
Isin biinyesine girecek tiim ekipmanlarin i yerine intikal ve montaj siireleri,
Kabullerin yapilmasi,
Tim kilometre tasi (milestone) olan ginleri ve
e  Kullanilacak tiim isgiicli degerleri tamamlayici ek olarak saglanacaktir.
c) Yonlendirme agisindan programlarda hig bir aktivite 1 giinden az 15 giinden fazla stireler almayacaktir. 15
giinden fazla siire alan aktiviteler alt bolimlere ayrilacaktir.
d) Normal galismanin diginda giinde iki vardiya veya haftalik yedi giin galisma gerektiren aktiviteler programda
tariflenecektir.
e) Sahanin bulundugu bolge kantarlarini hicbir fark fiyat gozetmeksizin kis ortaminda calisma ortaminin

sadlanmasi, gerektijinde vardiyali ve fazla mesaili calisma sisteminin uygulanmasi g6z 6nlinde
bulundurulmaldir.
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Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve iggi tatillerinin dnceden planlanarak, tatil dolayisiyla
siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gergeklestirilecektir.

Ongérillen bu ana senaryonun detaylandirimasi ve daha kisa siirelerde isin gergeklestiriimesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen, olmasi halinde kis ortaminda calisma kosullarinin olusturulmasi
veya vardiyall ve fazla mesaili galigmalar icin Muteahhit personeli ve iscilerine yapilacak fazla &demeler de
Miiteahhidin teklif birim fiyatina dahildir.

Isin seyri asamasinda sahada calisabilecek diger miiteahhit firmalarla da isi engellemeyecek sekilde ayni
hacimleri paylasarak ¢alisma mecburiyeti oldugundan idare bu firmalarla uyum iginde calisacak karsilikli hazirlanmis
is programi isteyebilir. Burada taraflarin uyumsuzliugundan dogabilecek zaman kayiplarindan idare (isveren) sorumiu
olmayacaktir ve bu hususta taraflara ek stire verilmeyecektir.

1.3. Iferleme ve Isgiicii Tablolarr (Haftalik Faaliyet Raporu)
flerleme ve Is giicii raporlan her hafta giincellestirilecek ve Kontrol'e Pazartesi giinleri saat 16,%
teslim edilecektir.

1.4. Miiteahhidin Ekipman Tablosu:

Miteahhit isin yapimi sirasinda is programinin gergeklesmesi icin kullanacadi tim ekipmanlarin santiyeye gelis,
santiyede kalacadi slire ve ayrilis tarihlerini gosteren bir tabloyu Sézlesme imzasindan itibaren 14 giin iginde
Kontrol'e teslim edecektir.

1,

ya kadar

1.5. Aylik Faaliyet Raporu:
Miiteahhit, Kontrol’e her ay sonu itibariyle,

a) Istamamlama yiizdesi ve fiyatlandiriimis faaliyet raporunu,

b) Detayl is programi, satin alma durum raporu, isgi durumu ve Miteahhit Ekipman tablosunu,

c) Isin ilerlemesini, problem olan kisimlari, mevcut ve tahmin edilen gecikme faktdrlerini, ve is programina
etkilerini, gecikmeyi dnlemek igin alinan ve alinacak tedbirleri ve gecikmeyi telafi edecek dedisiklik
tekliflerini igeren giincellestirilmis detayll is programini sunacaktir.

d) Isin ilerlemesini yansitacak sekilde muhtelif (initelerden alinmis dijital fotograflar Aylik Faaliyet Raporu’ na
eklenecektir.

1.6. I's Programi Revizyonu:

Miiteahhit sézlesme sartlar dahilinde is programinin takip ve uygulamasindan sorumludur. Is programinda
Miteahhide bagli gecikmeler 14 giinii buldugu takdirde Miiteahhit Kontrol’e programi yakalamak igin bir telafi
programi sunacaktir. Isin hizlandinimasi ve programin yakalanmasi icin yapilacak her tiirlii ek masraf Miiteahhide
aittir. Miteahhit kendi makul kontrolii disinda olusan ve direk olarak Kontrol'iin veya Is Sahibinin sebebiyet verdigi
bir gecikmeyi gecikmenin vuku buldugu tarihten itibaren 5 takvim giinii icinde Kontrol'e bildirecektir.

Aylik faaliyet raporunda ortaya ¢ikabilecek gecikme igin revize is programi diizenlenecek ve bu gecikmeyi telafi
edecek revize is programi is sahibine teslim edecektir.

MUTEAHHIT KONYA SEKER SAN. TiC. A.S.
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