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1.0 GENEL

Isin siiresi sdzlesmenin imzalanmasini miiteakiben yer teslim tahinden itibaren 30 takvim giinii kadardir. Bu siire
icine hava sartlarindan dolayi calisilamayacak glnler ile resmi tatil - bayramlar ve rastlamasi halinde kis dénemi de
dahildir. Kis doneminde rastlayan imalatiarda, yapilacak c¢alismalardan dolayr herhangi bir fivat farki veya zam
Odenmeyecektir.

Miiteahhit, asadida belirtilen programlari, hazirlayip Insaat Miidiirligiine sunacaktir. Ongdriilen bu ana senaryonun
detaylandiriimasi ve isin daha kisa siirelerde gergeklestiriimesi Miiteahhidin marifet ve sorumlulugundadir.

1.1. Program Senaryosu
Isin yapimi igin 6ngorilen siire; zamanin planh ve iyi kullanilmasini ve isin birbirine paralel faaliyetler halinde
yapilmasini 6ngdrmektedir.

Is programinda asagidaki hedeflerin gerceklestiriimesi 6ngdrilmiistir.
o Tesisler, yer teslim tarihinden itibaren 30 takvim giinii sonra isletmeye alma igin hazir olacaktir.
o Bu hedefin gergeklestirilmesi icin;

¢ Miteahhitin mobilizasyonu, malzeme satin almasi icin 3 glin distinilmistir.

e Yer tesliminin yapilmasini mitakiben, kapsamli bir mobilizasyonun yapilmasini beklemeksizin temel
ingaatlarina ve dider altyapi, yollar, saha igleri’ nin insaat islerine baslanmasi gerekmektedir.

Sonugcta,

e ALT YAPI TESISATI GORUNTULEME-RAPORLAMA VE TEMIZLEME iSI tamam igyeri teslim
tarihinden itibaren 30 takvim gunlnde bitirilip insaat noksansiz ve kusursuz olarak gegici kabul
asamasina getirilecektir.

Miteahhit firma, yukaridaki nitelerin her birine ayr ayr ekipler kurarak ise ayni anda baslamakla mikellef
olup program ana hedefi olan taahhidin tamaminin yer teslim tarihinden itibaren 30 takvim guniinde
bitirilebilmesi icin gerektiginde vardiyall ve fazla mesaili calisma sisteminin uygulanacagini g6z o6niinde
bulunduracaktir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve isci tatillerinin dnceden planlanarak, tatil dolayisiyla
siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miteahhit tarafindan gergeklestirilecektir.

Ongérillen bu ana senaryonun detaylandinimasi ve daha kisa siirelerde is gerceklestiriimesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen vardiyall ve fazla mesaili calismalar icin Miiteahhit personeli ve
iscilerine yapilacak fazla 6demeler de Miiteahhidin teklif fiyatina dahildir.

Miteahhit asadida belirtilen programlari Kontrol'e sunacaktir.

1.2. Detayl I's Programi:
Sozlesmenin imzasini takip eden 5 giin icinde Miteahhit asagidaki bilgileri iceren CPM is programini onay igin
sunacaktir.

a) Tum is aktivitelerinin listesini, slrelerini, birbiri ile mantik badini, bosluk dénemini (float) ve kaynaklari
gosteren gubuk diyagram (bar-chart) halinde hazirlanmis is programi.

Bu aktiviteler isin uygun sekilde planlanmasi ve yapilmasini garanti edecek ve isin izlenmesine ve safhalarin
dederlendirmesine uygun baz tegkil edecek sekilde yeterli detaylari igerecek ve “Microsoft Project” bilgisayar
programi ile yapilacaktir.

b) Is aktiviteleri kendi icinde gruplar halinde olusturulacak ve icinde isin tiim aktiviteleri yer alacaktir. Bu
detayli program is aktivitelerinin siralarini ve birbirine bagliliklarini gésterecek ve limiti olmamak sartiyla
asadidaki bilgileri icerecektir.

Mobilizasyon ve ise baslama,
Miiteahhidin onaya sunacadi dokiimanlari,
Isin biinyesine girecek tiim ekipmanlarin i yerine intikal ve montaj siireleri,
Kabullerin yapilmasi,
Tim kilometre tasi (milestone) olan giinleri ve
e  Kullanilacak tim isgiicli degerleri tamamlayici ek olarak saglanacaktir.
c) Yonlendirme agisindan programlarda hig bir aktivite 1 giinden az 15 giinden fazla siireler almayacaktir. 15
glinden fazla siire alan aktiviteler alt bolimlere ayrilacaktir.

d) Normal galismanin diginda giinde iki vardiya veya haftalik yedi giin galisma gerektiren aktiviteler programda
tariflenecektir.
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e) Sahanin bulundugu bdlge kantarlarini higbir fark fiyat goézetmeksizin kis ortaminda galisma ortaminin

saglanmasi, gerektiginde vardiyali ve fazla mesaili galisma sisteminin uygulanmasi g6z ©niinde

bulundurulmalidir.

Ayrica ulusal ve dini bayram tatil glinlerinde personel ve isci tatillerinin énceden planlanarak, tatil dolayisiyla
siire kaybina yol agmaksizin organize edilmesi Miiteahhit tarafindan gerceklestirilecektir.

Ongoriilen bu ana senaryonun detaylandirimasi ve daha kisa siirelerde isin gerceklestirilmesi Miiteahhit
sorumlulugundadir.

Is programinin geregi olarak yapilmasi istenen, olmasi halinde kis ortaminda calisma kosullarinin olusturulmasi
veya vardiyall ve fazla mesaili calismalar icin Miteahhit personeli ve iscilerine yapilacak fazla 6demeler de
Miteahhidin teklif birim fiyatina dahildir.

Isin seyri asamasinda sahada calisabilecek di§er miiteahhit firmalarla da isi engellemeyecek sekilde ayni
hacimleri paylasarak calisma mecburiyeti oldugundan idare bu firmalarla uyum iginde calisacak karsilikli hazirlanmis
is programi isteyebilir. Burada taraflarin uyumsuzlugundan dogabilecek zaman kayiplarindan idare (isveren) sorumiu
olmayacaktir ve bu hususta taraflara ek siire verilmeyecektir.

1.3. Ilerleme ve Isgiicii Tablolari (Haftalik Faaliyet Raporu)
flerleme ve Is giicii raporlar her hafta giincellestirilecek ve Kontrol'e Pazartesi giinleri saat 16,°”"ya kadar
teslim edilecektir.

1.4. Miiteahhidin Ekipman Tablosu:

Miteahhit isin yapimi sirasinda is programinin gergeklesmesi igin kullanacadi tim ekipmanlarin santiyeye gelis,
santiyede kalacadi siire ve ayrilis tarihlerini gosteren bir tabloyu Sézlesme imzasindan itibaren 14 giin iginde
Kontrol'e teslim edecektir.

1.5. Aylik Faaliyet Raporu:
Miiteahhit, Kontrol’e her ay sonu itibariyle,

a) Istamamlama yiizdesi ve fiyatlandirimis faaliyet raporunu,

b) Detayl is programi, satin alma durum raporu, isci durumu ve Miiteahhit Ekipman tablosunu,

c) Isin ilerlemesini, problem olan kisimlari, mevcut ve tahmin edilen gecikme faktérlerini, ve is programina
etkilerini, gecikmeyi dnlemek icin alinan ve alinacak tedbirleri ve gecikmeyi telafi edecek degisiklik
tekliflerini igeren glincellestirilmis detayli is programini sunacaktir.

d) Isin ilerlemesini yansitacak sekilde muhtelif {initelerden alinmis dijital fotograflar Aylik Faaliyet Raporu’ na
eklenecektir.

1.6. Is Progranmu Revizyonu:

Miiteahhit sézlesme sartlar dahilinde is programinin takip ve uygulamasindan sorumludur. Is programinda
Miteahhide badli gecikmeler 14 giinii buldugu takdirde Miteahhit Kontrol'’e programi yakalamak igin bir telafi
programi sunacaktir. Isin hizlandirimasi ve programin yakalanmasi iin yapilacak her tiirlii ek masraf Miiteahhide
aittir. Miteahhit kendi makul kontrolii disinda olusan ve direk olarak Kontrol'iin veya Is Sahibinin sebebiyet verdigi
bir gecikmeyi gecikmenin vuku buldudu tarihten itibaren 5 takvim giinii icinde Kontrol'e bildirecektir.

Aylik faaliyet raporunda ortaya gikabilecek gecikme igin revize is programi diizenlenecek ve bu gecikmeyi telafi
edecek revize is programi is sahibine teslim edecektir.
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